

Toruń, 16 marca 2009 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na **budowę kanalizacji kablowej na obszarze Starego Miasta w ciągu ulic Szerokiej i Królowej Jadwigi w Toruniu** zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Powodem unieważnienia były następujące okoliczności:

W dniu 10.03.2009r. podczas spotkania koordynującego roboty na zadaniu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Szerokiej i Królowej Jadwigi w Toruniu” Zamawiający powziął informację o istotnej zmianie okoliczności związanych z realizacją roboty budowlanej będącej przedmiotem prowadzonego postępowania, tj. o zmianie harmonogramu robót ziemnych nawierzchni deptaka. Wcześniej niż pierwotnie planowano zostanie zakończone układanie chodnika na odcinku objętym przedmiotowym postępowaniem, tj. na odcinku południowym chodnika od ul. Mostowej do ul. Przedzamcze. Instalacje podziemne na tym odcinku należy wykonać do dnia 12.03.2009r. Po tym terminie nawierzchnia będzie utwardzana i nastąpi ułożenie chodnika. Najszybszy możliwy termin podpisania umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania to 20.03.2009r. W tym terminie nie będzie już jednak możliwości ułożenia rurociągu na wskazanym odcinku wg. założeń ujętych w SIWZ.

W związku z powyższym wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, gdyż ułożenie kanalizacji na wskazanym odcinku wiązało wiązałoby się z koniecznością zlecenia Wykonawcy robót dodatkowych, polegających na rozebraniu nawierzchni chodnika, zagęszczeniu i utwardzeniu gruntu oraz odtworzeniu nawierzchni chodnika. Wg. SIWZ, Zamawiający nie ma możliwości zlecenia Wykonawcy robót dodatkowych ani zamiennych, nie przewidział również środków na takie prace. Zamawiający nie ma także możliwości wstrzymania toczących się obecnie robót ziemnych, gdyż wiązałoby się to z koniecznością zapłacenia kar umownych na rzecz Wykonawcy tych robót.

Sytuacji powyższej Zamawiający nie mógł przewidzieć wcześniej. Informacja o zmianie harmonogramu została przekazana Zamawiającemu w dniu 10.03.2009r. i została potwierdzona podczas spotkania roboczego, które odbyło się w siedzibie Zamawiającego w dniu 11.03.2009r.

Joanna Nosewicz-Lewandowska

Sekretarz Komisji Przetargowej