

**Zarządzenie Nr 157
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 17.03.2007r.**

**w sprawie powołania Zespołu wdrażającego projekt „Budowa sali koncertowej
na Jordankach w Toruniu”**

Na podstawie § 16 pkt 8 i § 25 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 25 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia, zmienionego Zarządzeniem nr 290 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 4 września 2006 r., Zarządzeniem nr 56/2007 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 07.03.2007, Zarządzeniem nr 58/2007 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 14.03.2007 oraz Zarządzeniem nr 84/2007 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28.03.2007

zarządza się co następuje:

§1. Powołuje się Zespół wdrażający projekt „Budowa sali koncertowej na Jordankach w Toruniu”, zwany dalej Zespołem, w następującym składzie:

- 1) Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia - Przewodniczący Zespołu;
- 2) Rafał Pietrucień, Zastępca Prezydenta Miasta Torunia – Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
- 3) Marcin Maksim, p.o. Dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów - Koordynator Zespołu;
- 4) Grzegorz Grabowski, Dyrektor Wydziału Kultury – Członek Zespołu;
- 5) Adam Popielewski, Dyrektor Wydziału Architektury i Remontów - Członek Zespołu;
- 6) Agnieszka Lisek, Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich - Członek Zespołu;
- 7) Joanna Nosewicz-Lewandowska, Główny Specjalista w Wydziale Prawnym - Członek Zespołu;
- 8) Paweł Dudzik, Dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, Członek Zespołu.

§2. Do zadań Zespołu należeć będzie:

- 1) koordynacja działań związanych z realizacją projektu,
- 2) raportowanie z postępu prac nad projektem,
- 3) czuwanie nad prawidłowym rozliczaniem finansowym i sprawozdawczością projektu.
- 4) przeciwdziałanie nieprawidłowościom podczas realizacji projektu.”

§3. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

§4. Zespół działa w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie pracy Zespołu, stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Załącznik do Zarządzenia nr 157
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 17.06.2007. r.

**Regulamin Pracy
Zespołu wdrażającego Projekt pn.
„Budowa sali koncertowej na Jordankach w Toruniu”**

§1.1. Pracami „Zespołu wdrażającego Projekt”, zwanego dalej „Zespołem” kieruje Przewodniczący.

2. Zwoływanie posiedzeń Zespołu następuje w formie pisemnej lub w sytuacjach wyjątkowych po zawiadomieniu telefonicznym, na trzy dni przed terminem posiedzenia.

3. Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej raz w kwartale.

4. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu w terminie 17 dni od powołania Zespołu.

§2. Koordynator Zespołu organizuje pracę Zespołu, jest odpowiedzialny za jego działalność oraz prowadzi posiedzenia Zespołu w przypadku nieobecności Przewodniczącego. W sytuacjach szczególnych Koordynator Zespołu może upoważnić do przewodniczenia posiedzeniu innego członka Zespołu.

§3. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisują, w sposób umożliwiający identyfikację, członkowie Zespołu biorący udział w posiedzeniu.

§4. Przewodniczący, Koordynator oraz członkowie Zespołu na posiedzeniach omawiają aktualny stan realizacji projektu, postępy, problemy oraz nieprawidłowości wg swoich kompetencji wynikających z Zarządzenia nr 81 PMT z dnia 26.04.2006 r.

§5. Dokumentacja Zespołu przechowywana jest w Wydziale Inwestycji i Remontów, Urzędu Miasta Torunia.

§6. Regulamin wchodzi w życie z dniem wejścia w życie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia w sprawie powołania Zespołu wdrażającego projekt pn. „Budowa sali koncertowej na Jordankach w Toruniu”.

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

p.o. DYREKTORA
Wydziału Inwestycji i Remontów

mgr inż. Marcin Maksim

§5. W zależności od potrzeb, na zaproszenie Przewodniczącego Zespołu, w pracach Zespołu uczestniczą również inne osoby będące pracownikami Urzędu Miasta Torunia oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń.

§6. Obsługę administracyjną Zespołu prowadzi Wydział i Inwestycji i Remontów, Urzędu Miasta Torunia.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zespołu

Micheł Zieliński

p.o. DYREKTORA
Wydziału Inwestycji i Remontów

mgr inż. Marcin Maksim