
1 

 

 

   

 

 

OCENA AKTUALNOŚCI I STOPNIA REALIZACJI 

GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 

PN. PROGRAM REWITALIZACJI TORUNIA DO ROKU 2023 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA TORUNIA 

Toruń, styczeń 2024 r. 



2 

 

SPIS TREŚCI: 

1. WPROWADZENIE ..................................................................................................................................... 3 

2. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT OBSZARU REWITALIZACJI ......................................................... 4 

3. OCENA AKTUALNOŚCI ZJAWISK KRYZYSOWYCH NA OBSZARZE REWITALIZACJI. .................................... 11 

1. STAN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH ........................................................................ 17 

4.1 STAN REALIZACJI PODSTAWOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ............................................................................. 17 

4.2 PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI ........................ 25 

4.2.1 KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ........................................................................... 25 

4.2.2 PROGRAM „MOJE PODWÓRKO” .................................................................................................... 27 

2. OCENA STOPNIA REALIZACJI CELÓW GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI ...................................... 30 

5.1 PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE NA OBSZARZE REWITALIZACJI A STOPIEŃ WDROŻENIA PRZEDSIĘWZIĘĆ ..... 31 

5.2 POSTĘP REALIZACJI CELÓW I WIZJI OBSZARU REWITALIZACJI ................................................................. 32 

3. KOMITET REWITALIZACJI ........................................................................................................................ 34 

4. OCENA AKTUALNOŚCI GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI WRAZ Z PODSUMOWANIEM .............. 36 

SPIS TABEL I MAP ........................................................................................................................................... 41 

 

 



3 

1. WPROWADZENIE 

Działania rewitalizacyjne w Gminie Miasta Toruń prowadzone są na podstawie Gminnego 

Programu Rewitalizacji pn. Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023 (GPR-T do 2027). Jest to 

dokument mający na celu zaprogramowanie i realizację procesu rewitalizacji. Stanowi wieloletni 

program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej  

i środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego  

i stworzenia warunków do jego zrównoważonego rozwoju, będący narzędziem planowania, 

koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Realizacja 

założonych projektów o charakterze społecznym i infrastrukturalnym dąży do osiągnięcia synergii 

efektów działań rewitalizacyjnych, wpływa na osiąganie celów rewitalizacji, a tym samym na 

rozwiązanie lub zminimalizowanie problemów stanowiących podstawę wyznaczenia obszaru działań 

rewitalizacyjnych. 

Gmina Miasta Toruń, przystępując do opracowania GPR-T do 2023, zdecydowała się na 

działanie zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U z 2021 r. poz. 

485 z późn. zm.). Biorąc powyższe pod uwagę, uchwalenie programu rewitalizacji nastąpiło po 

przeprowadzeniu procedury, której zasady opisano w przedmiotowym akcie legislacyjnym. 

Każdy etap, który w ustawie o rewitalizacji wymagał przeprowadzenia konsultacji 

społecznych był nimi poprzedzony. Tak było z pierwszym krokiem dotyczącym podjęcia uchwały 

nr 513/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.  

Po podjęciu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, w dniu 

23.02.2017 r. Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę RMT nr 539/2017 o przystąpieniu do 

sporządzenia Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023. Procedurę przyjmującą Program 

zakończyło podjęcie uchwały Rady Miasta Torunia nr 922/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Rewitalizacji pn. Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023. Poszczególne przedsięwzięcia 

i projekty znajdujące się na liście podstawowej zadań rewitalizacyjnych, realizowane były przy 

wsparciu środków unijnych, w ramach Poddziałania 6.4.1. Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Wdrażając GPR-T do 2027 prowadzono sukcesywny monitoring związany z terminowością 

zaplanowanych inwestycji, realizacją wskaźników, identyfikacją problemów oraz aktualnością 

kosztów poszczególnych zadań. W wyniku tych działań, w związku z ujawnieniem się oszczędności w 

puli środków unijnych, rezygnacji Wnioskodawców z realizacji projektów, zmiany źródeł finansowania 

oraz wprowadzeniem nowej inwestycji do Programu, podjęto decyzję o przystąpieniu do aktualizacji 

GPR-T do 2023. W związku z tym, 21.11.2019 r. Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę nr 280/2019  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji pn. Program 

Rewitalizacji Torunia do roku 2023. Procedurę wprowadzenia stosownych zmian zakończyła uchwała 

Rady Miasta Torunia 346/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Rewitalizacji pn. Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023.  

Wymóg dokonania oceny aktualności wynika z zapisów art. 22, pkt 1 Ustawy z dnia  

9 października 2015 r. o rewitalizacji, który mówi, że gminny program rewitalizacji podlega ocenie 

aktualności i stopnia realizacji, co najmniej raz na trzy lata, zgodnie z systemem monitorowania  

i oceny określonym w tym programie. Pierwszej oceny aktualności dokonano w roku 2021. 
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Wnioskiem wynikającym z oceny było stwierdzenie konieczności kontynuacji działań zaplanowanych 

w GPR-T do 2023. 

Niniejsza ocena aktualności jest drugą po uchwaleniu Programu w 2018 r. Na przestrzeni 5 lat 

od daty uchwalenia dokumentu, większość przedsięwzięć została zakończona. Biorąc to pod uwagę 

należy sprawdzić w jakim stopniu doszło do realizacji założonych celów, na ile od 2015 r. (rok bazowy 

dla danych, które posłużyły wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie 

miasta Torunia) zmieniła się sytuacja na obszarze rewitalizacji i czy konieczne będzie 

przemodelowanie działań, które planuje podjąć się w ramach opracowywanego Gminnego Programu 

Rewitalizacji pn. Program Rewitalizacji Torunia do roku 2027 (GPR-T do 2027).   

Praca nad nowym GPR-T do 2027 oraz obowiązująca procedura legislacyjna, wiązała się  

z koniecznością uchylenia uchwały nr 513/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. Ten krok umożliwił przyjęcie 

uchwały nr 1065/23 Rady Miasta Torunia z dnia 20 kwietnia 2023 r. dotyczącej obszaru rewitalizacji 

dla przygotowywanego GPR-T do 2027. 

Art. 22 ust. 4 mówi, że w przypadku stwierdzenia osiągnięcia celów rewitalizacji zawartych  

w programie rewitalizacji, rada gminy uchyla uchwałę w sprawie gminnego programu rewitalizacji,  

w całości lub części. Nie mogą bowiem jednocześnie obowiązywać dwa gminne programy 

rewitalizacji. Interpretacja tego zagadnienia została wyjaśniona w komentarzu do ustawy  

o rewitalizacji1.  

Realizacja GPR-T o 2023 stanowi zobowiązanie całej Gminy. Ocena stopnia realizacji zadań 

obejmuje zarówno aspekt związany z zaawansowaniem poszczególnych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych (infrastrukturalnych i społecznych), jak również z monitorowaniem stopnia 

realizacji założonych celów procesu rewitalizacji. Ocena aktualności Programu stanowi refleksję nad 

adekwatnością prowadzonych działań i ustaleń programu wraz z analizą wizji obszaru rewitalizacji  

z perspektywy pierwszego trzyletniego okresu prowadzenia „procesu naprawczego”. 

Rewitalizacja w Toruniu prowadzona jest w sposób interdyscyplinarny, co oznacza 

zaangażowanie w proces nie tylko magistratu, ale także podmiotów podległych Gminie Miasta Toruń 

oraz podmiotów zewnętrznych (wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych). Wszyscy są 

dla siebie partnerami, którzy w różnym stopniu odpowiadają za realizację przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. Efektywność procesu zależy od zaangażowania całego samorządu oraz włączenia 

weń wszystkich interesariuszy. 

2. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT OBSZARU REWITALIZACJI 

Wyznaczenie obszaru rewitalizacji nastąpiło 29 grudnia 2016 r., poprzez podjęcie przez Radę 

Miasta Torunia uchwały nr 513/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. o wyznaczeniu obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W granice obszaru weszły trzy jednostki struktury miejskiej: 

Bydgoskie Przedmieście, Podgórz oraz Stare Miasto. Tak zidentyfikowany obszar zajmował 15,2% 

powierzchni gminy oraz był zamieszkały przez 21,9% mieszkańców Torunia. Analiza danych z grudnia 

2022 r. wskazuje, że powierzchnia obszaru nie uległa zmianie, natomiast liczba ludności 

zamieszkującej obszar rewitalizacji zmalała i wynosi 20,66% w stosunku do ogólnej liczby 

                                                           
1 s. 34, Ustawa o rewitalizacji. Praktyczny komentarz. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Departament 
Polityki Przestrzennej. Warszawa 2016. 



5 

mieszkańców miasta. Poniżej zaprezentowano mapy obszaru rewitalizacji wraz z rozmieszczeniem 

poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 
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Mapa 1. Granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

 
Źródło: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu. 



7 

Mapa 2. Granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na tle miasta. 

 
Źródło: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu.
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Mapa 3. Lokalizacja projektów technicznych i/lub przestrzenno-funkcjonalnych na Bydgoskim Przedmieściu. 

 
Źródło: opracowanie własne.
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Mapa 4. Lokalizacja projektów technicznych i/lub przestrzenno-funkcjonalnych na Starym Mieście. 

 
Źródło: opracowanie własne.
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Mapa 5. Lokalizacja projektów technicznych i/lub przestrzenno-funkcjonalnych na Podgórzu. 

 

 
Źródło opracowanie własne
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3. OCENA AKTUALNOŚCI ZJAWISK KRYZYSOWYCH NA OBSZARZE REWITALIZACJI 

W celu wyznaczenia obszaru rewitalizacji zastosowano zestaw wskaźników identyfikujących 

stan kryzysowy, występujący w poszczególnych jednostkach strukturalnych. Zgodnie z Zasadami 

programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 

użyto 5 wskaźników, z których co najmniej 3 pochodziły z Listy wskaźników dla ujawnienia stanu 

kryzysowego w ustalonych obszarach analizy w mieście. Ponadto, co najmniej 3 wskaźniki musiały 

dotyczyć sfery społecznej i co najmniej 1 wskaźnik musiał dotyczyć sfery innej niż społeczna. Kierując 

się tymi wytycznymi, do analizy wybrano poniższe wskaźniki: 

1) Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na danym obszarze, 

2) Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy 

społecznej w ludności ogółem na danym obszarze, 

3) Udział kobiet bezrobotnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych na danym obszarze, 

4) Udział osób objętych wyrokami eksmisyjnymi w ludności ogółem nadanym obszarze, 

5) Udział budynków, budowli, których stan konstrukcji ogranicza lub uniemożliwia ich 

użytkowanie w ogólnej liczbie budynków danego obszaru. 

Po obliczeniu ich wartości zestawiono je ze średnią wartością dla całego miasta i wyróżniono 

te jednostki, które wykazały wartości niekorzystne w stosunku do tej średniej. Za obszar rewitalizacji 

uznano następujące jednostki strukturalne: Bydgoskie Przedmieście, Podgórz oraz Stare Miasto. 

Wyznaczony obszar rewitalizacji został podzielony na 3 podobszary, zgodnie z podziałem miasta na 

jednostki strukturalne i zachowując ich nazwy. 

Poniżej zaprezentowano analizę wskaźników delimitacyjnych dla poszczególnych 

podobszarów rewitalizacji w porównaniu do wskaźników dla całego miasta w latach 2015, 2020  

i 2022. W zestawieniu podano rok 2020, kiedy pierwszy raz dokonano oceny aktualności GPR-T do 

2023. Zaprezentowane dane mają na celu wgląd w dynamikę zmian. 

Wskaźnik nr 1): Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na danym obszarze 

Wskaźnik dotyczy sfery społecznej, ujawnia stopień zaawansowania procesu starzenia się ludności. 

Do analizy użyto następujących danych z Wydziału Spraw Administracyjnych (WSA UMT): 

 liczba ludności ogółem (wielkość określona jako suma osób zameldowanych na pobyt 

stały i pobyt czasowy),  

 liczba osób w wieku poprodukcyjnym (suma liczby kobiet powyżej 60 roku życia  

i mężczyzn powyżej 65 roku życia) zgodnie z adresem zameldowania. 

Obliczając wartość wskaźnika, podzielono liczbę osób w wieku poprodukcyjnym przez liczbę 

ludności ogółem, a wynik podano w procentach. Wskaźnik ten w 2015 r. przyjął wartość niższą niż 

średnia dla miasta na podobszarze Bydgoskiego Przedmieścia.  

Poniżej przedstawiono liczbę ludności w poszczególnych podobszarach rewitalizacji. Zauważa 

się wyraźny spadek liczby ludności podobszaru Bydgoskiego Przedmieścia, Starego Miasta  oraz 

całego miasta, natomiast wzrost liczby mieszkańców na obszarze Podgórza. 
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Tabela 1. Liczba ludności obszaru rewitalizacji oraz całego miasta w roku 2015, 2020 i 2022 (stan na 
31 grudnia). 

Podobszar 2015 2020 2022 

Bydgoskie 
Przedmieście 

26 291 22 403 21 353 

Podgórz 10 323 10 481 10 678 

Stare Miasto 6 089 5 609 5 178 

Toruń 194 775 185 154 180 077 
Źródło: dane WSA UMT 

Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym na podobszarze Bydgoskiego Przedmieścia oraz 

Starego Miasta ulegała zmniejszeniu. Na Bydgoskim Przedmieściu liczba seniorów była niższa niż  

w 2015 r. o 156 osoby, a na Starym Mieście o 4 osoby. Wzrosła natomiast liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym na Podgórzu oraz na terenie całego miasta. Natomiast na terenie całego miasta 

widać wyraźny wzrost tej grupy osób (o 5 830 osób). 

Tabela 2. Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym w poszczególnych podobszarach rewitalizacji 
oraz na terenie całego miasta w roku 2015, 2020 i 2022 (stan na 31 grudnia). 

Podobszar 2015 2020 2022 

Bydgoskie 
Przedmieście 

5 928 5 896 5 772 

Podgórz 1 412 1 888 2 052 

Stare Miasto 1 128 1 154 1 124 

Toruń 42 386 47 670 48 216 
Źródło: dane WSA UMT 

Analizując wskaźnik delimitacyjny dotyczący udziału ludności w wieku poprodukcyjnym  

w ludności ogółem należy stwierdzić, że proces starzenia się społeczeństwa postępuje. Na Bydgoskim 

Przedmieściu proces starzenia się społeczeństwa zachodzi bardzo szybko. W przeciągu lat nastąpił 

wzrost udziału seniorów w ogóle mieszkańców o 5,02 p.p. na terenie Bydgoskiego Przedmieścia  

i o 4,48 p.p. na terenie całego miasta. Wskaźnik przyjmuje wartość wyższą w porównaniu do wartości 

na terenie Torunia. Odwrócenie trendów demograficznych jest zadaniem długo perspektywicznym, 

na powodzenie którego składa się duża liczba czynników lokalnych i globalnych, a także rozwiązań 

systemowych, które powinny być działaniami interdyscyplinarnymi. Problem starzenia się 

społeczeństwa jest aktualny i wymaga interwencji w postaci realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć 

skierowanych do seniorów polegających na dostosowaniu infrastruktury i przestrzeni publicznej do 

ich potrzeb oraz na prowadzeniu działań społecznych mających na celu szeroko rozumiane wsparcie, 

ich integrację i aktywizację.  
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Tabela 3. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem w poszczególnych 
podobszarach rewitalizacji oraz całego miasta w roku 2015, 2020 i 2022 (stan na 31 grudnia). 

Podobszar 2015 2020 2022 

Bydgoskie 
Przedmieście 

22,55% 26,32% 27,03% 

Podgórz 13,68% 18,01% 19,22% 

Stare Miasto 18,53% 20,57% 21,71% 

Toruń 21,76% 25,75% 26,78% 
Źródło: opracowanie własne na podstawi danych WSA UMT 

 

Wskaźnik nr 2): Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej 

pomocy społecznej w ludności ogółem na danym obszarze. 

Wskaźnik delimitacji 2) dotyczy sfery społecznej i ujawnia stopień uzależnienia ekonomicznego 

mieszkańców od systemu pomocy społecznej. Do analizy użyto następujących danych z WSA UMT 

oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR): 

 liczba ludności ogółem (wielkość określona jako suma osób zameldowanych na pobyt stały  

i pobyt czasowy), 

 liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej (suma osób, które w roku co 

najmniej raz skorzystały z jakiejkolwiek formy świadczenia społecznego), zgodnie  

z oświadczeniem o miejscu zamieszkania. 

Obliczając wartość wskaźnika, podzielono liczbę osób korzystających ze środowiskowej 

pomocy społecznej przez ogólną liczbę mieszkańców, a wynik podano w procentach. Analizując 

poniższe dane widać wyraźny spadek liczby osób korzystających ze środowiskowej pomocy 

społecznej. Największa poprawa sytuacji nastąpiła na podobszarze Starego Miasta (spadek o 8,29 p.p.  

z 16,42% w 2015 r. do 8.13% w 2022 r.) i Podgórza (spadek o 7,17 p.p. z 13,21% w 2015 r. do 6,04%  

w 2022 r.). Nie zmienia to jednak faktu, że cały czas wartości wskaźnika na obszarze rewitalizacji są 

wyższe niż średnia dla miasta, co oznacza, że problem 

korzystania z pomocy społecznej jest aktualny i wymaga interwencji. 

 

Tabela 4. Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w roku 2015, 2020 oraz 
w 2022 (stan na 31 grudnia). 

Podobszar 2015 2020 2022 

Bydgoskie 

Przedmieście 
2025 997 894 

Podgórz 1364 608 645 

Stare Miasto 1000 517 421 

Toruń 12066 6927 7043 

Źródło: dane MOPR 
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Tabela 5. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy 
społecznej w ludności ogółem w roku 2015, 2020 oraz 2022 (stan na 31 grudnia). 

Podobszar 2015 2020 2022 

Bydgoskie 

Przedmieście 7,70% 4,45% 4,19% 

Podgórz 13,21% 5,80% 6,04% 

Stare Miasto 16,42% 9,22% 8,13% 

Toruń 6,19% 3,74% 3,91% 

Źródło: opracowanie własne na podstawi danych MOPR i WSA UMT 

 

Wskaźnik nr 3): Udział kobiet bezrobotnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych na 

danym obszarze – wskaźnik autorski. 

Wskaźnik dotyczy sfery społecznej i ujawnia problemy związane z bezrobociem kobiet. Do 

analizy użyto następujących danych z Powiatowego Urzędu Pracy dla miasta Torunia (PUP): 

 liczba osób bezrobotnych zgodnie z adresem zameldowania lub oświadczeniem w przypadku 

nieposiadania meldunku, 

 liczba bezrobotnych kobiet zgodnie z adresem zameldowania lub oświadczeniem  

w przypadku nieposiadania meldunku. 

Obliczając wartość wskaźnika, podzielono liczbę bezrobotnych kobiet przez liczbę osób 

bezrobotnych, a wynik podano w procentach. 

Wskaźnik ten w 2015 r. przyjął wartość wyższą niż średnia dla miasta na podobszarze Podgórza. 

Liczba bezrobotnych kobiet na podobszarze wyraźnie spadała w stosunku do roku 2022 r. Należy 

jednocześnie zauważyć, że na całym obszarze rewitalizacji i w całym mieście liczba osób 

bezrobotnych ogółem w 2022 roku jest wyraźnie niższa niż w 2015 roku.  

Tabela 6. Liczba osób bezrobotnych ze wskazaniem bezrobotnych kobiet na poszczególnych 
podobszarach rewitalizacji oraz na terenie miasta Torunia w roku 2015, 2020  
i 2022 (stan na 31 grudnia). 

Podobszar 2015 2020 2022 

Liczba 
bezrobotnych 

ogółem 

Liczba 
bezrobotnych 

kobiet 

Liczba 
bezrobotnych 

ogółem 

Liczba 
bezrobotnych 

kobiet 

Liczba 
bezrobotnych 

ogółem 

Liczba 
bezrobotnych 

kobiet 

Bydgoskie 
Przedmieście 

985 501 707 413 488 279 

Podgórz 503 283 411 236 251 171 

Stare Miasto 462 242 301 172 239 126 

Toruń 6247 3317 4398 2466 3285 1805 
Źródło: dane PUP 

Analizując wskaźnik dotyczący bezrobotnych kobiet w ogólnej liczbie osób bezrobotnych, 

należy stwierdzić, że problem bezrobocia kobiet na Podgórzu pogarsza się. Problem ten zaznaczał się 

wyraźnie na etapie delimitacji obszaru rewitalizacji. Aktualnie wskaźnik przyjmuje wartość wyższą niż 

w 2015 r. i wyższą w porównaniu do wskaźnika dla całego miasta. Na Bydgoskim Przedmieściu,  
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w porównaniu z rokiem 2020, wskaźnik ten w roku 2022 zmalał, ale wzrósł w stosunku do roku 

bazowego. W przypadku Starego Miasta udział bezrobotnych kobiet wzrósł w roku 2020, 

przekraczając średnią wartość dla miasta, natomiast w roku 2022 zbliżył się do wartości z roku 2015 

(różnica w wartości obu wskaźników wynosi 0,34 p.p.). Problem bezrobocia wśród kobiet jest 

aktualny i wymaga interwencji prowadzących do aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet na 

obszarze rewitalizacji. 

Tabela 7. Udział bezrobotnych kobiet w ogólnej liczbie osób bezrobotnych w roku 2015, 2020 i 
2022 (stan na 31 grudnia). 

Podobszar 2015 2020 2022 

Bydgoskie 
Przedmieście 

50,86% 58,42% 57,17% 

Podgórz 56,26% 57,42% 68,13% 

Stare Miasto 52,38% 57,14% 52,72% 

Toruń 53,10% 56,07% 54,95% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP 

 

Wskaźnik nr 4): Udział osób objętych wyrokami eksmisyjnymi w ludności ogółem na danym 

obszarze. 

Wskaźnik dotyczy sfery społecznej i ujawnia problemy związane zarówno z ubóstwem, jak  

i zagrożeniem życia w substandardowych warunkach oraz zagrożeniem bezdomnością. 

Do analizy użyto następujących danych WSA i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) oraz 

Zakładu Gospodarki Nieruchomościami (ZGM): 

 liczba ludności ogółem (wielkość określona jako suma osób zameldowanych na pobyt stały  

i pobyt czasowy), 

 liczba osób objętych wyrokami eksmisyjnymi, 

 liczba wydanych wyroków eksmisyjnych. 

Obliczając wartość wskaźnika dodano do siebie liczbę osób objętych wyrokami eksmisyjnymi  

i liczbę wydanych wyroków eksmisyjnych, po czym wynik podzielono przez liczbę ludności ogółem i 

podano w procentach. 

Od 2015 r. wskaźnik dotyczący udziału osób objętych wyrokami eksmisyjnymi na obszarze 

rewitalizacji uległ niewielkiemu wzrostowi, z wyjątkiem podobszaru Bydgoskiego Przedmieścia, gdzie 

udział ten zmalał.  W porównaniu do średniej dla całego miasta, sytuacja związana z eksmisjami na 

obszarze rewitalizacji nadal jest mniej korzystna. Z związku z tym problem jest aktualny i wymaga 

interwencji.  
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Tabela 8. Udział osób objętych wyrokami eksmisyjnymi w ludności ogółem nadanym obszarze  
w roku 2015, 2020 i 2022 (stan na 31.12). 

Podobszar 2015 2020 2022 

Bydgoskie 

Przedmieście 
6,18% 7,15% 5,76% 

Podgórz 5,26% 5,65% 6,71% 

Stare Miasto 12,43% 13,53% 13,60% 

Średnia dla 

miasta 
2,51% 2,66% 2,07% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z WSA UMT oraz ZGM 
 
 

Wskaźnik nr 5): Liczba budynków, budowli, których stan konstrukcji ogranicza lub uniemożliwia ich 

użytkowanie względem ogółu tych obiektów danego obszaru. 

Wskaźnik dotyczy sfery infrastrukturalnej i pokazuje stan techniczny budynków. 

Nieruchomości ulegające nieuchronnej dekapitalizacji są obejmowane decyzjami nakazowymi 

wydawanymi przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Toruniu 

(PINB), który postępuje zgodnie z decyzjami prawa budowlanego określającymi dalsze kroki, jakie 

musi podjąć właściciel nieruchomości. Decyzje są wydawane na podstawie przepisów Prawa 

budowlanego.  

Do analizy użyto następujących danych z Wydziału Geodezji i Kartografii (WGiK) UMT, 

Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (MPU) i PINB: 

 liczba budynków, 

 liczba wydanych decyzji nakazowych wydanych przez PINB. 

Obliczając wartość wskaźnika, podzielono liczbę wydanych decyzji nakazowych przez liczbę 

budynków, a wynik podano w procentach. 

Zgodnie z poniższymi danymi stan techniczny budynków na obszarze rewitalizacji z roku na 

rok się poprawia.  

 
Tabela 9. Udział budynków, budowli, których stan konstrukcji ogranicza lub uniemożliwia ich 
użytkowanie w ogóle obiektów danego obszaru w latach 2015, 2020 oraz 2022 – stan na 31.12. 

Podobszar 2015 2020 2022 

Bydgoskie 

Przedmieście 1,06% 0% 0,05% 

Podgórz 0,69% 0% 0% 

Stare Miasto 2,72% 0,14% 0% 

Średnia dla 

miasta 
0,48% 0,03% 0,01% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PINB i WGiK UMT 
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4. STAN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH  

4.1 STAN REALIZACJI PODSTAWOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 

W GPR-T do 2023 zaprogramowano przedsięwzięcia infrastrukturalne i społeczne. 

Przedsięwzięcia zostały zaprojektowane dla poszczególnych podobszarów rewitalizacji  

w odpowiedzi na potrzeby artykułowane przez mieszkańców i innych interesariuszy rewitalizacji.  

Stan realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawiono według najnowszych danych, 

pozyskanych od Beneficjentów projektów, tj. na grudzień 2023 r. W obowiązującym Programie 

znajduje się łącznie 65 przedsięwzięć. 31 to projekty o charakterze infrastrukturalnym i 34 

charakterze społecznym.  

Zarówno sytuacja związana z epidemią COVID-19 oraz wybuch wojny w Ukrainie w 2022 r., 

wpłynęły na zjawiska makroekonomiczne, przede wszystkim na wzrost cen materiałów budowlanych, 

oddziałując na zwiększenie kosztów zaplanowanych inwestycji oraz na harmonogram realizacji 

przedsięwzięć (opóźnienia w dostawie i dostępności materiałów budowlanych) oraz osiągnięcie 

wskaźników produktu i rezultatu. Skutki tych zdarzeń odczuwalne są do dziś.  

Opisane czynniki uniemożliwiły wdrożenie 1 projektu infrastrukturalnego pn. „Adaptacja 

wybranych pomieszczeń kamienicy przy ul. Mostowej 6 na cele społeczne”. Ponadto, spośród 34 

inicjatyw społecznych, 7 nie zostało zrealizowanych. Przyczyny braku realizacji, to m.in. negatywna 

decyzja o dofinansowaniu, wykorzystanie całej alokacji na dane działanie lub wycofanie się 

wnioskodawcy z realizacji projektu. 
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Stan realizacji wszystkich projektów wygląda następująco: 

a) 57 projektów zostało zakończonych, z czego 1 nie został zrealizowany w pełnym zakresie 

b) 8 projektów nie zostało zrealizowanych. 

Poszczególne projekty zakładały osiągnięcie konkretnej wartości wskaźnika produktu i rezultatu. 

Poniżej wymieniono poszczególne wskaźniki wraz z osiągniętą ich wartością liczbową. 

Poniżej przedstawiono założone i osiągnięte wartości wskaźników produktu. Pierwsza wartość, to 

założenie, druga to wartość realna: 

a) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie/objętych wsparciem  

w programie (osoby): 434/687 

b) liczba nowych lub zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na 

poziomie lokalnych społeczności (sztuki): 1/1 

c) liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 

(sztuki): 5/4 

d) liczba wspartych obiektów przeznaczonych na mieszkalnia socjalne, wspomagane, chronione 

(sztuki): 2/2 

e) otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich (m2):  

14 718,41/14 718,41 

f) budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarze 

rewitalizacji/obszarach miejskich (sztuki): 3/3 

g) liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie 

(osoby): 66/60 

h) liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem  

w programie (osoby): 134/302 

i) powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha): 7,28/7,28 

j) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym (osoby): 15/15 

k) wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich (sztuki): 12/12 

l) liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie (osoby): 15/15 

Poniżej przedstawiono założone i osiągnięte wartości wskaźników rezultatu: 

a) liczba wspartych w programach miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po 

zakończeniu projektu (sztuki): 207/206 

b) liczba osób korzystających z nowych lub zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele 

usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności (osoby): 40/40 
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c) liczba osób korzystających z wybudowanych/wyremontowanych budynków publicznych lub 

komercyjnych na obszarach miejskich (osoby): 1 867/1 640 

d) liczba osób korzystająca ze wspartych obiektów przeznaczonych na mieszkalnia socjalne, 

wspomagane, chronione (osoby): 12/12 

e) liczba osób korzystająca z zrewitalizowanych obszarów bądź utworzonej/rekultywowanej 

przestrzeni w miastach (osoby): 105 900/110 236 

f) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła 

aktywność społeczna (osoby): 225/237 

g) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (osoby): 95/197 

h) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem, które uzyskały  kwalifikacje po 

opuszczeniu programu (osoby): 38/87 

i) liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z 

urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu (osoby): 18/26 

j) odsetek kobiet, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły pracę mierzoną zgodnie z 

kryterium efektywności zatrudnieniowej (osoby): 12/15 

k) liczba osób korzystających z wyremontowanych budynków mieszkalnych na obszarach 

miejskich (osoby): 620/642 
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Tabela 10. Stopień realizacji projektów infrastrukturalnych. 

l.p. Nazwa i numer projektu Projekty infrastrukturalne 

Zrealizowany 
(+) 

Niezrealizowany 
(-) 

% stanu 
osiągnięcia 
wskaźnika 
produktu 

% stanu 
osiągnięcia 
wskaźnika 
rezultatu 

Uwagi 

1 2. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza  57 z 
przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej - Etap I 
parter 

+   
 
 

100 

100  

2 82. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza  57 
z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej - Etap II 

+  100  

3 83. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza  57 
z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej - Etap III 

+  100  

4 3. REanimacja Bydgoskiej 52  – adaptacja zabytkowej kamienicy na cele 
społecznie użyteczne 

+  100 0 Wskaźnik 
produktu został 

osiągnięty 
31.12.2023 r., w 

związku z tym 
wskaźnik 

rezultatu będzie 
osiągany w 

latach kolejnych. 

5 4. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku 
mieszkalnego na potrzeby społeczne wraz z zagospodarowaniem terenu w 
Toruniu przy ul. Podgórskiej 2 

+   
 
 

100 

100  

6 84. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku 
mieszkalnego na potrzeby społeczne wraz z zagospodarowaniem terenu w 
Toruniu przy ul. Podgórskiej 2 - Etap I 

+  100  

7 8. Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja X Liceum 
Ogólnokształcącego im. prof. Stefana Banacha w Toruniu odpowiedzią na 
potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej 

+  100 100  

8 10. Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla 
Ciebie, Ty dla Starówki na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego im. 
Tadeusza Kościuszki w Toruniu 

+  100 133 Wzrost wartości 
osiągniętego 

wskaźnika 
rezultatu 
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9 12. Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11 +  100 100  

10 30. Adaptacja wybranych pomieszczeń kamienicy przy ul. Mostowej 6 na 
cele społeczne 

 - 0 0 Beneficjent 
zrezygnował z 

realizacji ze 
względu na 
wzrost ceny 
inwestycji  

11 20. Adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 2-4 na cele aktywizacji 
społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością 

+  100 100  

12 22. Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja 
budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne 

+  100 100  

13 23. Budowa windy, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z budynku 
domu dziecka na budynek wielorodzinny z przeznaczeniem na mieszkania 
chronione dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i 
mieszkania wspomagane dla osób bezdomnych z usługami oraz 
termomodernizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu - Etap I 

+   
 
 
 

100 
 

 
 
 
 

100 

 

14 92. Budowa windy, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z budynku 
domu dziecka na budynek wielorodzinny z przeznaczeniem na mieszkania 
chronione (…) - Etap II 

+   

15 93. Budowa windy, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z budynku 
domu dziecka na budynek wielorodzinny z przeznaczeniem na mieszkania 
chronione (…) - Etap III 

+   

16 25. Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele 
społeczne 

+  100 137,60 Wzrost wartości 
osiągniętego 

wskaźnika 
rezultatu 

17 32. Moje bezpieczne miejsce +  100 100  

18 46. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim 
Przedmieściu w Toruniu – 3 etap 

+  100 100  

19 48. Zagospodarowanie i poprawa funkcjonalności terenu Ogrodu 
Zoobotanicznego wpływające na poprawę jego funkcjonowania – etap II 

+  100 104,56 Wzrost wartości 
osiągniętego 

wskaźnika 
rezultatu 

20 49. Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 61 w 
Toruniu w celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze 
rewitalizacji 

+  100 100  
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21 52. Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 60 w 
Toruniu w celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze 
rewitalizacji 

+  100 100  

22 53. Modernizacja budynku mieszkalnego wraz z podwórzem przy ul. 
Mickiewicza 146 w Toruniu w celu przeciwdziałania problemom 
społecznym na obszarze rewitalizacji 

+  100 104,83 Wzrost wartości 
osiągniętego 

wskaźnika 
rezultatu 

23 54. Modernizacja budynku mieszkalnego wraz z podwórzem przy ul. 
Mickiewicza 150 w Toruniu w celu przeciwdziałania problemom 
społecznym na obszarze rewitalizacji 

+  100 100  

24 55. Modernizacja budynku mieszkalnego wraz z podwórzem przy ul. 
Mickiewicza 148 w Toruniu w celu przeciwdziałania problemom 
społecznym na obszarze rewitalizacji 

+  100 107,64 Wzrost wartości 
osiągniętego 

wskaźnika 
rezultatu 

25 65. Modernizacja budynku Gazowni Miasta Podgórza w Toruniu w celu 
przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji 

+  100 100  

26 69. Modernizacja budynku mieszkalno/użytkowego (NGO) wraz z 
podwórzem przy ul. Piastowska 5/Jagiellończyka 2 w celu przeciwdziałania 
problemom społecznym na obszarze rewitalizacji 

+  100 101,39 Wzrost wartości 
osiągniętego 

wskaźnika 
rezultatu 

27 73. Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szeroka 26-28/Szczytna 
2-4 w Toruniu w celu przeciwdziałania problemom społecznym na 
obszarze rewitalizacji 

+  100 100  

28 76.  Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szczytnej 10-12 w 
Toruniu w celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze 
rewitalizacji 

+  100 100  

29 77. Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szewska 10 w Toruniu w 
celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji 

+  100 100  

30 79. Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Prosta 3/3a w Toruniu w 
celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji 

+  100 100  

31 98. Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Letnia 20 w Toruniu w 
celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji 

+  100 100  

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 11. Stan realizacji projektów społecznych. 

l.p. Nazwa i numer projektu Projekty społeczne 

Zrealizowany 
(+) 

Niezrealizowany 
(-) 

% stanu 
osiągnięcia 
wskaźnika 
produktu 

% stanu 
osiągnięcia 
wskaźnika 
rezultatu 

Uwagi 

1 1. Aktywny senior +  100 200 Wzrost wartości 
osiągniętego 

wskaźnika 
rezultatu 

2 42. Klub aktywizacji społecznej "Kamienica Inicjatyw" +  100 100  

3 85. Aktywni  60+ +  50 75  

4 86. Aktywność bez barier  - 0 0 Rezygnacja z 
realizacji 

5 5. Muzeum Historii Podgórza miejscem spotkań i aktywizacji 
osób zagrożonych wykluczeniem 

 - 0 0 Rezygnacja z 
realizacji 

6 7. Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia - wyjdź z szafy +  100 100  

7 9. Centrum multimedialno-edukacyjne - Starówka dla Ciebie, Ty 
dla Starówki. Kompleksowy program aktywizacji społecznej 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 

+  100 145,45 Wzrost wartości 
osiągniętego 

wskaźnika 
rezultatu 

8 11. Działamy razem i uczymy się od siebie +  100 100  

9 94. Społeczna Agencja Pośrednictwa +  1 233,33 1 233,33  

10 89. Stop izolacji społecznej  - 0 0 Projekt nie 
otrzymał dotacji 

11 90. Zawalcz o siebie  - 0 0 Projekt nie 
otrzymał 

dofinansowania 

12 17. Mieszkanie treningowe „Arkadia” +  100 100  

13 19. My też jesteśmy aktywni 5 +  100 200  

14 21. Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy! +  100 100  

15 24. Rozwój Kamienicy Inicjatyw w obszarze aktywnej integracji 
o charakterze środowiskowym 

 - 0 0 Projekt nie 
otrzymał dotacji 

16 28. NOE - usamodzielnianie młodzieży +  100 100  

17 87. NOE - nowe życie samotnych rodziców +  100 100  

18 88. NOE - klub dla dzieci  - 0 0 Rezygnacja z 



24 

realizacji 

19 91. NOE - usamodzielnianie młodzieży 2 +  100 100  

20 29. Bank Inicjatyw Społecznych +  287,50 466,70  

21 38. DZIAŁAJ LOKALNIE! - aktywizacja społeczności lokalnej na 
obszarach rewitalizowanych 

+  762,50 450  

22 81. Dotknąć Teatru +  103,33 78,33 Zrealizowano 4 z 
11 zaplanowanych 

edycji projektu 

23 31. Uwierzyć w siebie +  153,33 130  

24 33. Wspieramy mamy +  90,91 144,44  

25 34. Aktywna Kobieta +  75 125  

26 35. Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w 
Toruniu (III) 

+  202,94 146,55  

27 36. Akademia Współpracy +  100 100  

28 37. Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta 
Toruń 

+  675 100  

29 95. Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w 
Toruniu (IV) 

+  347,62 305,55  

30 96. Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej +  172,22 188,89  

31 97. Toruń po mojemu! +  113,88 77,78  

32 47. Ogród Zoobotaniczny – miejsce aktywizacji społecznej +  100 100  

33 60. Street art jako narzędzie aktywizacji mieszkańców i 
pobudzenie inicjatyw oddolnych 

 - 0 0 Rezygnacja z 
realizacji 

34 72. „Strefa Kreatywnego Czasu –miejsce spotkań i działań” +  100 100  

Źródło: Opracowanie własne 
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4.2 PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 

4.2.1 KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań 

Gminy Miasta Toruń w zakresie przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji 

(Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza i Starego Miasta) do 2022 r. był konkursem prowadzonym 

przez Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Torunia (BR). Od 2022/2023 r. konkurs przejęło Biuro 

Toruńskiego Centrum Miasta, które jest jednocześnie podmiotem odpowiedzialnym za koordynację 

działań dotyczących rewitalizacji w Toruniu. Konkurs ogłaszany był od 2018 r. na podstawie ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja tego 

konkursu jest również zadaniem wpisanym w GPR-T do 2023, jako działanie równoległe  

i uzupełniające proces naprawczy na obszarze rewitalizacji. W związku z tym, że od czerwca 2022 r. 

procesem rewitalizacji zajmuje się Biuro Toruńskiego Centrum Miasta, które również prowadzi swoje 

konkursy dla organizacji pozarządowych, w tabeli zamieszczono dodatkowo dane związane  

z konkursami dotyczącymi zakresu pozostałych działań merytorycznych Biura. Biuro ogłasza 3 

otwarte konkursy na wykonanie zadań gminy przez organizacje pozarządowe w zakresie wspierania 

wspólnot i społeczności lokalnych pn.: „Realizacja cyklu imprez dla dzieci w okresie wakacyjnym na 

Placu Podominikańskim w Toruniu”, „Pchli targ na Rynku Nowomiejskim w Toruniu” oraz „Wigilia dla 

mieszkańców na Rynku Nowomiejskim w Toruniu”. 

W przypadku konkursu dotyczącego rewitalizacji, z każdym rokiem sukcesywnie wzrasta 

zainteresowanie konkursem, co przekłada się na zwiększającą się liczbę składanych ofert. Realizacja 

zadania następuje w trybie powierzenia realizacji zadania. Kwota alokacji na 2022 r. wynosiła 25 000 

zł, a wartość dotacji nie mogła przekroczyć 5 000 zł. 

 

Tabela 12. Zestawienie przyznanych dotacji w latach 2018-2022. 

Rok Pula środków (zł) 
Łączna kwota 

przyznanych dotacji 
(zł) 

Liczba projektów 
Liczba wspartych 

organizacji 

Konkursy dotyczące rewitalizacji 

2018 50 000 8 000 2 2 

2019 50 000 47 500 10 6 

2020 50 000 40 000 8 5 

2021 20 000 20 000 5 5 

2022 25 000 24 339,90 5 5 

Konkursy na wykonanie zadań gminy przez organizacje pozarządowe w zakresie zadań gminy przez 
organizacje pozarządowe w zakresie wspierania wspólnot i społeczności lokalnych 

2022 60 000 60 000 3 3 

Źródło: Opracowanie własne 

Realizując od kilku lat konkurs, wypracowano partnerstwo ze stałymi odbiorcami  

tj. organizacjami pozarządowymi, których cele i działania statutowe przekładają się na konkretne 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne mające na celu zmniejszenie stanu kryzysowego. 
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Przedmiotem corocznego konkursu jest powierzenie realizacji zadań gminy w bieżącym roku 

w zakresie przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji (Bydgoskiego Przedmieścia, 

Podgórza i Starego Miasta).  Celem realizacji zadań jest aktywna integracja i włączenie społeczne 

mieszkańców obszaru rewitalizacji zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadania 

polegają na realizacji przedsięwzięć z zakresu: aktywizacji i integracji społecznej, aktywizacji 

zawodowej, zdobywania nowych kompetencji i umiejętności, budowania więzi międzypokoleniowej, 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, tworzenia nowej oferty spędzania czasu wolnego, 

szerzenia dobrych praktyk, dzielenia się wiedzą, budowania tożsamości lokalnej 

i współodpowiedzialności za przestrzeń, życia i funkcjonowania mieszkańców, edukacji, aktywności 

ruchowej, przeciwdziałania uzależnieniom i innych.  

Zakres składanych ofert należy zawsze dopasować do głównych problemów społecznych 

obszaru rewitalizacji - zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji pn. Program Rewitalizacji 

Torunia do roku 2023, należą do nich:  

 zaawansowanie procesu starzenia się społeczeństwa, 

 niedostateczna samowystarczalność ekonomiczna ludności w gospodarstwach 

domowych, 

 wysoka liczba bezrobotnych kobiet, 

 niestabilna sytuacja mieszkaniowa i ekonomiczna mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

Dotowane zadania mogą być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez 

organizację następujących niekomercyjnych przedsięwzięć w formie: 

 działań edukacyjnych, w tym warsztatów, szkoleń, 

 działań animacyjnych, spotkań integracyjnych i aktywizacyjnych, 

 wydarzeń kulturalnych i artystycznych, powiązanych z dobrami kultury, mających na celu 

budzenie poczucia tożsamości lokalnej, 

 działań poprawiających funkcjonalność i estetykę przestrzeni obszaru rewitalizacji. 

 

Projekty rewitalizacyjne zrealizowane w ramach przyznanych dotacji w roku 2018: 

1) Sztuka ludowa w codziennych przedmiotach użytkowych (4ES Non profit Sp. z o.o.) 

2) Bydgoskie jest Nasze – Logo Bydgoskiego Przedmieścia (Fundacja STUDIO M6) 

Projekty rewitalizacyjne zrealizowane w ramach przyznanych dotacji w roku 2019: 

1) Wykwit miejski. Interwencje kulturalnych ogrodników (Fundacja Fabryka UTU) 

2) Święto ulicy Stromej (Fundacja Wolna Wisła) 

3) Piękny umysł (Fundacja Akademia Rozwoju Anny Kruszyk) 

4) Prawa czy lewa półkula mózgu (Fundacja Akademia Rozwoju Anny Kruszyk) 

5) Dzień dziecka na Letniej (Stowarzyszenie Żyć Lepiej) 

6) Niska emisja – palący problem. Organizacja eventu dla mieszkańców dzielnicy Stare Miasto 

(Stowarzyszenie Tilia) 

7) Niska emisja – palący problem. Organizacja eventu dla mieszkańców dzielnicy Bydgoskie 

Przedmieście (Stowarzyszenie Tilia) 

8) Niska emisja – palący problem. Organizacja eventu dla mieszkańców dzielnicy Podgórz 

(Stowarzyszenie Tilia) 

9) Rewitalizacyjny Rekord Guinessa (Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży WĘDKA) 

10)  Szafodzielnia szkolna, czyli szafa wymiany dobra dla uczniów (Stowarzyszenie Dzieciom 

i Młodzieży WĘDKA) 
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Projekty rewitalizacyjne zrealizowane w ramach przyznanych dotacji w roku 2020: 

1) Hiszpański Temperament Seniora (Fundacja Akademia Rozwoju Anny Kruszyk) 

2) Aktywny Senior (Fundacja Akademia Rozwoju Anny Kruszyk) 

3) Szafodzielnia uczniowska w szkole średniej (Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży WĘDKA) 

4) Niska emisja – palący problem. Organizacja eventu dla mieszkańców dzielnicy Stare Miasto 

(Stowarzyszenie Tilia) 

5) Niska emisja – palący problem. Organizacja eventu dla mieszkańców dzielnicy Bydgoskie 

Przedmieście (Stowarzyszenie Tilia) 

6) Seniorzy na Starówce – aktywizacja i integracja (Fundacja Archipelag Inicjatyw) 

7) Seniorzy na Starówce – aktywizacja i integracja vol.2 (Fundacja Archipelag Inicjatyw) 

8) Święto ulicy Stromej (Fundacja Wolna Wisła) 

 

Projekty rewitalizacyjne realizowane w ramach przyznanych dotacji w roku 2021: 

1) Seniorzy na Starówce – aktywizacja i integracja (Fundacja Archipelag Inicjatyw) 

2) Społeczna Agencja Pośrednictwa dla Bydgoskiego Przedmieścia (Fundacja Studio M6) 

3) Teraz my (Fundacja Akademia Rozwoju Anny Kruszyk) 

4) MIEJSCA – mapa fajnych miejsc dla dzieci i młodzieży (Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży 

WĘDKA) 

5) Wspólnota rodzin (Fundacja Pomocy Samotnym Matkom) 

 

Projekty rewitalizacyjne realizowane w ramach przyznanych dotacji w roku 2022: 

1) Spotkajmy się (Fundacja Akademia rozwoju Anny Kruszyk) 

2) Powitanie lata 2022 (Stowarzyszenie „Żyć lepiej”) 

3) Społeczna Agencja Pośrednictwa – Dzień otwarty (Fundacja Studio M6) 

4) Seniorzy na Starówce – aktywizacja i integracja (Fundacja Archipelag Inicjatyw) 

5) MIEJSCA 2 – mapa obiektów i społeczników Torunia (Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży 

Wędka) 

 

4.2.2 PROGRAM „MOJE PODWÓRKO” 

Inicjatywą wspierającą proces rewitalizacji jest Program „Moje Podwórko”, finansowany ze 

środków GMT. Jego idea skupia się na polepszeniu warunków techniczno-funkcjonalnych oraz 

estetyki otoczenia budynków mieszkalnych w obszarze rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

małej architektury oraz miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców tych budynków. Program 

skierowany jest do właścicieli i wspólnot mieszkaniowych z obszaru Bydgoskiego Przedmieścia, 

Podgórza oraz Starego Miasta, z wyłączeniem terenów przy budynkach oddanych do użytkowania po 

1989 r.  Zasady wdrażania Programu reguluje Zarządzenie nr 341 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 

23.10.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia do realizacji Programu „Moje Podwórko”. 

Maksymalna kwota dofinansowania to 30 000 zł dla jednego beneficjenta i 50 000 zł, gdy 

wniosek złożony zostanie przez co najmniej 3 podmioty. Procentową wysokość wsparcia 

zróżnicowano w zależności od rodzaju podejmowanych robót. 50% przewidziano na utworzenie 

miejsc zabaw dla dzieci, zagospodarowanie zieleni, miejsc wypoczynku i rekreacji, miejsc 

przechowywania pojemników na odpady, a 70% na likwidację barier architektonicznych w dostępie 

do terenu przyległego do nieruchomości/dostosowanie terenu do potrzeb osób  

ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami oraz prace związane z 

infrastrukturą podziemną i wymianą nawierzchni.  
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Zadanie jest prowadzone cyklicznie od roku 2015. Od roku 2017 zaobserwowano zwiększone 

zainteresowanie realizacją działań związanych z zagospodarowaniem podwórzy. Efektem tego było 

poszerzenie oddziaływania Programu o obszar Bydgoskiego Przedmieścia. W roku 2020 

zmodyfikowano obszar objęty Programem, włączając w jego granice całe jednostki urbanistyczne 

Bydgoskiego Przedmieścia i Starego Miasta (wcześniej zasięg ograniczał się tylko do części 

zabytkowych) oraz dodając teren Podgórza tak, aby kompleksowo wspierać obszar rewitalizacji.  

W tabelach poniżej przedstawiono miejsca realizacji Programu wraz z wartościami 

całkowitymi projektów oraz wysokością przyznanego dofinansowania i wkładu własnego 

Beneficjentów. 

 

Tabela 13. Beneficjenci Programu „Moje Podwórko” w roku 2020 wraz z wykazem wartości 
projektów i przyznanego dofinansowania. 

l.p. 
Miejsce realizacji 

projektu 
Podobszar 

Wartość 
całkowita 

przedsięwzięcia 
(PLN) 

Wartość 
wykorzystanej 
dotacji (PLN) 

Wartość wkładu 
własnego 

Wspólnoty/Właści
ciela (PLN) 

1 Inowrocławska 26 Podgórz 34 600 18 750 15 850 

2 
Bydgoska 14 

Bydgoskie 
Przemieście 

20 900 11 770 9 130 

3 
Bydgoska 94 

Bydgoskie 
Przedmieście 

51 100 24 990 26 110 

4 Krasińskiego 18-
20 

Bydgoskie 
Przedmieście 

9 700 4 850 4 850 

5 
Krasińskiego 103 

Bydgoskie 
Przedmieście 

9 700 4 850 4 850 

6 
Krasińskiego 118 

Bydgoskie 
Przedmieście 

36 600 24 900 11 700 

7 
Mickiewicza 116A 

Bydgoskie 
Przedmieście 

22 873,75 12 311,08 10 562,67 

8 Sienkiewicza 
16/Mickiewicza 
92 

Bydgoskie 
Przedmieście 

22 993,13 10 496 12 497,13 

9 Piekary 11 Stare Miasto 42 140 24 850 17 290 

10 Fosa Staromiejska 
6 

Stare Miasto 12 624,33 8 313,48 4 310,85 

RAZEM: 263 231,21 146 080,56 117 150,65 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 14. Beneficjenci Programu „Moje Podwórko” w roku 2021 wraz z wykazem wartości 
projektów i przyznanego dofinansowania. 

l.p. 
Miejsce realizacji 

projektu 
Podobszar 

Wartość 
całkowita 

przedsięwzięcia 
(PLN) 

Wartość 
wsparcia 

(PLN) 

Wartość wkładu 
własnego 

Wspólnoty/Właściciela 
(PLN) 

1 Mickiewicza 88 
Bydgoskie 

Przedmieście 
5 740 2 800 2 940 

2 Krasińskiego 96 Bydgoskie 8 000 4 000 4 000 
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Przedmieście 

3 
Wyczółkowskiego 
13 

Bydgoskie 
Przedmieście 

4 585 3 200 1 385 

4 Bydgoska 10 
Bydgoskie 

Przedmieście 
43 800 17 500 26 300 

5 Mickiewicza 108A 
Bydgoskie 

Przedmieście 
57 174 17 500 39 674 

6 Mickiewicza 1/3 
Bydgoskie 

Przedmieście 
25 942,86 15 000 10 942,86 

7 Piernikarska 1 Stare Miasto 42 347,01 17 500 24 847,01 

8 Prosta 12-14 Stare Miasto 42 804 14 000 28 804 

9 Rabiańska 10 Stare Miasto 20 328,80 10 500 9 828,80 

10 
Rynek Nowomiejski 
2 

Stare Miasto 25 272 12 500 12 772 

11 Poznańska 126-128 Podgórz 90 000 16 500 73 500 

12 Wyrzyska 1/1 Podgórz 23 296,20 12 600 10 696,20 

13 Inowrocławska 26 Podgórz 14 000 6 000 8 000 

RAZEM: 403 289,87 149 600 253 689,87 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 15. Beneficjenci Programu „Moje Podwórko” w roku 2022 wraz z wykazem wartości 
projektów i przyznanego dofinansowania. 

l.p. 
Miejsce realizacji 

projektu 
Podobszar 

Wartość 
całkowita 

przedsięwzięcia 
(PLN) 

Wartość 
wsparcia 

(PLN) 

Wartość wkładu 
własnego 

Wspólnoty/Właściciela 
(PLN) 

1 Bydgoska 82 
Bydgoskie 

Przedmieście 
9 950  4 975 4 975  

2 Inowrocławska 34 Podgórz 32 200  21 220 10 980 

3 Mickiewicza 88 
Bydgoskie 

Przedmieście 
12 000 8 000 4 000 

4 Mickiewicza 122 
Bydgoskie 

Przedmieście 
5 000 2 500 2 500  

5 Piernikarska 1 Stare Miasto 42 347,01 29 055,58 13 291,43 

6 Prosta 7 Stare Miasto 17 000 8 500  8 500 

7 Wyrzyska 1/1 Podgórz 36 162,00 25 313,40 10 848,60  

8 
Słowackiego 37 (w 
ramach II naboru 
wniosków) 

Bydgoskie 
Przedmieście 

6 500  3 250,00 3 250,00 

9 
Żeglarska 5 (w 
ramach II naboru 
wniosków) 

Stare Miasto 33 660,00 23 562,00 10 098,00 

10 
Wyrzyska 1/1 (w 
ramach II naboru 
wniosków) 

Podgórz 15 763,07 9 164,50 6 598,57 

 210 582,08 135 540,48 75 041,60 
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Tabela 16. Beneficjenci Programu „Moje Podwórko” w roku 2023 wraz z wykazem wartości 
projektów i przyznanego dofinansowania. 

l.p. 
Miejsce realizacji 

projektu 
Podobszar 

Wartość 
całkowita 

przedsięwzięcia 
(PLN) 

Wartość 
wsparcia 

(PLN) 

Wartość wkładu 
własnego 

Wspólnoty/Właściciela 
(PLN) 

1 Matejki 30 
Bydgoskie 

Przedmieście 
39 384,82 17 000 22 384,82 

2 Szczytna 6 Stare Miasto 44 093 16 400 27 693 

3 Mickiewicza 62 
Bydgoskie 

Przedmieście 
13 000 6 700 6 300 

4 Moniuszki 30 
Bydgoskie 

Przedmieście 
6 264 3 132 3 132 

5 Łazienna 2 Stare Miasto 40 000 20 000 20 000 

6 Akacjowa 11 Podgórz 29 889,00 20 000 9889,00 

7 Akacjowa 19 Podgórz       57 395,88 17 660,71 39 735,17 

8 Żeglarska 5 Stare Miasto 42 000 25 000 17 000 

9 
Żeglarska 5 (w 
ramach II naboru 
wniosków) 

Stare Miasto 42 600 21 000 21 600 

 314 626,70 146 892,71 167 733,99 

 

Udzielając wsparcia finansowego mieszkańcom na remonty i zagospodarowanie podwórzy, 

partnersko wspiera się proces rewitalizacji. Gmina inicjuje w ten sposób działania oddolne. Zmiany w 

bezpośrednim sąsiedztwie, zachęcają do podjęcia prac „na swoim podwórku”. Zaangażowanie 

środków prywatnych w realizację Programu „Moje Podwórko” powoduje zwiększenie poczucia 

współodpowiedzialności za miejsce zamieszkania oraz za prowadzenie procesu rewitalizacji. Oprócz 

zaplanowanych rezultatów, które założono tworząc Program, efekt ten należy uznać za wartość 

dodaną. Mając na uwadze pozytywne aspekty tego przedsięwzięcia, uznaje się, że Program „Moje 

Podwórko” należy kontynuować. 

 

5. OCENA STOPNIA REALIZACJI CELÓW GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI  

Działania zmierzające do poprawy stanu kryzysowego trzech podobszarów są skupione na 

rozwiązywaniu problemów na nich występujących. Narzędziem służącym osiągnięciu założeń 

programowych  jest realizacja przedsięwzięć interesariuszy rewitalizacji. Okres obowiązywania GPR-T 

do 2023 ustalono na rok 2023. Założono, że do tego czasu przedsięwzięcia ujęte na liście 

podstawowej zostaną wdrożone. Zakończenie projektu czy to infrastrukturalnego, czy społecznego, 

świadczy jedynie o prawidłowości przeprowadzonego procesu realizacji, a nie o osiągnięciu założonej 

wizji. Należy mieć na uwadze, że efekty oddziaływania poszczególnych działań będą ujawniać się z 

biegiem lat. Wyciągnięcie wniosków z obserwacji na temat funkcjonowania obiektów, które powstają 

w wyniku rewitalizacji, realnej potrzeby ich obecności, przyjęcia oraz akceptacji nowych miejsc i 

funkcji przez mieszkańców będzie możliwe dopiero kilka lat po zakończeniu przedsięwzięć. W tym 

czasie powinna nastąpić realna poprawa sytuacji wszystkich trzech podobszarów rewitalizacji. 
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5.1 PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE NA OBSZARZE REWITALIZACJI A STOPIEŃ WDROŻENIA 

PRZEDSIĘWZIĘĆ  

 Zaawansowanie procesu starzenia 

Niekorzystne trendy demograficzne to zjawisko powszechnie spotykane nie tylko na obszarze 

rewitalizacji; obserwuje się je we wszystkich jednostkach urbanistycznych miasta. Problem ten jest 

szczególnie widoczny na obszarze Bydgoskiego Przedmieścia. Zmiana tego zjawiska poprzez 

wdrażanie projektów rewitalizacyjnych może stanowić jedynie element kompleksowych działań 

miasta, ale nigdy nie będzie receptą niwelującą jego przyczyny.  Miasto nie ma bowiem narzędzi 

wpływających na procesy demograficzne o takim charakterze i tak rozległej skali, dlatego w tym 

przypadku należy podjąć w pierwszej kolejności kroki prowadzące do podniesienia standardu życia 

seniorów. Działając w obrębie skutków zaistniałej sytuacji, podjęto czynności w zakresie 

dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych, odpowiedniego kształtowania przestrzeni 

publicznej, a także zaproponowania oferty zagospodarowania ich czasu wolnego, zapobiegając w ten 

sposób wycofaniu się z życia publicznego oraz przeciwdziałając poczuciu osamotnienia seniorów 

poprzez działania aktywizacyjne. 

 

Obecny etap implementacji GPR-T do 2023 pokazuje, że spośród 21 projektów mających na celu 

niwelowanie wyżej opisanego problemu, 16 zostało zakończonych, a 5 nie zostanie zrealizowanych.  

 

 Niedostateczna samowystarczalność ekonomiczna ludności oraz ich niestabilna sytuacja 
mieszkaniowa i ekonomiczna 

 

Najczęstszym powodem przyznania pomocy jest ubóstwo oraz bezrobocie. O problemie 

ubóstwa może świadczyć także wysoki udział osób objętych wyrokami eksmisyjnymi. W tym celu, 

różne grupy interesariuszy podejmują działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

korzystających z pomocy społecznej i trwających w niestabilnej sytuacji mieszkaniowej  

i ekonomicznej.  

 

Spośród 17 projektów, których celem jest niwelacja tego problemu, 15 zostało zakończonych, 2 nie 

zostaną niezrealizowane.  

 

 Wysoka liczba bezrobotnych kobiet 
 

Na etapie delimitacji, w Toruniu zaobserwowano postępującą feminizację bezrobocia, 

zwłaszcza wśród kobiet młodych, w wieku 18-24 lata. Wówczas, zanotowano wzrost na poziomie 

8,3%, natomiast udział bezrobotnych kobiet w wieku 24-35 lat wyniósł ponad 60%. Zjawisko to wiąże 

się prawdopodobnie z trudnościami powrotu kobiet na rynek pracy po urodzeniu dziecka. 

Programując działania, skupiono się na działaniach aktywizacyjnych oraz na rozwoju poradnictwa 

zawodowego dla bezrobotnych kobiet. Problem ten jest charakterystyczny dla Podgórza.  

 

Spośród 11 projektów, które miały niwelować ten problem, zakończono wszystkie zadania. 

 

 Niski standard budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz przestrzeni publicznych 
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Istotnym problemem związanym z mieszkalnictwem, budynkami użyteczności publicznej  

i przestrzenią publiczną jest ich zły stan techniczny wynikający m.in. z zaniechań remontowych, które 

ze względu na ich często zabytkowy charakter wymagają zwiększonych nakładów na działania 

remontowo-budowalne i konserwatorskie. 

 

Spośród 17 zadań, których celem jest niwelacja tego problemu, 16 zostało zakończonych, a 1 nie 

będzie wdrażany.  

 

 

5.2 POSTĘP REALIZACJI CELÓW I WIZJI OBSZARU REWITALIZACJI 

 

Wizja obszaru rewitalizacji jest nierozerwalnie połączona z celami i odpowiadającymi im 

kierunkami działań. Analizując problemy występujące na obszarze rewitalizacji, w ramach GPR 

zidentyfikowano dwa cele rewitalizacji, skoncentrowane na niwelowaniu problemów  

i towarzyszących im negatywnych zjawisk. 

 

Cel 1: Aktywna integracja i włączenie społeczne osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym”, który obejmuje swoją interwencją wyłącznie sferę społeczną. 

 

W ramach ww. celu wyznacza się dwa kierunki działań: 

1.1. Animacja społeczna i aktywna integracja mieszkańców obszaru rewitalizacji. W ramach tego 

kierunku wyróżnia się 2 typy przedsięwzięć: 1.1.1. Aktywizacja seniorów oraz 1.1.2. Aktywizacja 

mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

 

1.2. Włączenie społeczne osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W ramach tego 

kierunku wyróżnia się 2 typy przedsięwzięć: 1.2.1. Wsparcie osób chorych i z niepełnosprawnościami 

oraz 1.2.2. Wsparcie rodzin zmagających się z problemami społecznymi i materialnymi. 

Cel 2: Podniesienie standardu życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, który obejmuje sferę 

społeczną i infrastrukturalną. 

W ramach ww. celu wyznacza się dwa kierunki działań: 

1) 2.1. Poprawa i wzmocnienie zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych. W ramach tego 

kierunku wyróżnia się 2 typy przedsięwzięć: 2.1.1. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 

kobiet oraz 2.1.2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

2)  2.2. Modernizacja infrastruktury w celu przeciwdziałania problemom społecznym. W ramach 

tego kierunku wyróżnia się 2 typy przedsięwzięć: 2.2.1. Działania aktywizujące poprzez 

dostosowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizacji oraz 2.2.2. Modernizacja 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych przyczyniająca się do niwelowania problemów 

społecznych. 

Stopień realizacji wizji oraz celów GPR-T do 2023 określa się poprzez porównanie wartości 

wskaźników oddziaływania z roku bazowego (2015) oraz z roku docelowego (2023). W związku z tym, 

że przedmiotowe sprawozdanie zostało zakończono w roku 2023, należy zestawić dane z roku 2015 z 

danymi z grudnia 2022 r. (czyli z danymi pochodzącymi z zakończonego roku kalendarzowego 

poprzedzającego rok opracowania sprawozdania). Poniżej zaprezentowano tabelę  

z poszczególnymi wartościami wskaźników oddziaływania.  
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Tabela 17. Zestawienie wartości wskaźników oddziaływania w roku bazowym, w roku 2020, 2022 
oraz w roku docelowym – 2023. 

Wskaźniki oddziaływania 

Rok Nazwa wskaźnika 

Liczba 

zaktywizowanych 

osób w wieku 

poprodukcyjnym 

Udział osób  w 

gospodarstwach 

domowych 

korzystających 

ze 

środowiskowej 

pomocy 

społecznej 

Udział kobiet 

bezrobotnych 

w ogólnej 

liczbie 

bezrobotnych 

na danym 

obszarze 

Udział osób 

objętych 

wyrokami 

eksmisyjnymi 

w ludności 

ogółem na 

danym 

obszarze 

Liczba 

obiektów 

(budynków i 

przestrzeni 

publicznych) 

objętych 

pracami 

remontowymi 

i 

adaptacyjnymi 

2015 0 10,3% 52,6% 6,8% 0 

2020 29 5,5% 57,9% 7,7% 3 

2022 89 5,3% 58,4% 7,1% 26 

2023 76 9,6% 50,7% 6,7% 27 

Źródło: Opracowanie własne 

Podsumowanie: 

 Liczba zaktywizowanych osób w wieku poprodukcyjnym: Założona wartość 

wskaźnika w roku docelowym to 76, natomiast w roku 2022 wyniosła 89. Oznacza to, 

że w roku 2022 zrealizowano przedmiotowy wskaźnik na wyższym niż zakładano 

poziomie. 

 Udział osób  w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej 

pomocy społecznej: Założona wartość wskaźnika w roku docelowym to 9,6%, 

natomiast w roku 2022 wyniosła 5,3%. Oznacza to, że osiągnięto efekt lepszy niż 

założono. Wartość wskaźnika określona z 2022 r. w porównaniu z rokiem bazowym 

obniżyła się o 5 punktów procentowych. 

 Udział kobiet bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych na danym obszarze: 

Założona wartość wskaźnika w roku 2023 to 50,7%. Prognozowano, że w stosunku to 

wartości w roku bazowym (52,6%) wielkość ta obniży się o 1,9 punktów 

procentowych. Pozyskane dane za rok 2022 wykazały, że wartość ta wzrosła o 5,8 

punkty procentowe. Przyczyn takiej sytuacji, wskazywanej niejednokrotnie przez 

przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji, można upatrywać zarówno w tym, że 

wskutek pandemii spora część kobiet (ok. 40%) podjęła decyzję o ograniczeniu 

aktywności zawodowej, jak i w dostępności i wysokości wypłacanych świadczeń 

socjalnych i wychowawczych (m.in. Rodzina 500+). W skali zarówno Torunia, jak i 

kraju, wiele kobiet decyduje się na dłużą przerwę w karierze po urodzeniu dziecka. Z 

danych GUS na drugi kwartał 2022 roku wynika, że w Polsce pracowało 50,8% Polek 

w wieku 15-89 lat (w tym samym czasie wśród mężczyzn było 65,8% zarabiających). 
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W ciągu roku liczba pracujących kobiet wzrosła jedynie o 1,5%. Pod koniec 2022 roku 

Polski Instytut Ekonomiczny przeprowadził badania, z których wynika, że aż 98% 

ojców i tylko 62% matek dzieci w wieku 1-3 lat jest aktywnych zawodowo. 

 Udział osób objętych wyrokami eksmisyjnymi w ludności ogółem na danym 

obszarze: Założona wartość wskaźnika w roku 2023 to 6,7%. Prognozuje się, że w 

stosunku to wartości w roku bazowym (6,8%) wielkość ta obniży się o 0,1 punktu 

procentowego. Pozyskane dane za rok 2022 wykazały, że wartość ta wzrosła o 0,3 

punktów procentowych. 

 Liczba obiektów (budynków i przestrzeni publicznych) objętych pracami 

remontowymi i adaptacyjnymi: Założona wartość wskaźnika w roku docelowym to 

27, natomiast w roku 2022 wyniosła 26. Oznacza to, że wskaźnik zrealizowano na 

poziomie 96,3%. 

 

6. KOMITET REWITALIZACJI 

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, określając zasady oraz tryb 

przygotowania, koordynowania i tworzenia warunków do prowadzenia i oceny rewitalizacji, nakłada 

na gminę obowiązek powołania Komitetu Rewitalizacji jako organu o funkcji opiniodawczo- 

doradczej.  

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy 

w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję 

opiniodawczo-doradczą prezydenta. Jako organizacyjny łącznik między organami gminy a pozostałymi 

interesariuszami rewitalizacji, jest jednym ze środków zapewniających partycypacyjny charakter 

rewitalizacji. 

Procedurę powołania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń poprzedziło 

podjęcie przez Radę Miasta Torunia Uchwały Nr 794/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie 

określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy 

Miasta Toruń  (zmienionej Uchwałą Nr 904/18 z dnia 19 lipca 2018 r.) 

Komitet Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń w latach 2018-2021 został powołany 

Zarządzeniem nr 200 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13 czerwca 2018 r. Komitet Rewitalizacji 

tworzyło 20 Członków, a jego skład stanowili: 

1) przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji (Bydgoskie Przedmieście), 

2) przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji (Podgórz), 

3) przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji (Stare Miasto), 

4) przedstawiciel spółdzielni mieszkaniowej zarządzającej nieruchomościami znajdującymi się na 

obszarze rewitalizacji, 

5) przedstawiciel wspólnoty mieszkaniowej zarządzającej nieruchomościami znajdującymi się na 

obszarze rewitalizacji,  

6) 2 przedstawicieli mieszkańców Gminy Miasta Toruń spoza obszaru rewitalizacji, 

7) 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Miasta Toruń działalność 

gospodarczą, 

8) 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność społeczną na obszarze 

Gminy Miasta Toruń, 

9) 3 przedstawicieli Gminy Miasta Toruń i jej jednostek organizacyjnych, 

10) 3 przedstawicieli Rady Miasta Torunia, 
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11) przedstawiciel Rady Okręgu działającej na obszarze rewitalizacji, 

12) przedstawiciel organu władzy publicznej, 

13) przedstawiciel podmiotu realizującego na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa. 

Zgodnie z  w §3 ust. 2 Uchwały Nr 794/18 Rady Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2018 r. 

w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie 

Gminy Miasta Toruń, kadencja Członków Komitetu Rewitalizacji trwa 4 lata i jest jednolita, przy czym 

pierwsza kadencja Członków Komitetu, o których mowa w §3 ust.3 ww. uchwały trwa 2 lata i jest 

jednolita. Zgodnie z zapisami ww. uchwały posiedzenia Komitetu Rewitalizacji odbywają się nie 

rzadziej niż raz na kwartał. Członkowie Komitetu Rewitalizacji pracują społecznie. Za udział 

w posiedzeniach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani zwrot kosztów podróży.  

W roku 2020 w związku z upływem 2-letniej kadencji Członków Komitetu Rewitalizacji, 

o której mowa w §3 ust. 3 Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 794/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. 

w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie 

Gminy Miasta Toruń, przeprowadzono procedurę uzupełnienia składu Komitetu we wskazanych 

kategoriach: 

 przedstawicieli Gminy Miasta Toruń, 

 przedstawicieli Rady Miasta Torunia, 

 przedstawicieli każdej z Rad Okręgu, działających na obszarze rewitalizacji, 

 przedstawicieli organów władzy publicznej, 

 przedstawicieli podmiotów, innych niż organy władzy publicznej, realizujących na obszarze 

rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa. 

Następstwem przeprowadzonej procedury naboru była zmiana Zarządzenia Prezydenta 

Miasta Torunia w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń. 

W dniu 24 czerwca 2020 r. Prezydent Miasta Torunia przyjął Zarządzenie nr 111 z dnia 24 czerwca 

2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta 

Toruń w latach 2018-2021. 

Zestawienie liczby posiedzeń Komitetu Rewitalizacji w latach 2020, 2021, 2022: 

 2020: 2 posiedzenia stacjonarne  

 2021: 1 posiedzenie stacjonarne  

 2022: 2 posiedzenia stacjonarne 

 2023: 4 posiedzenia stacjonarne, z czego jedno miało charakter wizyty studyjnej 

mającej na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z osobami 

odpowiedzialnymi za rewitalizację w województwie śląskim.  

W związku z epidemią SARS-CoV-2 oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami, nakazami i 

zakazami, posiedzenia w latach 2020-2021 zostały częściowo wstrzymane. Do spotkań sukcesywnie 

wracano od w roku 2022, a w 2023 r. można było swobodnie realizować zapisy zobowiązujące do 

cokwartalnych posiedzeń.   

Z dniem 13 czerwca 2022 r. zakończyła się 4-letnia kadencja Komitetu Rewitalizacji I kadencji, 

powołanego Zarządzeniem 200/2018 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13 czerwca 2018 r.  

Zgodnie z §5 Uchwały Nr 794/18 Rady Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia 

zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń 
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(zmienionej Uchwałą Nr 904/18 z dnia 19 lipca 2018 r.), Prezydent ogłosił nabór na członków 

Komitetu Rewitalizacji w latach 2022-2026. Komitet Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń na 

kadencję 2022-2026 został powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia nr 243 z dnia 20 lipca 

2022 r.  

Skład Komitetu Rewitalizacji weszli: 

 przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji, 

 przedstawiciele podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze 

rewitalizacji, 

 przedstawiciele mieszkańców Gminy Miasta Toruń spoza obszaru rewitalizacji, 

 przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Miasta Toruń działalność 

gospodarczą, 

 przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Miasta Toruń działalność 

społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, 

 przedstawiciele Gminy Miasta Toruń i jej jednostek organizacyjnych, wskazani przez 

Prezydenta, 

 przedstawiciele Rady Miasta Torunia, 

 przedstawiciele Rad Okręgów działających na obszarze rewitalizacji, 

 przedstawiciel organu władzy publicznej, 

 przedstawiciel podmiotu realizującego na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa. 

Łącznie, w skład Komitetu weszło 21 osób. Obsługę administracyjną Komitetu Rewitalizacji zapewnia 

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta.  

Komitet Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń stanowi cenny organ opiniodawczy 

doradczy. Skupiając szeroki wachlarz przedstawicieli interesariuszy, jest istotnym elementem 

partycypacji w trwającym procesie rewitalizacji. 

7. OCENA AKTUALNOŚCI GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI WRAZ Z 

PODSUMOWANIEM 

W toruńskim GPR-T do 2023 znajduje się 65 projektów, które w większości stanowią tzw. 

„przedsięwzięcia zintegrowane”, czyli łączące aspekt społeczny z infrastrukturalnym. Wdrożenie tych 

zadań odbywa się zgodnie z zasadą pierwszeństwa wdrożenia projektu „twardego” przed „miękkim”, 

a także uzależnienia konieczności przeprowadzenia robót budowlanych od zapotrzebowania 

lokalowego podmiotów, które widzą potrzebę implementacji w nich inicjatyw społecznych. 

Harmonogram realizacji poszczególnych projektów uwzględnia więc ww. opisaną regułę.  

Wiedza na temat stopnia realizacji projektów rewitalizacyjnych pochodzi od podmiotów 

odpowiedzialnych za ich wdrożenie i odnosi się do danych z grudnia 2023 r. r. Spośród 65 projektów, 

57 zostało zakończonych (co stanowi 87,69% poziomu realizacji Programu). 8 projektów nie będzie 

realizowanych. W większości są to inicjatywy społeczne, 1 stanowi projekt infrastrukturalny. Za 

wszystkie zadania, które nie zostały wdrożone odpowiadają Beneficjenci zewnętrzni, którym 

realizację projektów uniemożliwiła sytuacja gospodarcza wiążąca się ze wzrostem cen za materiały 

budowlane oraz wykonawstwo, a także ograniczona dostępność materiałów. Wymienione 

utrudnienia spowodowane są wydarzeniami wojennymi oraz pandemicznymi, a w przypadku 

projektów społecznych, m.in. z negatywną oceną projektów lub wycofaniem się z realizacji. 

Aktualności GPR- T do 2023 dokonuje się poprzez określenie poprawności doboru celów do 

projektów, których realizacja przyczynić ma się do niwelowania zidentyfikowanego stanu 
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kryzysowego na obszarze rewitalizacji. Do każdego z 2 celów, 4 kierunków działań oraz 8 

przedsięwzięć dopasowano projekty, których zadaniem jest zmniejszenie nasilenia negatywnych 

zjawisk.  

Dobór projektów do celów, kierunków działań oraz rodzaju przedsięwzięć przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Tabela 18. Zestawienie celów, kierunków działań oraz  przedsięwzięć. 

Cel 1: Aktywna integracja i włączenie społeczne osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym  

Kierunek działania 1.1.:  Animacja społeczna i aktywna integracja mieszkańców obszaru rewitalizacji 
oraz Kierunek działania 1.2.: Włączenie społeczne osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym 

Przedsięwzięcie 1.1.1.:  Aktywizacja seniorów 

nr 
projektu 

Tytuł projektu 

1 Aktywny senior 

2 Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza  57 z przeznaczeniem 
na świadczenie usług w społeczności lokalnej - Etap I parter 

3 REanimacja Bydgoskiej 52  – adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie 
użyteczne 

4 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku mieszkalnego na 
potrzeby społeczne wraz z zagospodarowaniem terenu w Toruniu przy ul. Podgórskiej 2 

42 Klub aktywizacji społecznej "Kamienica Inicjatyw" 

82 Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza  57 z przeznaczeniem 
na świadczenie usług w społeczności lokalnej - Etap II 

83 Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza  57 z przeznaczeniem 
na świadczenie usług w społeczności lokalnej - Etap III 

84 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku mieszkalnego na 
potrzeby społeczne wraz z zagospodarowaniem terenu w Toruniu przy ul. Podgórskiej 2 - 
Etap I 

85 Aktywni  60+ 

86 Aktywność bez barier 

Przedsięwzięcie 1.1.2.: Aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji 

5 Muzeum Historii Podgórza miejscem spotkań i aktywizacji osób zagrożonych 
wykluczeniem 

7 Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia - wyjdź z szafy 

8 Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja X Liceum Ogólnokształcącego im. 
prof. Stefana Banacha w Toruniu odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni 
społecznej 

9 Centrum multimedialno-edukacyjne - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki. Kompleksowy 
program aktywizacji społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji 

10 Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki 
na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu 

11 Działamy razem i uczymy się od siebie 

12 Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11 

30 Adaptacja wybranych pomieszczeń kamienicy przy ul. Mostowej 6 na cele społeczne 

89 Stop izolacji społecznej 

90 Zawalcz o siebie 

94 Społeczna Agencja Pośrednictwa 
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Przedsięwzięcie 1.2.1.: Wsparcie osób chorych i z niepełnosprawnościami 

17 Mieszkanie treningowe „Arkadia” 

19 My też jesteśmy aktywni 5 

20 Adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 2-4 na cele aktywizacji społeczno-zawodowej osób 
z niepełnosprawnością 

Przedsięwzięcie 1.2.2.: Wspieranie rodzin zmagających się z problemami społecznymi i materialnymi 

21 Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy! 

22 Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. 
Parkowej 3 na cele społeczne 

23 Budowa windy, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z budynku domu dziecka na 
budynek wielorodzinny z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla 
usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i mieszkania wspomagane dla osób 
bezdomnych z usługami oraz termomodernizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 74 w 
Toruniu - Etap I 

24 Rozwój Kamienicy Inicjatyw w obszarze aktywnej integracji o charakterze 
środowiskowym 

25 Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne 

28 NOE - usamodzielnianie młodzieży 

29 Bank Inicjatyw Społecznych 

38 DZIAŁAJ LOKALNIE! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych 

81 Dotknąć Teatru 

87 NOE - nowe życie samotnych rodziców 

88 NOE - klub dla dzieci 

91 NOE - usamodzielnianie młodzieży 2 

92 Budowa windy, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z budynku domu dziecka na 
budynek wielorodzinny z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla 
usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i mieszkania wspomagane dla osób 
bezdomnych z usługami oraz termomodernizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 74 w 
Toruniu - Etap II 

93 Budowa windy, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z budynku domu dziecka na 
budynek wielorodzinny z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla 
usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i mieszkania wspomagane dla osób 
bezdomnych z usługami oraz termomodernizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 74 w 
Toruniu - Etap III 

Cel 2: Podniesienie standardu życia mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Kierunek działania 2.1.: Poprawa i wzmocnienie zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych oraz 
Kierunek działania 2.2.: Modernizacja infrastruktury w celu przeciwdziałania problemom społecznym 

2.1.1.: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet 

31 Uwierzyć w siebie 

32 Moje bezpieczne miejsce 

33 Wspieramy mamy 

34 Aktywna Kobieta 

2.1.2.: Podniesienie kwalifikacji zawodowych mieszkańców obszaru rewitalizacji 

3 REanimacja Bydgoskiej 52  – adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie 
użyteczne 

35 Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Toruniu (III) 

36 Akademia Współpracy 

37 Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń 

95 Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Toruniu (IV) 

96 Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej 

97 Toruń po mojemu! 

2.2.1.: Działania aktywizujące poprzez dostosowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizacji 
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46 Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu – 3 
etap 

47 Ogród Zoobotaniczny – miejsce aktywizacji społecznej 

48 Zagospodarowanie i poprawa funkcjonalności terenu Ogrodu Zoobotanicznego 
wpływające na poprawę jego funkcjonowania – etap II 

2.2.2.: Modernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przyczyniająca się do niwelowania 
problemów społecznych 

49 Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 61 w Toruniu w celu 
przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji 

52 Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 60 w Toruniu w celu 
przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji 

53 Modernizacja budynku mieszkalnego wraz z podwórzem przy ul. Mickiewicza 146 w 
Toruniu w celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji 

54 Modernizacja budynku mieszkalnego wraz z podwórzem przy ul. Mickiewicza 150 w 
Toruniu w celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji 

55 Modernizacja budynku mieszkalnego wraz z podwórzem przy ul. Mickiewicza 148 w 
Toruniu w celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji 

60 Streetart jako narzędzie aktywizacji mieszkańców i pobudzenie inicjatyw oddolnych 

65 Modernizacja budynku Gazowni Miasta Podgórza w Toruniu w celu przeciwdziałania 
problemom społecznym na obszarze rewitalizacji 

69 Modernizacja budynku mieszkalno/użytkowego (NGO) wraz z podwórzem przy ul. 
Piastowska 5/Jagiellończyka 2 w celu przeciwdziałania problemom społecznym na 
obszarze rewitalizacji 

72 „Strefa Kreatywnego Czasu –miejsce spotkań i działań” 

73 Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szeroka 26-28/Szczytna 2-4 w Toruniu w 
celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji 

76 Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szczytnej 10-12 w Toruniu w celu 
przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji 

77 Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szewska 10 w Toruniu w celu 
przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji 

79 Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Prosta 3/3a w Toruniu w celu 
przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji 

98 Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Letnia 20 w Toruniu w celu 
przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne 

Analiza stopnia realizacji GPR-T do 2023 wykazuje poprawę dla wskaźnika „udział osób   

w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej”, a niekorzystne 

wartości w przypadku wskaźników „udział kobiet bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych na 

danym obszarze” oraz „udział osób objętych wyrokami eksmisyjnymi w ludności ogółem na danym 

obszarze”. Zdiagnozowanie przyczyn tego stanu wymaga szerszej analizy socjologicznej  

i ekonomicznej, która wskaże na związki przyczynowo - skutkowe pomiędzy poszczególnymi 

zjawiskami  mającymi miejsce w różnych sferach życia oraz ujawni, które elementy składające się na 

równowagę społeczno-ekonomiczną zostały zachwiane. Należy podkreślić, że wartości wskaźników 

społecznych z 2022 r. określone dla poszczególnych podobszarów rewitalizacji są nadal gorsze niż 

średnia ich wartość dla miasta, co przemawia za koniecznością kontynuowania procesu naprawczego 

z uwzględnieniem aktualnych problemów i potrzeb mieszkańców. Wskazuje na to również dokonana 

na potrzeby Gminnego Programu Rewitalizacji pn. „Program Rewitalizacji Torunia do roku 2027” 

diagnoza miasta. Nie oznacza to jednak, że prowadzony proces rewitalizacji nie jest skuteczny, czy 

prowadzony w nieefektywny sposób, tylko że sytuacja  społeczno-ekonomiczna jest dużo bardziej 

złożona. Ponadto, dokonana analiza wskaźnikowa dla GPR-T do 2027 unaoczniła potrzebę 
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przebadania miasta w sposób kompleksowy i wielowymiarowy, nie 5 wskaźnikami, a 25. Na tej 

podstawie też określono inne cele oraz kierunki działań i tym samym dobrano przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne, których realizacja ma przynieść wymierny rezultat, dalej poprawiając sytuację na 

obszarze rewitalizacji.    

Warto mieć jednak na uwadze fakt, że przyjęte efekty rewitalizacji są widoczne po kilku 

latach od zakończenia inwestycji i inicjatyw społecznych, dlatego też, aby całościowo podsumować 

efekty prowadzonej rewitalizacji, niezbędny jest czas od zakończenia ostatnich przedsięwzięć oraz 

systematyczne monitorowanie wskaźników, którymi posłużono się podczas delimitacji obszaru 

rewitalizacji na potrzeby nowego już GPR-T do 2027.  
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