                                                                                          Toruń, dnia  09.09.2011 r.  

WIiR……. /11
Dotyczy:    postępowania uruchomionego w trybie przetargu nieograniczonego pn: -122/2011- „Dokumentacja projektowa- modernizacji kotłowni w budynku Domu Muz przy ul. Poznańskiej 52 w Toruniu.

     Działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wprowadza  modyfikację do treści SIWZ w sposób następujący:
1. W  pkt. 2.SIWZ „ Termin realizacji zamówienia ustala się następująco: 
- rozpoczęcie realizacji umowy:     w dniu zawarcia umowy
- zakończenie realizacji umowy:   08 listopada 2011 r.” 

Zmienia na:
- rozpoczęcie realizacji umowy:     w dniu zawarcia umowy

-zakończenie realizacji umowy:   01 grudnia 2011 r.
2.  W § 3 „Wzoru umowy”

„Termin wykonania przedmiotu umowy- do 08 listopada 2011r.”
Zmienia na:

Termin wykonania przedmiotu umowy-   01 grudnia 2011r.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.  

