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Sekcja A. Tytut Projektu

Niniejsza dokumentacja aplikacyjna zostata stworzona na potrzeby projektu pn.

Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod katem rozwoju infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej na potrzeby zwigzane z obstugq ruchu turystycznego generowanego przez rzeke.

Sekcja B. Analiza instytucjonalna

[B.1. Nazwa Whnioskodawcy

Whnioskodawcg projektu jest Gmina Miasta Torun, ktéra jako jednostka samorzadu terytorialnego
znajduje sie w katalogu wnioskodawcow uprawnionych do ubiegania sie o wsparcie w ramach Osi
Priorytetowej 6 Solidarne spoteczerfistwo i konkurencyjne kadry, Dziatanie 6.5. Rozwdj potencjatu
endogenicznego regionu, Schemat: Rozwdj infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu
zbiornikow i ciekow wodnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Ponize] przedstawiono dane identyfikacyjne wnioskodawcy.

Tabela 1. /dentyfikacja Wnioskodawcy

Nazwa wnioskodawcy Gmina Miasta Toruri
Forma prawna Wspdlnota samorzagdowa
Dane adresowe ul. Waty gen. Sikorskiego 8,

87-100 Torun
Dane kontaktowe (56) 611 87 77
Strona internetowa http://bip.torun.pl
NIP 879-000-10-14
REGON 871118856
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B.2. Doswiadczenie Wnioskodawcy

Whioskodawca posiada doéwiadczenie w realizacji projektéw finansowanych ze Srodkéw wiasnych oraz
ze érodkdéw pomocowych. Ponizej przedstawiono szereg przyktadowych inwestycji potwierdzajgcych
potencjat wnioskodawcy do prawidfowej realizacji i wdrazania projektu.

W tabeli zaprezentowano przyktadowe inwestycje realizowane w celu zwigkszenia atrakcyjnosci
turystycznej, gospodarczej i inwestycyjnej Gminy. Skupiono sie na projektach o komplementarnych
celach. Zamierzeniem opisywanej w dokumentacji inwestycji jest utworzenie, nowej na mapie regionu,
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wykorzystujgcej potencjat endogeniczny, jakim jest woda.
Wskazano w tabeli inwestycje dotyczace tworzenia réznorodnej infrastruktury, ktéra znaczaco wptyneta
na rozwdj Gminy Miasta Torun, zaréwno pod katem spotecznym, jak i ekonomicznym. Projekt pn.
,Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod katem rozwoju infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej na potrzeby zwigzane z obstugg ruchu turystycznego generowanego przez rzeke”
wzbogaci istniejgcg przestrzen o nowa infrastrukture, atrakcyjng zaréwno dla turystow, jak
i mieszkancow.
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Sekcja C. Identyfikacja projektu i opis celéw projektu

C.1. Lokalizacja projektu

Projekt ,Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod katem rozwoju infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej na potrzeby zwigzane z obstugg ruchu turystycznego generowanego przez rzeke”
zlokalizowany bedzie na terenie Miasta Torunia, usytuowanego w centralnej Polsce, w wojewodztwie
kujawsko-pomorskim. Przez teren Miasta przeptywa rzeka Wista, w granicach Torunia jej odcinek wynosi
19 km. Powierzchnia miasta wynosi 116 km? co stanowi ok. 0,645% powierzchni wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego i ok. 0,04% powierzchni kraju. Torun graniczy z czterema gminami: tysomice (od
strony pétnocnej), Lubicz (od strony wschodniej), Wielka Nieszawka (od strony potudniowej), Ztawieg
Wielka (od strony zachodniej). Przedsiewziecie zlokalizowane jest na obszarze Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powigzanego z nimi funkcjonalnie,
wyznaczonego Uchwatg Nr 15/463/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. Zarzadu Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego. Miasto Torud w 2017r. zamieszkiwato 202 562 oséb. Ponizej zamieszczono mape
prezentujacg potozenie Gminy Miasta Toruri na mapie wojewddztwa kujawsko-pomorskiego.

Mapa 1. Lokalizacja projektu na terenie wojewddztwa kujowsko-pomorskiego
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Zrédio: gminy.pl
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Bulwar Filadelfijski jest zlokalizowany w granicach wpisu Dzielnicy dawnego Starego i Nowego miasta w
Toruniu do rejestru zabytkéw prowadzonego przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (decyzja z
29.12.1952 r., obecny nr rejestru: A/1372). Zgodnie z interpretacjg WKZ, po likwidacji ulicy Nadbrzeznej
w zwigzku z budowg bulwardw nadwislanskich, granice ochrony obszaru zabytkowego przebiegaja
wybrzezem Wisty. Teren objety projektem stanowi zatem element cennego dziedzictwa kulturowego.
Powyisze zostato réwniez potwierdzone uznaniem obszaru okreslonego jako ,Torul — Stare i Nowe
Miasto” za Pomnik Historii — Zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 8.09.1994 r. (M.P.
1994 nr 50, poz. 422). Dokument wytycza granice zespotu zabytkowego wzdfuz pétnocnego brzegu
Wisty.

Bulwar Filadelfijski przylega rowniez do potudniowej granicy (przebiegajacej ul. Bulwar Filadelfijski)
obszaru objetego wpisem na Liste Swiatowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO (6.12.1997 r.) Wraz z
terenami po drugiej stronie Wisty, wokét ruin Zamku Dybowskiego — wchodzi w skfad tzw. strefy
buforowej Zespotu Staromiejskiego Torunia. Miedzynarodowe konwencje i dyrektywy UNESCO obliguja
miasto do nalezytego zagospodarowania tej wartosciowej, historycznie uksztattowanej otuliny Staréwki,
tgczacej Sredniowieczne mury z rzeka.

Tabela 3. Lokalizacja inwestycji

ei;i:ﬁi‘;ia Obreb Nr dziatki ewidencyjnej
0014 92/1,92/2
0016 117, 168, 181/2, 181/3
B 0020 3/4,3/5
0064 18, 19, 20
~A%
Mapa
(lokalizacja
catej
inwestycji
na terenie
Gminy
Miasta
Torun)
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Mapa
(lokalizacja
inwestycji
na prawym

brzegu

Wisty)

Mapa
{lokalizacja
inwestycji
na lewym
brzegu rzeki
Wisty)

Enensug:

Zrédto: Opracowanie wiasne
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C.2. Opis i cele projektu wraz z uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu

Zatozeniem projektu bedacego podstawa niniejszego opracowania jest stworzenie przestrzeni
pozwalajgcej na wykorzystanie potencjatu turystycznego bedacego wynikiem lokalizacji Miasta Torunia
wzdtuz rzeki. Wista jest najdtuzszg i najbardziej rozpoznawalng z polskich rzek. Unikatowe potozenie
wynikajace z wystepowania rzeki stworzyto wyjgtkowe warunki do zatozenia grodu, ktdry z czasem
przeksztatcit sie w jeden z wazniejszych o$rodkdw miejskich regionu. Ze wzgledu na rodzaj wtasnosci,
regulacje prawne oraz charakter przestrzenny, brzegi rzeki sg zagospodarowane w rozny sposdb.
Ponizszy rysunek przedstawia zagospodarowanie brzegdw Wisty na obszarze Gminy Miasta Torun. Jak
wynika z analiz uzytkowania, wiekszo$¢ obszaru rzeki stanowig uzytki rolne. Najbardziej atrakcyjna czedé
brzegdw rzeki pod wzgledem turystycznym, znajduje sie pomiedzy przystania, a mostem kolejowym im.
Ernesta Malinowskiego. Obszary te, zgodnie z informacjami zawartymi na rysunku 1. stanowig tereny
rekreacyjne (prawy brzeg rzeki) oraz uzytki ekologiczne (lewy brzeg rzeki).

Rysunek 1. Zagospodarowanie brzegéw Gminy Miasta Torun

W Uzvlid ekologiczne
I8 Lasyi gunty zadrzewione
¥ Nieuzytid
Utytkd roine
W Tereny zatudowans
& Tereny premystowe
W Tereny rekreacyino-wypoczmkowe
W Tereny kormunikacyjng
W wody

2

Zrédto: geoportal Gminy Miasto Torun

Rzeka tworzy krajobraz, ktory jest dopetnieniem toruniskiej gotyckiej staréwki, wokot kidrej toczy sie
turystyczne zycie Miasta. Czeé¢ Miasta zlokalizowana na prawym brzegu rzeki Wisty, stanowi gtéwny
powdd destynacji turystycznych, oséb odwiedzajgcych Torun. Na lewym brzegu znajduje sie obszar
chroniony Natura 2000 ,Dolina Dolnej Wisty”, rezerwat przyrody ,Kepa Bazarowa”. Wyjatkowos¢
zardwno lewego brzegu, ktéry posiada niebywate walory przyrodnicze oraz prawobrzeiznej strony
Miasta, ktdrg stanowi wpisana na Liste Swiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO gotycka staréwka,
stanowi potgczenie optymalne dla grup turystycznych, ktdre coraz chetniej za cel swojej podrézy
wybierajg wtasnie Torun.

Zatozeniem projektu bedzie wykorzystanie istniejgcego potencjatu, wynikajgcego z lokalizacji Miasta
wzdtuz rzeki Wisty, a tym samym bazowanie na ruchu turystycznym, ktéry jest przez rzeke generowany.
W ramach inwestycji powstanie nowa infrastruktura pozwalajgca zaspokoi¢ potrzeby turystéw
odwiedzajgcych Torun, ze wzgledu na jego potoienie w dolinie rzeki Wisty.

Obecnie turysci odwiedzajacy Bulwar majg ograniczone mozliwosci zwigzane z zagospodarowaniem
czasu spedzonego nad rzeka. Najbardziej cenny ze wzgledu na lokalizacje w sferze buforowej torunskiej
starowki wpisanej na liscie $wiatowego dziedzictwa UNESCO, jest fragment Bulwaru Filadelfijskiego
znajdujacego sie pomiedzy mostem kolejowym i mostem im. Marszatka Jézefa Pitsudskiego. Obecnie
oferta skierowana do turystéw, na opisywanym obszarze ogranicza sig tylko do rejséw matg todka
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Katarzynkg oraz statku biatej floty. Potencjat lokalizacyjny Bulwaru nie jest w petni wykorzystywany. W
zwigzku z powyziszym podstawowa potrzeba grup turystycznych nie moze by¢ w petni zaspokojona,
uboga infrastruktura pozwalajaca na rejs po rzece, utrudnia korzystanie w petni z jej waloréow. Poza
utrudnieniami zwigzanymi z rejsami, z punktu widzenia turystycznego, przybywajgcy do Miasta ze
wzgledu na rzeke nie majg miejsca, w ktérym dowiedzg sie wiecej o Wisle. Ponadto ograniczone
przestrzenie na Bulwarze Filadelfijskim nie pozwalajg (w chwilach wzmozonego ruchu turystycznego,
zwlaszcza w sezonie letnim) na relaks z widokiem na Wiste oraz drugi zalesiony brzeg.

Dotychczas Miasto zrealizowato kilka inwestycji pozwalajacych na utworzenie przestrzeni turystyczno-
rekreacyjnych nad rzeka. Na prawym brzegu Wisty, za mostem im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego
powstatg przestrzen tworzg drogi rowerowe i chodniki, elementy matej architektury, zrewitalizowano
czes$é Bulwaru od mostu drogowego do Przystani torunskiej.

Gtéwnymi pun‘ktami destynacji turystycznej obszardw zlokalizowanych przy rzece sa:

¢ Platforma widokowa — obiekt zlokalizowany na terenie Kepy Bazarowe] na lewym brzegu rzeki
Wisty z ktdrego rozposciera sie najbardziej znany i fascynujgcy widok panoramy torunskiego
Sredniowiecznego Zespotu Miejskiego. Panorame tworzg: Wista, gotycka Brama Zeglarska,
wieza barokowego Kosciota Ducha Sw., niskie wiezyczki gotyckiego Koéciota Mariackiego, dach
i wiezyczki neorenesansowe Dworu Artusa, Wieia gotyckiego Ratusza Staromiejskiego,
monumentalna bryta gotyckiej Katedry sw. Jandw, gotycki Dwér Bractwa $w. Jerzego, wieze
kosciota dawnego neoromanskiego kosciota sw. Tréjcy $w., koscidt sw. Katarzyny, wieze kosciota
$w. Jakuba. Wszystkie zabytki od strony rzeki s3 ostoniete przez mury obronne. Obszar catej
wysypy (powierzchnia ok. 70 ha) jest obiektem cennym przyrodniczo. Unikatowos$¢ miejsca,
ktdre stanowi rezerwat lesny wynika z faktu, ze to jeden z nielicznych w Polsce, chronionych i
dzikich obszaréw znajdujgcych sie w centralnej czgsci miasta.

e Bulwar Filadelfijski- ciggnacy sie wzdtuz Wisty na prawym brzegu, i cate] dlugosci
$redniowiecznych murdw miejskich, cieszy sie duzg popularnoscig wérdd oséb przybywajacych
do Torunia. Uznanie w oczach turystéw wynika z niezwyktego widoku na zielony przeciwlegty
brzeg. Same Bulwary, a zwtaszcza ich cze$¢ znajdujgca sie od mostu drogowego do Przystani
zostaty zagospodarowane pod turystyke rekreacyjna.

e  Zamek Dybowski (Dybdw)—obiekt wyjatkowo cenny historycznie znajdujacy sie na lewobrzeznej
stronie Wisty. Dobrze zachowane mury zewnetrzne wraz z brama wjazdowa stanowig nie lada
gratke dla turystéw przybywajgcych do Miasta. Poza historycznym i architektonicznym
potencjatem, na ruiny zamku Dybdw turystow przycigga jego lokalizacja przy rzece oraz na
terenie obszaru Doliny Dolnej Wisty.

e Rejs rzekg Wistg— obecnie jednej z popularniejszych atrakeji zwigzanych z wykorzystaniem rzeki
Wisty sg rejsy statkiem biatej floty. Rejsy pozwalajg na podziwianie panoramy stardwki oraz
niemal dzikiego, zalesionego lewego brzegu Wisty. Ponadto na rzece w ramach zapewnienia
transportu dziata turystyczna t6dz motorowa ,Katarzynka”, ktéra kursuje z przystani przed
Brama Mostowg do Kepy Bazarowej.

Powyzej wymienione miejsca stanowig uzupetnienie atrakcyjnosci doliny Wisty na terenie Torunia, ktéra
sama w sobie stanowi produkt turystyczny, przyciggajacy do miasta wielu odwiedzajgcych. Oferta
turystyczna istniejaca wzdtuz rzeki przeptywajgcej przez centralng czeéé Torunia bazuje na: potencjale
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historyczno-rekreacyjnym (prawy brzeg) oraz $rodowiskowo-historycznym (lewy brzeg). Historyczne
oraz przyrodnicze uwarunkowania wynikajace z lokalizacji Miasta nad rzekg Wistg sg wykorzystywane
przez Wnioskodawce poprzez realizacje inwestycji adaptujacych istniejgce przestrzenie pod turystyke
rekreacyjna.

Dotychczasowe inwestycje w obszarze turystyki rekreacyjnej bazujacej na lokalizacji rzeki Wisty, w
postaci zagospodarowania cze$ci Bulwaru Filadelfijskiego, stworzeniu punktu widokowego,
zagospodarowaniu terenu wokot Zamku Dybdw, stanowia podstawe do rozwoju istniejacej bazy, ktéra
ze wzgledu na wzrastajgcy ruch turystyczny wymaga podjecia dziatan inwestycyjnych. Utworzone $ciezki
rowerowe, elementy matej architektury, boiska i place zabaw na prawym brzegu Wisly wymagaja
uzupetniania oferty i zapewnienia przestrzeni do szerszej aktywizacji w oparciu o potencjat rzeki.
Réwniez turystyka wodna, ze wzgledu na duze zainteresowanie wymaga doinwestowania oraz
uatrakcyjnienia.

W ramach niniejszego projektu zaplanowano zagospodarowanie przestrzeni na prawym brzegu Wisty,
wykorzystujgc potencjat endogeniczny wynikajacy z lokalizacji miasta w poblizu rzeki oraz duze
zainteresowanie turystow. Lewobrzeze zostanie réwniez potaczone z prawobrzezem. Zaktada sie
organizacje rejsow, ktdre bedg trwac od 45 minut do pdttore] godziny. Powstanie nowy produkt
turystyczny dedykowany osobom odwiedzajacym Torunh i jego mieszkancom. Przedmiot inwestycji
przyczyni sie do powstania spdjnej przestrzeni wyposazonej w infrastrukture rekreacyjng bazujacy na
rzece Wisle. Ponizej przedstawiono gtéwne czynniki motywujace do realizacji projektu:

Rysunek 2. Drzewo probleméw dla projektu pn. ,, Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kqtem rozwoju
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby zwigzane z obstugq ruchu turystycznego

Niewykorzystanie potencjatu turystycznego
generowanego przez rzeke Wisle

Uboga oferta Brak miejsc Brak wystarczajacej
e i) umozliwiajacych przestrzeni do
aktywnego zgtebienie wiedzy o wypoczynk-u ha

korzystania z rzeki rzece Wisle terenach nadwislanych

Nadmierne obcigzenie Torunskiej Starowki

Zwiekszajgcy sie ruch turystyczny na terenie Gminy Miasta Torun

Zr6dto: Opracowanie wtasne

Na cele niniejszego projektu opracowano dokument pn. ,Analiza zapotrzebowania na oferte
turystyczng sporzgdzona na cele realizacji projektu zaktadajgcego zwiekszenie liczby elementéw
infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Miasto Torun”, W dokumencie wykazano wzrastajgcy z
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roku na rok liczbe turystéw odwiedzajacych miasto (szczegdlnie w okresie letnim). Zainteresowanie
oferty turystyczng miasta Toruri jest rownie wysokie, co najwigkszymi miastami Polski (Warszawa,
Krakowem, Wroctawiem, Gdariskiem). Nalezy zauwazy¢, ze Torun nie jest duzym miastem, co wigze
sie ze wzrastajgcym z roku na rok zattoczeniem i rosngcymi kolejkami do najwigkszych atrakcji miasta.
Przy aktualnym obfozeniu turystycznym miasta, istnieje potrzeba roztozenia w terenie ruchu turystéw.
Nalezy zachecié turystéw do opuszczenia muréw Starego Miasta. Zgodnie z dokumentem ,Analiza
zapotrzebowania ...,nowotworzone atrakcje powinny bazowac na potencjale rzeki Wisty. Olbrzymi
potencjat turystyczny, ktéry jest m.in pochodng lokalizacji Miasta wzdiuz rzeki Wisly, stanowi
wyzwanie zwigzane z koniecznoscia wiasciwego ukierunkowania ruchu turystycznego. Rosngce
zainteresowanie turystéw centrum miasta wptywa na nadmierne obcigzenie znajdujacych sie tam
atrakcji turystycznych (zabytkéw, muzedw, lokali ustugowych). Koniecznym do podjecia krokiem jest
dywersyfikowanie atrakcji turystycznych, zwtaszcza bazujacych na endogenicznym potencjale rzeki
Wisly i dostosowanie oferty do oczekiwar turystdw.

e Uboga oferta mozliwosci aktywnego korzystania z rzeki

Jak juz zostato wskazane, aktywne korzystanie z rzeki Wisty bazuje przede wszystkim na matej todce
transportujacej turystéw pomiedzy brzegami rzeki Wisty oraz statku turystycznym Biatej Floty. Dos¢
uboga oferta rejséw po rzece nie jest w stanie odpowiedzie¢ na zapotrzebowanie turystow. Ponadto,
wyglad todzi nie wpisuje sie w historyczny rys Miasta.

Resumujac, obecnie funkcjonujgca infrastruktura wodna nie wpisuje sie w krajobraz gotyckiej Starowki
oraz nie jest w stanie odpowiedzie¢ na ksztaftujacy si¢ popyt, bedacy wynikiem zwigkszajacego sie
ruchu turystycznego. Ponadto, oferta wymienionych przewoznikéw skierowana jest giéwnie do grup
zorganizowanych tj. wycieczek szkolnych, przez co indywidualni turysci maja ograniczone mozliwosci
korzystania z atrakcji zwigzanych z rzekg Wista.

e Brak miejsc umotliwiajacych zgtebienie wiedzy o rzece Wisle

Pomimo bogatej oferty muzealnej oraz infrastruktury edukacyjnej ukierunkowanej na ruch
turystyczny, na terenie Gminy Miasta Toruni nie funkcjonujg miejsca, ktére w sposéb bezposredni
dotykatyby tematyki rzeki Wisty. Co prawda, czeécig oferty Muzeum Historii Torunia jest zwigzana z
tematem rzeki, lecz jedynie poprzez pryzmat dziejéw Miasta. Nie wystgpuja przestrzenie skierowane
do szerszego grona odbiorcéw, pozwalajace na ,poznanie” krélowej polskich rzek. Brak miejsca w
ktéorym mozna bytoby poruszy¢ tematy zwiazane z ekologia, przyroda, zagospodarowaniem Wisly.

e  Brak wystarczajacej przestrzeni do wypoczynku na terenach nadwislanskich

Bulwar Filadelfijski w Toruniu jest zaledwie w 50% dostosowany do potrzeb rekreacyjnych bazujgcych
ha zagospodarowaniu powiekszajacego sie ruchu turystycznego. Wnioskodawca, przy wspodtudziale
érodkéw z UE zmodernizowat przestrzenie znajdujgce sie na odcinku od mostu im. Marszatka J6zefa
Pitsudskiego do przystani, poprzez stworzenie uporzadkowanej zieleni wraz z nowymi nasadzeniami,
(otwarte tereny tak i trawnikéw), ponadto powstaly chodniki, place, éciezki rowerowe, drogi,
o$wietlenie, monitoring, urzadzenia rekreacyjne, mata architektura (fawki, kosze na $mieci, stojaki
rowerowe itd.). Mimo aktywnej polityki inwestycyjnej zmodernizowany obszar nie jest wystarczajacy,
aby zagospodarowac ruch turystyczny.
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Rysunek 3. Bulwar Filadelfijski pod wzgledem przystosowania do potrzeb obstugi ruchu turystyczno-rekreacyjnego

Oyl 20

Zrédto:http://mapal.um.torun.pl/geoportal/f?p=MAPA:113

Na powyiszym rysunku przedstawiono zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego z uwzglednieniem
mozliwosci obstugi rekreacyjnego ruchu turystycznego. Obszary zaznaczone na zielono, to te, ktére
opisano powyze] i zaplanowano zagospodarowa¢ poprzez przeprowadzenie inwestycji. Na czerwono
zaznaczono teren, ktéry lezy w bezposrednim sasiedztwie gotyckiej staréwki, stanowiac tym samym
strefe buforowg obszaru wpisanego na liste Swiatowego dziedzictwa UNESCO. Wiasnie na tym
obszarze istniejaca infrastruktura rekreacyjna ogranicza sie¢ do zaledwie kilu fawek oraz pomostu.
Nieodpowiednia liczba miejsc nie zapewnia mozliwosci obstugi liczby turystéw, ktéra z roku na rok
wzrasta.

Sformutowane powyzej problemy, ktdére zostaty zdiagnozowane na obszarze Gminy Miasta Torunia
generujg konieczno$é podjecia dziatarh w obszarze turystyki rekreacyjnej. Wnioskodawca, aby zapobiec
pogtebianiu sie problemdw, czy tez powstawaniu nowych, postanowit rozpoczgc¢ proces inwestycyjny.
W ramach projektu planuje sie stworzenie przystani dla 5 todzi, ktére bedg wykorzystywane to rejséw
po rzece Wisle.

Whioskodawca stworzyt spdjng koncepcje, ktdra zaktada wykorzystanie rzeki Wisty do rozwiniecia ustug
kurséw rzecznych w stylizowanych todziach flisackich. Uzupetnieniem infrastruktury rzecznej {zakup
todzi oraz budowa pomostu), bedzie postawienie dwéch pawilondw, spetniajgcych funkcje rekreacyjne
i turystyczne. W pawilonach znajdowa¢ sie bedzie m.in. kasa biletowa, punkt gastronomiczny,
wypozyczalnia sprzetu, przechowalnia bagazu, poczekalnia, a takze otwarta przestrzen przeznaczona do
prowadzenia interaktywnych zaje¢ warsztatowych zwigzanych z Wista.

Grupe docelowg projektu stanowig turysci i mieszkancy (rézne grupy wiekowe), ktorzy zdecydujg sie
skorzystac z oferty bazujacej na endogenicznym potencjale rzeki Wisty. Z odpowiednio przygotowanych
atrakgeji korzysta¢ beda zardwno dzieci, mfodziez, jak i dorosli.

Zakres projektu zostat dostosowany do réznych grup wiekowych odbiorcow, ktérzy odwiedzajg Gmine
Miasta Toruni. Obejmuje réwniez stworzenie nowego trendu wérdd turystow. Ponizej opisano gtéwnych
interesariuszy niniejszego projektu:

e Turysci —- gtéwna i najliczniejsza grupa odbiorcéw produktdw niniejszej inwestycji. Caty proces
inwestycyjny zostat przewidziany w taki sposéb, aby zaspokoié¢ potrzeby zmieniajgcego sie
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i rozrastajgcego ruchu turystycznego. Oferta jest dostosowana do oséb w réznym wieku,
gwarantujac zaspokojenie réznorodnych potrzeb.

¢ Mieszkaricy Gminy Miasta Torun — zagospodarowanie przestrzeni w centralnej czesci miasta,
stanowigcej gtéwny punkt rekreacyjny jest odpowiedzg réwniez na potrzeby mieszkancow.
Obecnie Bulwar Filadelfijski jest miejscem gromadzacym rodziny z dzie¢mi, osoby starsze oraz
pozostatych mieszkanicéw. Rozwdj przestrzeni w kierunku adaptacji na rzecz rekreacji na
$wiezym powietrzu, w oczach mieszkancéw jest zamierzeniem koniecznym.

e Mitosnicy aktywnego spedzania czasu na wodzie — na terenie regionu brakuje miejsc, zwtaszcza
w poblizu rzeki Wisty, pozwalaty pozwalajgcych na aktywny relaks. Mito$nicy sportéw wodnych
oraz atrakcji zwigzanych z wodg beda mogli przybyé¢ do Torunia i ,na styku natury i historii”
oddad sie swojemu hobby.

Potrzebe realizacji projektu potwierdzajg rok rocznie przeprowadzane badania ruchu turystycznego na
terenie Miasta Torun. Do najwazniejszych potrzeb interesariuszy projektu naleia:

= fftsésme Rozwdj sektora Wyl:)g;\ycs.,:a;:m
: turystyczno- R ‘ J
turystyczne;j ZWIgzanego

miasta AR z rzekg Wista

W przypadku niniejszego projektu mozna réwniez wyrdzni¢ potrzeby zwigzane stricte ze sferg jego
oddziatywania, w tym:

2wigkszenie Zwigkszenie jakosci i i#f;ﬁﬁgﬂen’go
dostepnosci przestrzeni réznorodnosci oferty AL g p;ydzania
i obiektow turystycznej Miasta Czasm wst i

rekreacyjnych w poprzez wykorzystanie a
centralnej czeci Miasta bliskosci rzeki Wisty T

endogenicznego

Potrzeby interesariuszy projektu opierajg sie gtéwnie na rozwoju oferty turystycznej Miasta w oparciu o
juz posiadany potencjat endogeniczny wynikajacy z lokalizacji wzdtuz rzeki Wisty wraz z istniejgca
infrastrukturg zaréwno historyczna, jak i rekreacyjna.

Analiza potrzeb i probleméw stanowita wyznacznik do okreélenia celéw niniejszego projektu, ktdre s
zgodne z zakresem wsparcia okreslonego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Solidarne spoteczeristwo i konkurencyjne
kadry, Dziatania 6.5. Rozwdj potencjatu endogenicznego regionu, Schemat: Rozwdj infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiornikdw i ciekdw wodnych.
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Schemat 1. Cele projektu pn. ,Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kgtem rozwoju infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej na potrzeby zwigzane z obstugq ruchu turystycznego generowanego przez rzeke” ...

CEL GLOWNY

Wzrost zatrudnienia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy przy
wykorzystaniu endogenicznych potencjaléw Gminy Miasta Torun

Cel Szczegotowy 1 Cel Szczegolowy 2 Cel Szczegoltowy 3

Poszerzenie oferty Stworzenie miejsca Stworzenie miejsc
aktywnego pozwalajacego na wypoczynku na terenach

korzystania z rzeki zgtebienie wiedzy o rzece nadwislanskich

Dywersyfikacja atrakcji turystycznych obcigzajacych obszar toruniskiej staréowki

Zagospodarowanie przestrzeni Bulwaru Filadelfijskiego w zwiazku ze
zwiekszajacym sie ruchem turystyczny na terenie Gminy Miasta Torun

Zrédto: Opracowanie wlasne

Celem gtéwnym projektu jest wzrost zatrudnienia poprzez tworzenie nowych migjsc pracy przy
wykorzystaniu endogenicznych potencjatéw Gminy Miasta Torun. W ramach projektu pn.
»~Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod katem rozwoju infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej na potrzeby zwigzane z obstugg ruchu turystycznego generowanego przez rzeke”
planowane jest zagospodarowanie atrakcyjnie potozonych czesci nadwidlanskiego bulwaru oraz
fragmentu lewobrzeza na cele turystyczne i rekreacyjne.

ZAKRES PROJEKTU:

PAWILONY — 2szt.
PAWILON NR 1:

Budynek jednokondygnacyjny, ktérego konstrukcja (fundamenty, sciany, stupy) zostanie wykonana z
zelbetu. Strop prefabrykowany z ptyt kanatowych, oparty na podtuznych belkach zelbetowych.
Stropodach pawilonu bedzie petnit funkcje tarasu widokowego. Siedziska zlokalizowane na dachu
zostang wykonane z ram stalowych spawanych z profili rurowych kwadratowych z oktadzing drewniana.
Schody zewnetrzne stanowigce potaczenie tarasu widokowego z czeécig funkcjonalng budynku zostang
wykonane jako zelbetowe ptytowe. Do wykoriczenia zastosowane bedg deski elewacyjne i tarasowe.

W pierwszym pawilonie prowadzona bedzie sprzedaz biletéw na rejsy po Wisle oraz zorganizowane,
pierwsze spotkanie z Flisakiem, ktéry zbierze grupe i przeprowadzi jg do Pawilonu nr 2 gdzie opowie o
rejsie i przygotuje uczestnikdw mowigc o podstawowych zasadach bezpieczenstwa {w pawilonie numer
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2 uczestnicy zostang wyposazeni w kapoki). Ponadto w pawilonie numer 1 zorganizowana bedzie
otwarta przestrzen oraz miejsce do napicia sie kawy/herbaty (kawiarenka) pozwalajgce na relaks przed
rejsem wraz z mozliwoscig zakupu pamigtek (szafa z pamiagtkami). Dla turystéw przygotowana zostanie
réwniez przechowalnia bagazu, dzieki czemu zwigkszy sie komfort podrézy po rzece oraz zwiedzania
nadwislanskich terenéw Torunia. Ponadto Pawilon pierwszy zostanie wyposazony w pomieszczenia
gospodarcze, pozwalajagce na funkcjonowanie wszelkich ustug $wiadczonych przez rezultaty
infrastruktury. Dopetnieniem wnetrza infrastruktury bedzie taras, ktéry z uwagi na swojg lokalizacje
bedzie stanowit doskonaty punkt widokowy dostepny dla wszystkich turystéw. Taras bedzie zapewniat
komfort w razie niepogody oraz upalne dni przy wykorzystaniu zadaszenia z wykorzystaniem parasoli w
formie zagla, wpisujgc sie tym samym tematycznie w motyw rejséw rzecznych. Pawilon bedzie nie lada
ciekawostkg dla turystéw oraz oséb odwiedzajgcych Bulwar Filadelfijski jako miejsce relaksu, poniewaz
znajdzie sie w nim réwniez interaktywna mapa rzeki Wisty, pokazujgca w sposéb nieszablonowy, z
wykorzystaniem nowoczesnych metod prezentacji, Torur jako dawne miejsce portowe z dziedzictwem
miasta hanzeatyckiego.

Dla chetnych oséb przewidziana jest réwniez mozliwo$¢ wypozyczenia sprzetu w postaci m.in. parasoli,

lezakow.

Zestawienie powierzchni uzytkowe;j:

01 Pom. gtéwne 87,90
02 Komunikacja 10,5
03 Kuchnia 9,60
04 Zmywalnia 4,42
05 Magazyn 5,32
06 Pom. gosp. ze sktadowaniem odpaddéw 6,46
07 Pom. Techn. 16,26
08 Pom. socjalne 491
09 W(C pracownikow 3,51
10 WC publiczne 3,93
11 Komunikacja 7,29
suma 160,10 m?

Pow. catkowita = 214 m?
Wys. budynku = 4,07 m

O O 0 O

Dtugosé budynku =20,3 m
o Kubatura netto =560 m3

Szer. budynku=12,3m-8,7m

Taras bedzie strefg relaksu, wypoczynku i poczekalni. Bedzie to miejsce zadaszone z wykorzystaniem
parasoli w formie zagla (komfort w razie niepogody, czy upalnych dni).

PAWILON NR 2:

Budynek jednokondygnacyjny, ktdrego konstrukcja (fundamenty, $ciany, stupy) zostanie wykonana z
Zzelbetu. Strop prefabrykowany z plyt kanatowych zostanie oparty na podtuznych belkach zelbetowych.
Stropodach, pawilonu bedzie petnit funkcje tarasu widokowego. Siedziska zlokalizowane na dachu
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zostang wykonane z ram stalowych spawanych z profili rurowych kwadratowych z oktadzing drewniana.
Schody zewnetrzne stanowigce potgczenie tarasu widokowego z czescig funkcjonalng budynku zostang
wykonane jako zelbetowe ptytowe. Do wykoriczenia zastosowane bedg deski elewacyjne i tarasowe.

Drugi pawilon bedzie nastawiony na innowacyjng dziatalno$¢ edukacyjng (edukacyjna funkcja tego
przedsiewziecia wynika z priorytetéw realizacji Strategii Rozwoju Turystyki dla miasta Torunia) oraz
promowanie rzeki Wisty. Przestrze powstata w wyniku realizacji inwestycji zostanie przystosowana, z
wykorzystaniem kreatywnych rozwigzan z obszaru ICT, do prowadzenia réznego rodzaju interaktywnych
zajeé warsztatowych (w budynku przebywaé bedzie mogfto max. 30 osdb)zwigzanych z Wisty,
bezpieczeAstwem nad nig i na niej, dziedzictwem historycznym Wisty oraz walorami przyrodniczymi
terendw nadwiélainskich. Poza realizacig zadan zwigzanych bezposérednio z istniejgcym ruchem
turystycznym, miejsce to bedzie wykorzystywane do wszelkich dziatari promocyjnych rzeki Wisty.
Poéréd mozliwych wydarzen, zaktada sie organizacje kameralnych spotkan, prelekcji, warsztatéw,
pokazéw (w budynku przebywaé bedzie mogto max. 30 osdb) w tym zwigzanych z organizacjg Forum
Wiélanego, Festiwalu Wisty oraz Zjazdu Nowej Hanzy. Wyposazenie bedzie bazowato na nowych
technologiach utatwiajgcych przyswojenie wiedzy o rzece oraz zaangazowanie grup turystycznych. W
pawilonie numer znajdowaé sie bedzie magazyn lezakéw i parasoli. Podobnie jak w przypadku
pierwszego pasazu, pasaz numer dwa bedzie wyposazony w pomieszczenia techniczne pozwalajgce na
funkcjonowanie catego projektu. Dodatkowo w pawilonie nr 2 miescic sie bedzie pomieszczenie socjalne
dia flisakdw. Blizniaczy budynek réwniez bedzie posiadat taras, petnigcy funkcje wypoczynkowo-
relaksacyjne.

Zestawienie powierzchni uzytkowej:

01 Pom. gtéwne 87,90

02 Komunikacja 7,25

03 WC publiczne 5,63

04 Magazyn 15,27

05 Pom. techn. 7,44

06 Pom. techn. 7,68

07 Pom. techn. 15,55

08 Komunikacja 7,25

09 Pom. socjal. 6,05
suma 160,02 m?

Pow. catkowita = 219,75 m?
Wys. budynku = 3,86 m
Szer. budynku =13,8m—8,7m
Dtugosé budynku = 20,3 m
o Kubatura netto =539 m?
Taras bedzie strefg wypoczynku i relaksu. Bedzie to miejsce zadaszone z wykorzystaniem parasoli w
formie zagla zapewniajgcych komfort bez wzgledu na warunki atmosferyczne.

O O O O

Pawilony zaliczono do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi, zaktada sie pobyt $rednio ok. 30 oséb. W
przypadku gdy grupa bedzie liczniejsza zostanie ona podzielona na 2 mniejsze grupy. Pierwsza grupa
zostanie poprowadzona do pawilonu numer 2 na instruktaz zaktadania kapokdw/zajecia edukacyjne, a
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druga grupa zostanie w tym czasie skierowana do pawilonu numer 1 do poczekalni, gdzie bedzie
mozliwoé¢ zapoznania sie z interaktywna mapg , zakupu pamigtek i odpoczynku.

ZEJSCIA - 2 szt.
W ramach projektu planuje sie budowe dwdch zejsé: nr 1 oraz nr 5.

Charakterystyczne parametry techniczne:

o Zejsciel
Pow. catkowita = 262 m?
Szeroko$é =12,2 m
Dtugosé = 21,1m - 23,1m
o Zejscie5
Pow. catkowita = 219 m?
Szerckos¢ =12,2m
Dtugosé = 19,5m — 18,6m.

Zejécia projektuje sie jako elementy zelbetowe ztozone ze $cianek szerokosci 15 cm tworzacych obrys
chodnikéw oraz zamykajacych ptyt zelbetowych. Posadowienie na tawach fundamentowych. Schody
terenowe w postaci plyt zelbetowych posadowionych na gruncie. Przed wykonaniem schodéw i pochylni
wymagane jest usuniecie nasypéw niekontrolowanych oraz wykonanie podbudowy formie
dwuwarstwowego geomateraca sktadajacego sie z kruszywa tamanego frakeji 0-63mm i georusztéw
trojosiowych o funkcji stabilizacji o wspdtczynniku izotropii sztywnosci min 0,75. Zastosowanie
geomateracy ma na celu ujednolicenie warunkéw pracy i redukcje nieréwnomiernosci deformacji
podtoza. Oktadziny chodnikéw oraz siedziska projektuje si¢ jako drewniane, wykonane z drewna
modyfikowanego termicznie. Siedziska projektuje sig jako ramy stalowe spawane z profili rurowych
kwadratowych z oktadzing drewniang analogicznie do chodnikdw.

POMOSTY — 2 szt.

W projekcie przewidziano zakup dwdch pomostdw ptywajacych, ktére w sezonie stuzy¢ beda do obstugi
ruchu turystycznego na rzece Wisle. Poza sezonem ze wzgledu na zastosowania techniczne pomosty
zostang zdemontowane.

Lp. Nazwa ,m llosc¢
Pontony/pomosty
1 Segment Szt. 2
7tgcze proste
aczep ) Kpl. 1
segmentdw
Trapy dojsciowe
Trap stalowy 1,5x6m Szt. 1
Ptyta wyrdwnujaca
2 ik Sat. 1
trapu tukowa
Blacha slizgowa
. Szt. 1
nierdzewna
3. Kotwiczenie do dna
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Martwa kotwica
1600kg Szt. 2
tancuch 16 M 40
Szekla 20 Szt.
Pierscien kotwiczny 18 Szt. 2
Kotwiczenie do ladu
Pal kotwiczny 1,5m Szt. 2
4 tancuch 16 M 20
Szekla 2 Szt.
Pierécien kotwiczny 18 Szt. 2
c Wyposazenie
Reling stalowy Mb 21,3

tODZIE - 5 szt.

Parametry techniczne todzi (5sztuk)

O

O o0 0 O

Statek typu ,bat wislany” o wymiarach 12 m dtugosci i 2,5m szerokosci o burtach
wysokich na ok. 65 cm z podniesiong czeécig rufowa i mocowaniem silnika
zaburtowego w skrzyni, wewnatrz kadtuba, co pozwoli na umocowanie steru w osi
pawezy.

Kadtub wykonany z drewna iglastego w catosci zabezpieczonego impregnatem 4-tej
klasy odpornosci przed korozja biologiczng.

Zagiel rozprzowy o powierzchni 15m? wykonany z syntetycznej tkaniny typu ,,dakron”.
Olinowanie syntetyczne imitujgce naturalne liny konopne.

Wyposazenie: 2 kota ratunkowe oraz kamizelki ratunkowe z kotnierzami.

Silnik zaburtowy nowy czterosuw z baterig akumulatorowa.

PRACE ZWIAZANE Z PRZYtACZENIEM DO SIECI UZBROJENIA TERENU

Q 0O O ©

WYPOSAZENIE

Sieci, przylgcza i instalacje wodociggowe oraz kanalizacji sanitarnej;
Sie¢ gazowa;

Instalacje elektryczne;

instalacje teletechniczne zewnetrzne.

Zestawienie wyposazenia w zatgczniku nr 5.

Weryfikacja osiggniecia celdw projektu bedzie mozliwa dzieki monitoringowi produktéw i rezultatéw
projektu, ktérych wartosci docelowe wskazano w tabeli ponizej.
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WskaZniki realizacji projektu

Kwantyfikacja celéw projektu nastepuje poprzez przyporzadkowanie im odpowiednich wskaznikéw
produktu i rezultatu. Produkty i rezultaty beda monitorowane poprzez wskazniki odzwierciedlajace
kategorie wydatkéw kwalifikowanych w projekcie. Dla kazdego wskaznika wskazano wartos$¢ bazows -
aktualng na moment ztozenia wniosku o dofinansowanie, warto$¢ docelowa — stan na moment
zakoAczenia rzeczowej realizacji projektu, w przypadku wskaznika produktu, oraz w okresie roku od
zakonczenia projektu — dla wskaznika rezultatu, a takze opisano sposoby pomiaru i monitorowania
wskaznikéw. Beneficjent bedzie prowadzit monitoring wskaZznikéw zgodnie z zapisami Wytycznych w
zakresie monitorowania postepu rzeczowego realizacji programoéw operacyjnych na lata 2014-2020 oraz
wytycznych IZ RPO WKP 2014-2020. Monitorowanie projektu pod katem realizacji wskaznikéw polegato
bedzie m.in. na gromadzeniu dokumentacji potwierdzajgcej osiggniecie i utrzymanie wskaznikéw oraz
reagowaniu na sytuacje problemowe, ktére moga mie¢ wptyw na nieosiggnigcie wskaZnika. Zgodnie z
zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie monitorowania postepu rzeczowego realizacji
programdw operacyjnych na lata 2014-2020 do mierzenia efektéw interwencji na poziomie projektéw
stosuje sie adekwatne do zakresu i celu projektow, wskazniki, wsréd nich wyrdznia sie:

a) wskazniki produktu - wskazniki okreslone na poziomie projektu, powigzane bezposrednio
z wydatkami ponoszonymi w projekcie,

b) wskazniki rezultatu bezposredniego - wskazniki okreslone na poziomie projektu, odnoszgce sie do
jego bezpoérednich efektéw, ktdrych realizacja jest wynikiem projektu, ale mogg mie¢ na nie wptyw
takze inne zewnetrzne czynniki; niepowigzane bezposrednio z wydatkami ponoszonymi w projekcie.

Wskaznikami monitorowanymi przez Wnioskodawce przedstawia tabela nr 4

Tabela 4.WskaZniki produktu oraz rezultatu inwestycji

Docelowa
Wskaznik rezultatu . Wartc?éé wartos¢
Lp. F Jednostka miary wskaznika — —
bezposredniego biezaca 2019r wskaznika —
’ 2022r.
Wzrost oczekiwanej liczby
odwiedzin w objetych
wsparciem miejscach
1 nalezgcych do dziedzictwa Odwiedziny/rok 0 30 000
kulturalnego i naturalnego
oraz stanowiacych atrakcje
turystyczne
Wzrost zatrudnienia we
2 wspieranych EPC 0 6
przedsiebiorstwach
Metodologia
Wartosé szacowania
Lp. Wskaznik produktu Jednostka miary wskaznika — wartosci
biezgca 2019r. wskaznika —
2021r.
il Heza p‘rzedsiebiorstv.v Przedsiebiorstwa 0 1
otrzymujgcych wsparcie
2o . pr.zedsiebiorst.w Przedsiebiorstwa 0 1
otrzymujacych dotacje
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Inwestycje prywatne
uzupetniajgce wsparcie
publiczne dla
przedsiebiorstw (dotacje)

pal

Nie dotyczy.

Liczba wspartych obiektdw
turystycznych
i rekreacyjnych

Szt.

Liczba wybudowanych
obiektow turystycznych
i rekreacyjnych

Szt.

Liczba przebudowanych
obiektow turystycznych
i rekreacyjnych

Szt.

Nie dotyczy.

Lp.

Horyzontalne wskaZniki
produktu

Jednostka miary

Wartosé
wskaZznika —
biezaca 2019r.

Docelowa
wartos$¢
wskaznika —
2021r.

Liczba obiektéw
dostosowanych do potrzeb
0s6b z
niepetnosprawnosciami

Szt.

Liczba projektow, w
ktérych sfinansowano
koszty racjonalnych
usprawnien dla os6b z
niepetnosprawnosciami

Szt.

Nie dotyczy

Lp.

Horyzontalne wskazniki
rezultatu

Jednostka miary

Wartos$é
wskaZnika —
biezgca 2019r.

Docelowa
wartosé
wskaznika —
2022r.

Liczba nowo utworzonych
miejsc pracy — pozostate
formy (O/K/M)

EPC

Wzrost zatrudnienia we
wspieranych podmiotach
(innych niz
przedsiebiorstwa) (O/K/M)

EPC

Nie dotyczy

Wskazniki produktu beda monitorowane na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru, decyzji
pozwolenia na uzytkowanie, na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie oraz umdw o prace

wraz z zakresem obowigzkdw.

Wskazniki dotyczace liczby turystéw korzystajgcych z rezultatow projektu bedg zliczane na podstawie
liczby sprzedanych biletéw oraz uzytkownikdw przestrzeni wspdinych.

Monitorowanie wskaznikdw produktu i rezultatu bedzie nieodzownym elementem projektu zaréwno w
trakcie jego realizacji jak réwniez po jego zakoriczeniu —w okresie trwatosci, tj. 10 lat od daty podpisania

umowy o dofinansowanie

Zasady udostepniania infrastruktury

Zrédio: Opracowanie wiasne
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Operator realizowa¢ bedzie zarzadzanie infrastrukturg w oparciu o umowe koncesji. Do jego zadan
bedzie nalezatlo m.in. zawieranie umoéw z dostawcami medidéw oraz zapewnianie Uzytkownikom
podstawowych ustug bytowych. Operator infrastruktury zapewni odpowiednig kadre wspierajgca
efektywne wykorzystanie wytworzonej w ramach realizacji projektu infrastruktury. Powstata
infrastruktura bedzie udostepniana na réwnych i niedyskryminujgcych zasadach wszystkim
zainteresowanym.

Polityki horyzontalne i zgodnosc z dokumentami strategicznymi

Polityka zréwnowazonego rozwoju - projekt stanowigcy przedmiot dokumentacji wptynie pozytywnie na
polityke zréwnowaionego rozwoju (w tym rdwniez na ochrone srodowiska). Realizowane
przedsiewziecie przyniesie oczekiwane rezultaty w zakresie zrownowazonego rozwoju, czyli rozwoju
nieumniejszajacego szans przysztych pokolen na zaspokojenie potrzeb w stopniu nie mnigjszym niz
stopier zaspokojenia potrzeb obecnych grup spotecznych. Projekt, po zakoriczeniu jego realizacji, bedzie
uwzglednia¢ ksztattowanie relacji miedzy wzrostem gospodarczym i zaspokojeniem potrzeb
mieszkaricdw, a zachowaniem stanu Srodowiska dla potrzeb przysztych pokolen. Przewidywany zakres
dziatan nie wskazuje na ich prewencyjny charakter skierowany na poprawe stanu $rodowiska
naturalnego, jednoczesnie nie bedzie wywierat negatywnego wptywu na $rodowisko naturalne.
Zastosowane technologie charakteryzuje niewielkie oddziatywanie na srodowisko. Do realizacji beda
zastosowane nowoczesne pod wzgledem technologicznym, energooszczedne urzadzenia oraz
bezpieczne i ekologiczne materiaty. Przy sporzgdzaniu dokumentacji projektowej zwrécono uwage na
koniecznos¢ budowy infrastruktury przyjaznej dla srodowiska.

Lokalizacja inwestycji na dziatkach bedacych pod opiekg konserwatorskg oraz lokalizacja na obszarach
Natura 2000 wymagata zweryfikowania mozliwosci inwestycyjnych. Wnioskodawca wystgpit do
odpowiednich instytucji, w celu uzyskania opinii, pozwolen.

Przedmiot inwestycji tworzony w ramach projektu jest potozony w granicach obszaréw Natura 2000.
Projekt nie spowoduje zajecia siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkdw dla ktérych wyznaczono
obszary Natura 2000. Projekt zaktada jedynie chwilowe i w petni odwracalne negatywne oddziatywanie
na Srodowisko na etapie prac inwestycyjno-budowlanych. Inwestycja nie bedzie powodowata ujemnych
skutkéw w $rodowisku gruntowo-wodnym. Uwzgledniono zagrozenia zwigzane ze zmianami klimatu,
kwestie dotyczace przystosowania do zmian klimatu i ich fagodzenia oraz odpornosci na kleski
zywiotowe. Przeprowadzono ocene zagrozen wynikajgcych ze zmian klimatycznych.

Dziatki, na ktérej bedzie realizowana inwestycja, nie lezy w obszarze gdrniczym, osuwiskowym oraz nie
znajduje sie w obszarach paséw ochronnych i technicznych portéw, przystani, czynnych linii kolejowych
i tramwajowych. Mimo zlokalizowania na terenach zalewowych przewidziano rozwigzania techniczne
zapewniajgce bezpieczenstwo infrastruktury.

W projekcie planowanej infrastruktury zatozono zastosowanie odpowiednich technologii i
certyfikowanych materiatéw, co zapewni minimalne ryzyko poniesienia szkdd w wyniku burz i wiatru.
Dlatego ekstremalne temperatury nie beda mie¢ znacznego wplywu na funkcjonowanie inwestycji.
Projekt zostat przygotowany zgodnie z zasadag "Zanieczyszczajacy ptaci”. W zatozeniu inwestycja nie
bedzie powodowata szkéd w srodowisku. W przypadku wykrycia szkody, zasada "zanieczyszczajgcy
ptaci" bedzie realizowana w projekcie poprzez odpowiedzialno$¢ wykonawcey za wszelkie czynnosci
mogace spowodowac negatywne oddziatywanie na $rodowisko, w tym odpowiedzialnoé¢ finansowa.
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Polityka réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla 0s6b z niepetnosprawnosciami -
projekt wywrze pozytywny wptyw na polityke réwnosci szans i niedyskryminacji, ktéra ma na celu
eliminowanie wszelkich form i przejawow dyskryminacji i oznacza propagowanie petnego oraz réwnego
uczestnictwa i dostepu we wszystkich dziedzinach zycia. Dostep do wybudowanej w ramach projektu
infrastruktury nie bedzie w zaden sposéb ograniczany. Na zadnym etapie jego realizacji nie bedg miaty
miejsca dziatania dyskryminacyjne. Dostep do wytworzonych produktéw i korzystanie z rezultatdw
projektu nie bedzie uzaleznione od rasy, pochodzenia etnicznego, religii, Swiatopogladuy,
niepetnosprawnoséci, wieku czy orientacji seksualnej. Polityka réwnosci szans zostata uwzgledniona na
kazdym etapie realizacji przedmiotowe] inwestycji oraz bedzie respektowana na etapie zarzadzania
projektem. W zwigzku z powyzszym, planowang inwestycje uznaé nalezy za projekt o pozytywnym
wptywie na rowno$¢ szans i niedyskryminacje (w rozumieniu art. 16 Rozporzadzenia Rady (WE) nr
1083/2006). Projekt pozostaje w zgodnosci ze standardami okreslonymi w zatgczniku nr 2 do
Whytycznych w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb
z niepetnosprawnosciami oraz zasady rownosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na
lata 2014-2020 z dnia 5 kwietnia 2018r. Zgodnie z zapisami dokumentu pn. ,,Standardy dostepnosci dla
polityki spdjnosci 2014-2020" wnioskodawca deklaruje zastosowanie w ramach projektu zestawu
jakosciowych i technicznych wymagan, umozliwiajgcych tatwiejszy udziat, uzytkowanie, zrozumienie,
komunikowanie sie oraz skorzystanie z ich efektéw przez osoby z niepetnosprawnoscia ruchowsa,
niewidome i stabowidzgce , gtuche i stabostyszace, z niepetnosprawnoscig intelektualng, zaburzeniami
lub chorobami psychicznymi oraz z trudnosciami komunikacyjnymi. W przypadku niniejszego projektu
wprowadzone zostang nastepujace, odpowiadajace planowanemu wsparciu standardy:

- standard informacyjno-promocyjny (nie bedzie stosowany przekaz dyskryminujacy, oémieszajacy badz
utrwalajacy stereotypy ze wzgledu na niepetnosprawnos¢ i inne przestanki. Wszelkie materiaty beda
tatwe do przeczytania i zrozumienia. Zgodnie ze Standardami, teksty beda pisane jezykiem prostym,
wyrazy beda dzielone, zastosowana odpowiednia czcionka, nagtowki, akapity, hipertacza, numeracja i
punktory, kontrast oraz wymagania dotyczace tabel).

- architektoniczny (dostosowana strefa wejscia, drzwi wejSciowe, zastosowanie elementdw
wyposazenia utatwiajacych orientacje w obiektach oraz przekaz informacji — oznaczenia, zastosowanie
odpowiedniej nawierzchni, komunikacja pozioma budynku.

Zejscia planuje sie jako przystosowane do komunikacji dla oséb o ograniczonej mobilnosci,
poruszajgcych sie na wdzkach i osdb z wdzkami dzieciecymi, poprzez zastosowanie chodnikéw o
odpowiednim nachyleniu.

Pracownicy, ktorzy beda odpowiedzialni za realizacje dziatan zwigzanych z rejsami w projekcie, zostang
odpowiednio przeszkoleni, aby zapewni¢ komfort oraz bezpieczeristwo wszystkim osobom, zwtaszcza
tym z réinymi niepetnosprawnoséciami. Ponadto projekty todzi i pomostow rdwniez zostang
przystosowane do potrzeb tej grupy odbiorcow. Aby zapewni¢ wiekszy komfort oraz bezpieczenstwo,
dla zorganizowanych grup oséb z niepetnosprawnosciami planuje sie rejsy ukierunkowane do grup
odbiorcéw oraz o mniejszej liczbie osdb na poktadzie.

Pawilony planuje sie jako w petni dostepne dla oséb o ograniczonej mobilnosci, poruszajacych sie na
wozkach i 0s6b z wdzkami dzieciecymi, poprzez zastosowanie chodnikdéw o odpowiednim nachyleniu,
taczgcych nadbrzezny bulwar pieszy z poziomami wej$¢ do obiektdw. Pawilony planuje sie jako
jednokondygnacyjne. Ponadto w kazdym pawilonie, planuje sie pomieszczenie toalety przystosowane
dla oséb niepetnosprawnych.
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Projekt jest zatem zgodny z koncepcjg projektowania uniwersalnego, odnoszgca sie do projektowania w
sposdb zapewniajacy uzyteczno$é i umozliwiajgcy w mozliwie najwigkszym stopniu dostosowanie
rezultatu projektu do potrzeb interesariuszy. Projekt wpisze sie w reguty wyznaczone dla koncepcji
uniwersalnego projektowania, tj. 1l)uzytecznosci dla oséb o rdinej sprawnosci, 2) elastycznosci w
uzytkowaniu, 3) proste i intuicyjne uzytkowanie 4) czytelna informacja, 5) tolerancja na biedy 6)
wygodne uzytkowanie bez wysitku 7) wielkos¢ i przestrzert odpowiednie dla dostepu i uzytkowania 8)
percepcja. Réwniez na etapie promocji zastosowane zostang metody pozwalajace osobom
niepetnosprawnym, w tym osobom z dysfunkcjami intelektualnymi na zapoznanie sig z przedmiotowym
projektem. Opracowujgc zatozenia projektowe zwrdcono uwage na konieczno$¢ zapewnienia
dostepnoséci komplekséw dla osdb niepetnosprawnych. Osobom poruszajgcym sie na wdzkach i
skuterach inwalidzkich oraz wspomagajacych sie w poruszaniu laskg, kulami i innymi, wprowadzono
udogodnienia powodujgce swobodne poruszanie sie w obrebie pawilonéw oraz w ich wnetrzach.
Obiekty pawilondw s3 jednokondygnacyjne przystosowane do 0séb z niepetnosprawnoscia ruchowymi
oraz wyposazone w odpowiednig toalete. W celu przystosowania budynkéw dla oséb z dysfunkcjg
wzroku (niewidomi oraz stabowidzacy), osdb gtuchych, stabostyszgcych oraz z niepetnosprawnoscia
intelektualng zaplanowano wprowadzenie odpowiedniego oznakowania pawilondw. Wszelkie znaki
oraz oznaczenia drég komunikacyjnych, tazienek zostang zamieszczone na odpowiedniej wysokosci i
bedg charakteryzowaé sie duzym, fatwym do zauwazenia rozmiarem oraz odpowiednig widocznoscig.
Dzieki temu zapewnione zostanie bezpieczne poruszanie sie i sprawna orientacja w budynkach. Zejscia,
ktére sg integralng czescig inwestycji, poprzez zastosowane odpowiednich zabiegdw architektonicznych
pozwolg na swobodng komunikacje dla 0séb o ograniczonej mobilnosci, poruszajgcych sie na wézkach i
osbéb z wézkami dzieciecymi, poprzez zastosowanie chodnikéw o odpowiednim nachyleniu.
Zaplanowano réwniez montaz tablicy informacyjnej i pamigtkowej. W celu zapewnienia dostepnosci do
informacji o projekcie osobom z niepetnosprawnoscig ruchowa, podjeto decyzje o wyborze tatwo
dostepnego miejsca. Przestrzert wokot tablic charakteryzuje odpowiednie uksztattowanie terenu, ktére
umozliwi swobodny dostep zaréwno dla osob na wozkach, skuterach jak i wspomagajacych sie przy
pomocy laski lub innych. Tablice bedg zawieraly przejrzyste informacje oraz odpowiednig czcionke co
umozliwi tatwe zapoznanie sie z trescig przez osoby stabowidzace oraz z niepetnosprawnoscig
intelektualng. Strona internetowa bedzie odpowiadata potrzebom oséb stabowidzgcych oraz z
niepetnosprawnoécig intelektualng. Strona bedzie zawierata podtytuly (nagtéwki), wyrazng czcionke,
krétkie teksty, wysoki kontrast tekstu, napisy do filméw oraz obrazdw, w gérnej czesci mozliwos¢ zmiany
jezyka oraz zastosowania wersji kontrastowej, odejscie od wprowadzania skanow, duze odstepy oraz
punktowania, mozliwoé¢ powiekszania liter oraz fatwg nawigacjg po stronie.

W trakcie prowadzonego postepowania przetargowego nie zostang wprowadzone ograniczenia
zwigzane z wyborem wykonawcdw projektu. Wykonawcy zostang zobowigzani do wprowadzenia takich
rozwigzan, ktére odpowiadajg potrzebom o0séb niepetnosprawnych i bedg zgodne z zasadg
uniwersalnego projektowania. Podsumowujac, przy wyborze wykonawcy nie bedg wprowadzane zadne
kryteria ograniczajace,

Dodatkowo, aby zapewni¢ realizacje zasady, przeprowadzony zostanie test dostepnosci budynkdw dla
nastepujacych grup oséb: osoby poruszajgce sie na wozkach i skuterach inwalidzkich, osoby
wspomagajace sie w poruszaniu laska, kulami, balkonikami itd., osoby z dysfunkcjami wzroku —
niewidome i stabowidzgce, osoby gtuche i stabostyszace, osoby z niepetnosprawnoscia intelektuaing,
osoby z inng niepetnosprawnoscia, wptywajacg na obnizenie sprawnosci fizycznej i sensorycznej (zat. 6
do Poradnika dla realizatoréw projektéw i instytucji systemu wdrazania funduszy europejskich 2014-
2020 pn. ,Realizacja zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnoscig dla oséb z
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niepetnosprawnoéciami” — lista sprawdzajaca: jak sprawdzié, czy inwestycja (budynek) jest dostepna dla
wszystkich?). W projekcie przewidziano szereg rozwigzan zapewniajgcych dostep do wszystkich
pomieszczeri/przestrzeni uzytkowych w obiektach, w tym rozwigzania utatwiajgce uzytkowanie przez
nastepujace grupy: osoby gtuche, osoby stabostyszace, osoby niewidome, osoby stabowidzace, osoby
majace problemy z poruszaniem sie, osoby majace ograniczone mozliwosci poznawcze.

Polityka réwnouprawnienia pici - na kazdym etapie wdrazania projektu oraz fazie po realizacyjnej bedzie
promowana zasada réwnosci pici. Zgodnie z europejska polityka wyrdwnywania szans kobiet i mezczyzn
na lata 2013-2020, promowanie i przestrzeganie w projekcie zasady rdownouprawnienia opierac sie
bedzie na celach przyczyniajgcych sie do eliminacji nierédwnosci: réwny dostep do projektu na wszystkich
etapach jego realizacji, w tym rowniez takich aspektach jak godzenie pracy zawodowej z zyciem
rodzinnym, wyréwnany udziat w procesie podejmowania decyzji. Zasada ma doprowadzi¢ do
podejmowania dziatan na rzecz osiggniecia stanu, w ktorym kobietom i mezczyznom przypisuje sie taka
sama warto$¢ spoteczna, rowne prawa i réwne obowiazki. Projekt ma na celu utworzenie przestrzeni
turystyczno-rekreacyjnej, ktérej oferta bedzie w réwnym stopniu skierowana do mezczyzn i kobiet. Nie
przewidziano zadnych ograniczen w zakresie korzystania z oferty turystycznej powstatej w ramach
niniejszej inwestycji. Spetnienie zasady nastgpi zatem dzieki zapewnieniu réwnego traktowania
odwiedzajgcych powstatg infrastrukture.

Podsumowujac, kobiety i mezczyZni bedg mie¢ rowny dostep do produktéw i rezultatow projektu i beda
z nich korzystaé¢ na tych samych zasadach. Infrastruktura bedzie wspélnym dobrem mieszkancéw i
turystdw, a korzystanie z niej bedzie odbywac sie na tych samych dla wszystkich — zaréwno kobiet jak i
mezczyzn. Zaplanowano rowniez przekaz informacyjno-promocyjny, dotyczacy realizowanych dziatan
oraz udzielonego wsparcia, ktéry bedzie wolny od stereotypdw {jezyk, grafika, obrazy).

W projekcie zaplanowano zatrudnienie pracownikdw. Przy prowadzonym procesie rekrutacji nie beda
brane pod uwage kryteria dyskryminujace. Kazde ze stanowisk bedzie mogto by¢ objete zaréwno przez
kobiety i mezczyzn. Efektem realizacji projektu bedzie zrownowazony rozwdj gospodarczy i spoteczny
kobiet i mezczyzn. Projekt gwarantuje petng zasade réwnosci szans kobiet i mezczyzn zapewniajgc
réwna reprezentacje i partycypacje w procesie decyzyjnym i korzysciach ptynacych z realizacji projektu.

Zgodnos$¢ z dokumentami strategicznymi

Potrzeba realizacji przedmiotowego projektu wynika bezposrednio lub posrednio z zapiséw
dokumentdw strategicznych, okreslajgcych gtéwne kierunki rozwoju regionu i kraju. Zatozenia projektu
wpisuja sie w cele w nich sformutowane. Dziatania, ktére zostang podjete w ramach realizacji projektu,
bedg komplementarne w stosunku do zatozed dokumentdw o charakterze strategicznym oraz
planistycznym na poziomach: europejskim, krajowym, regionalnym oraz lokalnym. Analiza
najwazniejszych dokumentdw strategicznych wykazata, ze projekt jest spdjny z nizej wskazanymi
dokumentami strategicznymi.

Wykorzystanie potencjatu endogenicznego jakim jest lokalizacja Miasta

. : wzdtuz rzeki Wisty, bazowaé bedzie na uruchomieniu ruchu
Regionalna Strategia

Innowacji WK-P na lata
2014-2020

turystycznego na rzece, a tym samym stworzenie nowych turystycznych
szlakéw wodnych. Opisane zatozenie projektu przyczynia sie do
realizacji zatozen inteligentnych specjalizacji wojewddztwa kujawsko-

pomorskiego opartych na wartosciach transport i mobilnosé.
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Specjalizacja bazuje na potencjale regionu wynikajgcym z waloru
potozenia oraz posiadanych zasobdw naturalnych o przeznaczeniu
logistyczno-transportowym — szlaki wodne. Dodatkowo projekt wpisuje
sie w inteligentne specjalizacje oparte na wartosciach: Dziedzictwo
kulturowe i przemysty kreatywne - kluczowg wartosdcig specjalizacji
jest innowacyjne podejécie w wykorzystywaniu zasobdw kulturowych,
jako kluczowego czynnika ksztattowania postaw prospotecznych,
obywatelskich oraz proinnowacyjnych spoteczenstwa wojewddztwa,
Obszar oddziatywania/synergii  specjalizacji: tworzenie nowych
kreatywnych rozwigzan z obszaru ICT, wspierajgcych procesy aktywnej
edukacji, turystyki, realizacji konserwatorskich (np. gry, techniki
wizualizacji  zabytkdw, technologie i aplikacje wspomagajace). W
ramach projektu w pawilonie nr 2 planuje sig przestrzen przystosowang
do kreatywnych rozwigzan z obszaru ICT: prowadzenie réznego rodzaju
interaktywnych  zaje¢  warsztatowych  zwigzanych z  Wista
bezpieczeristwem nad nig i na nigj, dziedzictwem historycznym Wisty
oraz walorami przyrodniczymi terendw nadwistaniskich.

Strategia rozwoju
Wojewobdztwa Kujawsko-
Pomorskiego do roku
2020 — Plan modernizaciji
2020+

Projekt wpisuje sie w Strategie Rozwoju WK-P do roku 2020 - Plan
modernizacja 2020+, priorytet "Nowoczesne spoteczenstwo", cel
strategiczny "Gospodarka i miejsca pracy". Zatozenia projektu
bezposdrednio wptyng na powstanie 6 miejsc pracy, posrednio wiecej
dzieki rozwojowi turystycznemu miasta zwiekszy sie liczba osdb
zatrudnionych w podmiotach zwigzanych z turystyka m.in. hotelach,
restauracjach. Ponadto projekt wpisuje sie w priorytet "Silna
Metropolia" oraz w cel strategiczny: ,Tozsamo$¢ i dziedzictwo”,
Kierunki dziatar: ,Zachowanie oraz promocja dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego regionu”, Zidentyfikowane przedsiewziecia: ,Podjecie
dziatah na rzecz budowy marki regionalnej wojewddztwa kujawsko-
pomorskiego” oraz ,Wsparcie dziatan na rzecz ochrony i promoc;ji
Zespotu Staromiejskiego w Toruniu, wpisanego na liste Swiatowego
Dziedzictwa UNESCO”. Gtéwng ideg dziatan projektowanych w ramach
celu strategicznego ,Tozsamos$¢ i dziedzictwo” jest zbudowanie
identyfikacji regionalnej mieszkancéw oraz rozpoznawalnego i
pozytywnie postrzeganego wizerunku wojewodztwa na zewnatrz.
Whnioskodawca ze swoimi zatozeniami inwestycyjnymi wykorzystuje
potencjat miasta, tworzac potencjat promocyjny wojewddztwa.
Unikatowos¢ projektu  wykorzystujacego rzeke Wiste, korzysta
bezposrednio z tozsamoséci wojewddztwa, jego potozenia oraz walordw
naturalnych. Rozwdj wojewddztwa zamierza sie stymulowad przy
wykorzystaniu  potencjatow  endogenicznych  —czyli  przewag
konkurencyjnych wynikajacych z wyjgtkowo sprzyjajacych specyficznych
uwarunkowan wojewoédztwa. Cze$¢ z nich juz obecnie jest uznawana za
inteligentng specjalizacje wojewddztwa, inne majg szanse na
rozwiniecie i nabranie znaczenia w kolejnych latach.
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Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne Bydgosko-
Torunskiego Obszaru
Funkcjonalnego

Projekt wpisuje sie w cel strategiczny 2 ,wykorzystanie waloréw
Srodowiska naturalnego i kultury dla ksztattowania wysokiej jakosci
zycia", Dziatanie 2.2. Wykorzystanie dziedzictwa kultury dla rozwoju
spotecznego.

W ramach przedmiotu niniejszej inwestycji zatozono stworzenie
turystyczno-rekreacyjnej  bazujgcej na  potencjale
endogenicznym Gminy Miasta Torun. Wykorzystujac lokalizacje wzdtuz
rzeki planuje sie zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego, poprzez
stworzenie punktéw turystycznych wraz ze stworzeniem infrastruktury

przestrzeni

do rozwoju turystyki rzecznej (tédki prowadzone przez flisakdw, w
dalszej perspektywie czasowej stworzenie tras wislanych np. do
Nieszawy).

Strategia Rozwoju Miasta
Torun do roku 2020 z
uwzglednieniem
perspektywy rozwoju do
2028r.

Projekt wpisuje w cel strategiczny 2 , Rozwdj marki i produktéw
turystycznych”, zadanie realizacyjne ,rozwijanie zdywersyfikowanej
zintegrowanej sieciowej oferty produktéw i ustug turystycznych Torunia
pozwalajagcej na wydtuzenie czasu pobytu turystdw w miescie
(adresowanej do réznych grup docelowych turystéw krajowych i
potencjatu  ekologicznego,
turystycznego, kulturalnego i edukacyjnego instytucji miejskich” oraz

zagranicznych)  z  wykorzystaniem
»rozwijanie koszyka markowych produktéw Torunia z wykorzystaniem
tradycji lokalnych miasta, wybitnych osobowosci miasta”.

Niniejszy projekt zaktada wykorzystanie potencjatu endogenicznego
bazujacego na lokalizacji Miasta wzdtuz rzeki Wisty. Dopetnienie
istniejgcej infrastruktury rekreacyjnej poprzez zakup tédek, wpisujacych
sie historyczny charakter miasta, przystosowanych do rozwoju turystyki
rzecznej wraz z postawieniem dwoch pawilonéw. W wybudowanych
obiektach prowadzone bedg dziatania edukacyjne bazujgce na rzece
Wisle, mowigce o bezpieczenstwie historii oraz jej specyfice.
Zagospodarowanie w ten sposéb Bulwardw Filadelfijskich przyczyni sie
do rozwoju marki i produktéw turystycznych zwigzanych z Wista. Projekt
bazuje na grupie turystéw przybywajgcych do Torunia ze wegledu
wspomniany powyzej potencjat endogeniczny.

Ponadto projekt wpisuje sie w cel operacyjny 3.3 Rewitalizacja
obiektdw zabytkowych i terendw zdegradowanych, Zadanie realizacyjne
— 3.3.4 Zagospodarowanie rekreacyjne nabrzezy Wisty, w tym Kepy
Bazarowej (rewitalizacja Wisty wraz z nabrzezami).

Strategia rozwoju turystyki
dla miasta Torunia na lata
2013-2020

W ramach celu ill = Ozywienie Bulwaru Filadelfijskiego i wykorzystanie
bliskosci Wisty przewidziano dziatanie: zagospodarowanie Bulwaru
Filadelfijskiego na potrzeby turystow i mieszkancow. W tak
zdefiniowanym dziafaniu nacisk kfadziony jest na zintegrowanie
produktu. Miasto Toruh posiada potencjat endogeniczny, z ktdrego
korzysta i stara sie rozwija¢ poprzez tworzenie miejsc wykorzystujacych
bliskos¢ rzeki Wisty. Dzi$ czes¢ Bulwaru zagospodarowana jest pod
katem rekreacyjnym, projekt przewiduje uzupetnienie obecnej

infrastruktury o rozwdj turystyki rzecznej.
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Ponizej przedstawiono zadania realizowane w ramach projektu ,Zagospodarowanie Bulwaru
Filadelfijskiego pod katem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby zwigzane z
obstugg ruchu turystycznego generowanego przez rzeke” wraz z prezentacjg zakresu rzeczowego.

1) Dokumentacja przygotowawcza — studium wykonalnosci oraz wniosek o dofinansowanie

Podmiotowi zewnetrznemu zlecono wykonanie studium wykonalnosci oraz wniosku o dofinansowanie
dla projektu pn. ,Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod katem infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej na potrzeby zwigzane z obstugg ruchu turystycznego generowanego przez rzeke”
spetniajgcego wymagania okreslone dla Dziatania 6.5 Rozwdj potencjatu endogenicznego regionu,
Schemat: Rozwdj infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiornikdw i ciekéw wodnych.

2) Roboty budowlane

Ze wzgledu na brak odpowiedniej przestrzeni zlokalizowanej na terenach nadwislanych, ktére mogtyby
zostaé rozbudowane badz zaadaptowane na cele stworzenia infrastruktury turystyki rekreacyjnej,
podjeto decyzje o zagospodarowaniu Bulwardw Filadelfijskich, odcinka pomiedzy mostem kolejowym,
a mostem im. Jézefa Pitsudskiego. Dziatki, na ktorych powstanie planowana infrastruktura posiadaja
uregulowany stan prawny. W celu kompleksowego zagospodarowania dziatek, istnieje koniecznosc¢
podjecia dziatan zwigzanych z doprowadzeniem sieci uzbrojenia terenu (tj. sieci wodociggowej, sieci
gazowej), wybudowane zostang 2 budynki oraz zejscia. Projekt realizowany bedzie réwniez na
lewobrzezu.

3) Zakup wyposazenia

W ramach inwestycji planuje sie zakup niezbednego wyposazenia, ktéry pozwoli na petne wykorzystanie
powstatej infrastruktury. Specyfikacja w zataczniku nr 5.

4) Nadzdr inwestorski

W ramach zadania, zatrudnieni zostang pracownicy, ktérzy beda w imieniu inwestora sprawowali nadzor
inwestorski (dodatki do wynagrodzenia za czasowe zwiekszenie obowigzkdw lub w wyniku przetargu
wytoniony zostanie zewnetrzny nadzér inwestorski).

5) Nadzér autorski

Zaplanowano nadzér nad sposobem wykorzystania i eksploatacji wykonywany przez autora. Do jego
zadari bedzie nalezato m.in. weryfikowanie zgodnosci projektu z dokumentacjg projektowa i
konsultowanie ewentualnych rozwigzan zamiennych.

6) Promocja projektu

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie dziatann promocyjnych majacych na celu
poinformowanie spoteczenstwa o udziale $rodkéw EFRR w finansowaniu przedsiewzigcia. Zaplanowano
nastepujace dziatania promocyjne:
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¢ Tablica informacyjna i pamigtkowa(po 1 szt.) - tablice zostang zamieszczone w miejscu realizacji
projektu;

e Baner promocyjny;

¢ Informacje w mediach (m.in. artykuty w prasie);

¢ Informacja o projekcie na stronie https://www.torun.pl/pl/projekty-europejskie-wyszukiwarka
oraz stronie podwiecone] inwestycji;

e Eventy promujace potencjat turystyczny miejsca;

e Film promocyjny.

Promocja projektu pomoze dotrze¢ z informacja o projekcie do beneficjentdw ostatecznych czyli do
0s0b, ktdre beda korzystaé ze zrealizowanego projektu. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podreczniku
wnioskodawcy i beneficjenta programdw polityki spéjnosci 2014 -2020 w zakresie informacji i promocji"
wszystkie dokumenty stosowane podczas realizacji projektu beda zawiera¢: logo Unii Europejskiej, logo
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko - Pomorskiego na lata2014 - 2020,
oznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej, herb Gminy Miasta Torun oraz informacje o dofinansowaniu ze
$rodkéw Unii Europejskiej. Wszelkie materiaty promujgce projekt zostang opracowane zgodnie z
wytycznymi, w sposéb czytelny i trwaty z zastosowaniem wiasciwej kolorystyki, oznakowane poprzez
zamieszczenie nastepujacej informacji ,,Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego 2014 - 2020”wraz z logo UE, logo RPO WK-P, oznaczeniem
Rzeczypospolitej Polskiej oraz herbem Gminy Miasta Torun.

7) Zarzadzanie projektem

Zarzgdzanie i koordynacja projektem powierzone bedg firmie zewnetrznej wybranej w przetargu
nieograniczonym lub zatrudniony bedzie pracownik na okres trwania projektu {w celu rozliczenia
projektu, monitorowania wskaznikow, ewaluacji projektu). Szczegdtowo zarzadzanie projektem opisano
w punkcie C.5 niniejszego studium.

Zgodnie z Art. 100 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 przedmiotowy projekt nie zostat zaliczony do projektéw duzych z uwagi na to, ze koszt
kwalifikowalny przedsiewziecia wynosi 6 273 140,93 zi. Zgodnie z zapisami w/w Rozporzadzenia
projekt duzy jest definiowany jako operacja obejmujacej szereg robét, dziatan lub ustug stuiacy
wykonaniu niepodzielnego zadania o sprecyzowanym charakterze gospodarczym lub technicznym,
ktéra posiada jasno okreélone cele i ktérej catkowite koszty kwalifikowalne przekraczajg kwote 50 000
000 EUR.

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na budowie innowacyjnej przestrzeni turystycznej o charakterze
edukacyjno-rekreacyjnym, bedzie generowata przychody. Projekt nie generuje oszczednosci kosztéw
operacyjnych dla wnioskodawcy i nie moze zostaé zaliczony do projektédw generujacych dochdd z uwagi
na niespetnianie wszystkich wymaganych przestanek wynikajacych z obowigzujgcych wytycznych.
Dokfadana analiza wystepowania dochodu w projekcie zostata przeprowadzona w punkcie D.2.3
niniejszego opracowania.

Ponizej przedstawiono nakfady inwestycyjne, ktdre zostang poniesione w wyniku realizacji projektu.
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Tabela 5. Nakiady inwestycyjne projektu pn.” Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kqtem rozwoju infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby zwigzane z obsfugq ruchu turystycznego generowanego przez rzeke”

z podziafem na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne

niekwalifikowane razem

bl IS g 2019 2020 2021 RAZEM
brutto
Wydatki catkowite 934 859,10 3357 686,63 3357 686,62 7 650 232,35
brutto
Wydatki kwalifikowane
Opracowanie
dokumentacji 3 600,00 0,00 0,00 3 600,00
aplikacyjnych
Opracowanie projektu
aranzacji wnetrz 0,00 0,00 342 000,00 342 000,00
pawilondéw
Roboty budowlane 434 012,56 1736 050,24 1736 050,23 3906 113,03
Zakup wyposazania 0,00 878 600,13 878 600,13 1757 200,26
Nadzér inwestorski 9033,42 36 133,69 36 133,70 81300,81
Nadzér autorski 4 516,71 18 066,85 18 066,85 40 650,41
Zarzgdzanie projektem 13 550,14 54 200,54 54 200,54 121 951,22
Promocja projektu 6 775,06 6 775,07 6 775,07 20 325,20
S 471 487,89 2729 826,52 3071 826,52 6 273 140,93
kwalifikowane razem
Wydatki niekwalifikowane
Opracowanie
dokumentacji 951,00 0,00 0,00 951,00
aplikacyjnych
Opracowanie projektu
aranzacji wnetrz 0,00 0,00 78 660,00 78 660,00
pawilonow
Roboty budowlane 99 822,89 399 291,56 399 291,55 898 406,00
Zakup wyposazania 0,00 202 078,03 202 078,03 404 156,06
Nadzér inwestorski 2077,69 8 310,75 8 310,75 18 699,19
Nadzor autorski 1038,84 4 155,38 4 155,37 9 349,59
Zarzadzanie projektem 3116,53 12 466,12 12 466,13 28 048,78
Promocija projektu 1558,26 1558,27 1558,27 4 674,80
Wydatki 108 565,21 627 860,11 706 520,10 1442 945,42

Zrédto: Opracowanie wiasne
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C.3. Odniesienie do celu dziatania/poddziatania wskazanego w RPO WK-P na lata 2020

Realizowany projekt przyczyni sie do osiggniecia celu wyznaczonego dla dziatania 6.5. Rozwd] potencjatu
endogenicznego regionu, Schemat: Rozwdj infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu
zbiornikéw i ciekdw wodnych, Osi Priorytetowej 6 Solidarne spoteczenstwo i konkurencyjne kadry,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, jako
ktéry okreslono:

~Wzrost zatrudnienia poprzez samozatrudnienie i tworzenie nowych miejsc pracy przy wykorzystaniu
endogenicznych potencjatow”

Celem gtéwnym projektu pn. ,Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod katem rozwoju
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby zwigzane z obstugg ruchu turystycznego
generowanego przez rzeke” jest wzrost zatrudnienia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy przy
wykorzystaniu potencjatéw Gminy Miasta Torun. Projekt bazuje na wykorzystaniu naturalnego
potencjatu wynikajacego z lokalizacji Miasta wzdtuz rzeki Wisty. Idea inwestycji zostata skonstruowana
w ten sposab, ze pobudzi wzrost zatrudnienia na dwdch ptaszczyznach, bezposredniej oraz posredniej.
W efekcie realizacji zatozen inwestycji powstanie 6 nowych migjsc pracy, jest to wynik bezposredniego
wplywu inwestycji na wzrost zatrudnienia. Ponadto celem szczegbtowym inwestycji jest stworzenie
produktu turystyczno-rekreacyjnego zlokalizowanego na Bulwarze Filadelfijskim, projekt jest wynikiem
ruchu turystycznego generowanego przez rzeke Wiste. Rozszerzenie oferty turystyczno-rekreacyjnej
przyciggnie ruch turystyczny na teren Gminy Miasta Torun. Korelacja wystepujacg pomiedzy ruchem
turystycznym, a rozwojem gospodarczym skutkowaé bedzie wzrostem miejsc pracy w sektorze
turystycznym i okototurystycznym. W ramach projektu planuje sie zatrudnienie 5 wykwalifikowanych
0s0b do obstugi tddek, osoby sprzedajgce bilet i obstugujgce bar {3 osoby) oraz pracownika obstugi
terenu.

Niniejszy projekt jest zgodny z okreslonym w Szczegétowym Opisie Osi Priorytetowych Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego dla Dziatania 6.5. typem projektdéw ,Budowa, rozbudowa, przebudowa i
modernizacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na potrzeby zwigzane z obsfugg
ruchu turystycznego generowanego wyfgcznie w oparciu o zasoby wodne (zbiorniki i cieki wodne)”. W
ramach projektu zaplanowano stworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na Bulwarach
Filadetfijskich. W efekcie teren na Bulwarach zostanie zagospodarowany pod istniejgcy i rozwijajacy sie
ruch turystyczny. Powstanie atrakcyjnej mozliwosci wypoczynku na rzece, poprzez stworzenie przystani
wraz z tédkami wpisuje sie w okreslony w Regulaminie naboru typ 1 zaktadajgcy wsparcie wykorzystanie
i rozw0j lokalnych zasobdw dziedzictwa kulturowego, zasobdw przyrodniczych lub krajobrazowych, w
tym budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz typ
2 dotyczacy mozliwosci zakupu wyposazenia | sprzetu zwigzanego z zagospodarowaniem zbiornikdw i
ciekdéw wodnych. Obiekty kubaturowe, ktdre zostang wybudowane w ramach niniejszej inwestycji
bedg petni¢ podstawowe funkcje, gwarantujac tym samym efektywne wykorzystanie pozostalej czesci
infrastruktury tj. przystani wraz z f6dkami o historycznym charakterze. W pierwszym pawilonie
prowadzona bedzie sprzedaz biletéw na rejsy po Wisle oraz pierwsze spotkanie w Flisakiem, ktory
opowie o rejsie i przygotuje uczestnikéw mowigc o podstawowych zasadach bezpieczenstwa. Ponadto
w tym samym gmachu zorganizowana bedzie poczekalnia oraz miejsce do napicia sie kawy/herbaty
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(kawiarenka) pozwalajaca na relaks przed rejsem wraz z sprzedaiy pamigtek. Dla turystow
przygotowania zostanie réwniez przechowalnia bagazu, dzigki czemu zwiekszy sie komfort podrézy po
rzece oraz zwiedzania nadwi$lariskich terendéw Torunia. Ponadto Pawilon pierwszy zostanie
wyposazony w pomieszczenia gospodarcze, pozwalajagce na funkcjonowanie wszelkich ustug
$wiadczonych przez rezultaty infrastruktury. Dopetnieniem wnetrza infrastruktury bedzie Taras, ktory
z uwagi na swojg lokalizacje bedzie stanowit doskonaty punkt widokowy dostepny dla wszystkich
turystéw. Taras bedzie zapewniat komfort w razie niepogody oraz upalne dni przy wykorzystaniu
zadaszenia z wykorzystaniem parasoli w formie zagla, wpisujac si¢ tym samym tematycznie w motyw
rejsow rzecznych.

Drugi pawilon bedzie nastawiony na innowacyjng dziatalno$¢ edukacyjna oraz promowanie rzeki Wisty.
Przestrzeri powstata w wyniku realizacji inwestycji zostanie przystosowana, aby mdc z wykorzystaniem
kreatywnych rozwigzan z obszaru ICT, prowadzenie rdinego rodzaju interaktywnych zajeé
warsztatowych(w budynku przebywa¢ bedzie mogto max. 30 oséb) zwigzanych z Wisty,
bezpieczeristwem nad nig i na niej, dziedzictwem historycznym Wisty oraz walorami przyrodniczymi
terendw nadwiélariskich. Poza realizacjg zadan zwigzanych bezposrednio z istniejagcym ruchem
turystycznym, miejsce to bedzie wykorzystywane do wszelkich dziatari promocyjnych rzekg Wiste.
Poéréd mozliwych wydarzen, zaktada sie organizacje kameralnych spotkan, prelekcji, warsztatow,
pokazéw (w budynku przebywaé bedzie mogto max. 30 os6b)w tym zwigzanych z organizacjg Forum
Wiélanego, Festiwalu Wisty oraz Zjazdu Nowej Hanzy. Wyposazenie bedzie bazowato na nowych
technologiach utatwiajacych na przyswojenie wiedzy o rzece oraz zaangazowanie grup turystycznych.
Dla chetnych os6b przewidziana jest réwniez wypozyczalnia sprzetu w postaci m.in. parasoli, lezakéw.
Podobnie jak w przypadku pierwszego pasazu, pasaz numer dwa bgdzie wyposazony w pomieszczenia
techniczne pozwalajace na funkcjonowanie catego projektu. Dodatkowo w pawilonie nr 2 miescic sig
bedzie pomieszczenie socjalne dla flisakéw. Blizniaczy budynek zostanie réwniez bedzie posiadat taras,
ktéry petni¢ bedzie funkcje wypoczynkowo-relaksacyjne.

Tak stworzona przestrzen w peini wpisuje sie w zalozenia dziatania 6.5

Zgodnoéé¢ z ,Planem Dziatait dla Priorytetu Inwestycyjnego 8b w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020".

W dokumencie zwrdcono uwage na koniecznoéé wyksztatcenia produktdw turystycznych opartych na
walorach przyrodniczych i kulturowych. Walory $rodowiskowe i kulturalne stanowia potencjat
endogeniczny, w ramach priorytetu 8b konieczne jest skupienie sig gtéwnie na rozwoju drég wodnych
(zwtaszcza w aspekcie turystycznym) oraz bazowanie na unikatowych walorach przyrodniczych i
kulturalnych. W planie dziatar dla priorytetu inwestycyjnego 8b w potencjale endogenicznym wskazano
w identyfikacji obszaréw interwencji wybrane potencjaly endogeniczne (umozliwiajgce wzrost
zatrudnienia), gdzie Torun zaprezentowano jeko: Stare i Nowe miasto Torud wpisane na Liste
Swiatowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO oraz pomnik historii. Ponadto Miasto
Toruni zostato oznaczone jako odrodek ruchu turystycznego o znaczeniu migdzynarodowym - ©
unikatowych walorach przyrodniczych i kulturowych, z potencjatem dla rozwoju drég wodnych MDW
E40, MDW E70.

Obszar, ktéry zostat wybrany do realizacji inwestycji charakteryzuje zaréwno bogate dziedzictwo
kulturowe, w tym zabytki architektury gotyckiej, katedry i inne obiekty znajdujace sie w Toruniu jak i
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przyrodnicze — rezerwat lesny. O dziedzictwie kulturowym Torunia $wiadczy wpisanie historycznego
uktadu przestrzennego miasta na Swiatowg Liste Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Za
produkt markowy Miasta Torun wptywajacy na jego atrakcyjnos¢ turystyczng uznano rowniez Centrum
Kultury ,Zamek Krzyzacki”, Dom Mikotaja Kopernika, Planetarium i Centrum Kulturowo-Kongresowe
Jordanki. Za potencjat endogeniczny wojewddztwa kujawsko-pomorskiego uznano unikatowe walory
przyrodnicze i kulturalne stanowigce podstawe dla rozwoju specjalistycznej oferty turystycznej. Obszar
ten stanowi podstawe do osiggniecia wskazanych w dokumencie pozadanych rezultatéw, w tym wzrostu
zatrudnienia. Torun jako o$rodek ruchu turystycznego o znaczeniu miedzynarodowym — o unikatowych
walorach przyrodniczych i kulturowych kwalifikuje sie do podjecia interwencji zgodnej z planem dziatan
dla Priorytetu 8b obszar interwencji Il — wyksztatcenie produktdw turystycznych opartych na walorach
przyrodniczych i kulturowych. Oferta turystyczna Torunia ma zostaé oparta na wykorzystaniu rzeki
poprzez rozwdj drég wodnych oraz bazowanie na walorach przyrodniczych oraz kulturowych. Zgodnie z
powyzszym, w ramach niniejszego projektu zaplanowano wykorzystanie potencjatu w postaci rzeki oraz
uwarunkowan przyrodniczych (rezerwatu) oraz bliskosci licznych zabytkdw zlokalizowanych nad Wista.
Potencjat o ktérym mowa, zostanie wykorzystany zgodnie z zatozeniami projektu poprzez uruchomienie
rejsow fodziami flisackimi oraz zagospodarowanie infrastruktury (dwéch pawilondw), w ktdre] odbywad
bedzie sie dziatalno$¢ ustugowa, promocyjna oraz edukacyjna dotyczaca rzeki Wisty.

Realizowany projekt bedzie wykorzystywat posiadane walory kulturowe. Projekt pn. ,Zagospodarowanie
Bulwaru Filadelfijskiego pod kgtem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby
zwigzane z obstugg ruchu turystycznego generowanego przez rzeke” wpisuje sie w nastepujacy cel
wyznaczony w planie dziatarn dla Priorytetu Inwestycyjnego 8b — cel gtdowny ,wzrost zatrudnienia
poprzez samozatrudnienie i tworzenie nowych miejsc pracy przy wykorzystaniu endogenicznych
potencjatéw wojewddztwa”, obszar interwencji [l — wyksztatcenie produktéw turystycznych opartych na
walorach przyrodniczych i kulturowych. Projekt wpisuje sie w nastepujacy cel poprzez generowanie
zatrudnienia w dziatainosciach zwigzanych z turystyka. W ramach inwestycji zostanie zatrudnionych 6
0s6b. Dziatalnos¢ rezultatu inwestycji wptynie réwniez na generowanie dochoddw lokalnych. Projekt
wplynie réwniez na promocje i ksztattowanie tozsamosci wojewddztwa poprzez wyksztafcenie
produktdéw turystycznych opartych o unikalne zasoby, kojarzone z wojewddztwem kujawsko-
pomorskim. Infrastruktura wraz z wyposazeniem, ktdra powstanie w ramach inwestycji, pozwoli na
stworzenie wodnych szlakdw turystycznych na rzece Wisle oraz dopetnienie istniejgcej infrastruktury
poprzez zagospodarowanie czesci Bulwaru Filadelfijskiego na cele turystyczno-rekreacyjne.
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C.4. Analiza wykonalno$ci, analiza popytu oraz analiza opcji
C.4.1. Analiza wykonalnosci

Koniecznoéé realizacji projektu wynika z faktu niewystarczajacego wykorzystania potencjatu
endogenicznego drzemigcego w Toruniu. W celu prawidtowego zaplanowania inwestycji, wnioskodawca
dokonat identyfikacji mozliwych do zastosowania rozwigzan, ktére mozna byto uzna¢ za wykonalne pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym, $rodowiskowym i instytucjonalnym. Beneficjent przed
przystapieniem do przygotowania dokumentacji projektowej odrzucit modernizacje przestrzeni pod
powstanie przestrzeni o charakterze turystyczno-rekreacyjnym. Zakres projektu wymaga dziatan
kompleksowych, tj. zagospodarowania przestrzeni i wybudowania obiektéw pozwalajgcego na realizacje
wszystkich celéw projektu odpowiadajgcych na zdiagnozowane problemy. Dlatego tez Wnioskodawca,
w niniejszej analizie wykonalnosci, nie rozwaza mozliwosci doposazenia istniejgce]j przestrzeni na terenie
Miasta. Ponadto, w celu doglebnej i rzetelnej analizy, mozliwosci realizacji réznych wariantéw
inwestycyjnych zostaty zbadane poprzez kryterium:

» organizacyjnym - alternatywne warianty organizacyjne w zakresie realizacji projektu nie byty
brane pod uwage, gdyz objeta projektem infrastruktura bedzie zarzadzana przez zewngtrznego
operatora. Po przeanalizowaniu powyzszych powodéw, nie wzigto pod uwagg innych
wariantdw organizacyjnych.

e bezinwestycyjnym — w tym wariancie nie zaktada sie jakichkolwiek dziatari inwestycyjnych
pozwalajgcych na wykorzystanie potencjatu w postaci lokalizacji Miasta wzdtuz rzeki Wisty. Brak
jakichkolwiek dziatars wptynie jedynie na pogtebienie sie zdiagnozowanych probleméw. Dlatego
tez wnioskodawca zrezygnowat z biernosci na rzecz aktywnego dziatania.

Odstapienie od planowanej inwestycji mogtoby przynie$é negatywne skutki, takie jak:
e Zwiekszajagce sie natezenie ruchu turystycznego i oblezenie poszczegdlnych atrakcji,
pozwalajace pobliskim miejscowoscig na przejmowanie ruchu turystycznego.
e Niewystarczajgca w stosunku do potrzeb oferta turystyczna miasta, w konsekwencji
prowadzaca do zmniejszenia atrakcyjnosci Torunia jako destynacji turystycznej,
e Niewykorzystywanie potencjatu rzeki Wisty generujaca znaczaca liczbe turystow.

Zidentyfikowano nastepujace warianty inwestycyjne mozliwe do wykonania:

e Wariant lokalizacyjny — wybdr alternatywnej lokalizacji dla realizacji inwestycji;

e Wariant minimainy —budowa dwdch pawilondw;

e Wariant maksymalny — poszerzenie wariantu minimalnego o pomost wraz z tédkami oraz
uruchomienie kurséw rzeka Wista.
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C.4.2. Analiza popytu

O koniecznosci realizacji inwestycji swiadczy zainteresowanie ofertg rekreacyjno-turystyczng Miasta
Torun. Kazdego roku Osrodek Informacji Turystycznej w Toruniu sporzadza na zlecenie Urzedu Miasta
Torunia dokument pn. ,,Monitoring Ruchu Turystycznego. Turystyczny Torun” obrazujgcy wyniki badan
nad strukturg i wielkoscia przyjazdowego ruchu turystycznego. Ponizej przedstawiono wykres
obrazujgcy zmiane liczby turystdéw dokonujgca sie w latach 2013 - 2017.

Spdjnym elementem, ktdry faczy wszystkie miasta stanowigce czotdwke destynacji turystycznych jest
lokalizacja wzdtuz rzek (Wista oraz Odra). Uwarunkowania przyrodnicze wynikajace z lokalizacji sg
wykorzystywane przez Warszawe oraz Krakéw, ktére zagospodarowaty brzegi Wisty w sposéb
ufatwiajacy realizacje dziatat z zakresu turystyki rekreacyjnej. Liczne inwestycje, ktére zostaly
zrealizowane oraz te ktore zostaty przewidziane w wyzej wymienionych osrodkach miejskich tworza
mozliwoéci rozwoju turystyki opartej tylko na wykorzystaniu wystepowania rzeki. Szeroka oferta oraz
zagospodarowanie brzegéw, poprzez stworzenie spdjnej przestrzeni zaspokajajgcej potrzeby
turystyczne (w postaci bazy lokalowej, terendw rekreacyjnych, miejsc relaksu, przestrzeni do
aktywnego wypoczynku z wykorzystaniem waloréw rzecznych) stanowi obecny trend u liderow
turystyki w naszym kraju.

Wykres 1 Liczba turystow na terenie Gminy Miasta Torun w latach 2013-2017

Liczba turystow na terenie Gminy Miasta Torun

2371754

2 020 997 2148817

1697 225 1724536

2013 2014 2015 2016 2017

Zrédto: Dokument przygotowany na zlecenie Urzedu Miasta Torunia — Monitoring ruchu turystycznego
o Turystyczny Toruri 2017”7

Wykres powyzej wyraznie potwierdza tendencje wzrostowa w zakresie liczby turystéw odwiedzajgcych
kazdego roku Gmine Miasta Torun. W badanym okresie nie odnotowano Zadnego spadku liczby
turystéw, co Swiadczy o wzrastajacym zapotrzebowaniu na wprowadzanie nowych kierunkdw w
ofercie. Z dokumentu pn. ,Monitoring Ruchu Turystycznego. Turystyczny Toru” wynika, ze najwiecej
ankietowanych oséb przyjezdzato do Miasta w celu zwiedzania (49,6% respondentéw ankiety),
wypoczynku (19%) oraz odwiedzenia bliskich (15%). Znaczna cze$¢ (43,1% ankietowanych)
zdecydowata sie na pobyt kilkudniowy. W tym zakresie odnotowano wzrost w stosunku do 2016r. o
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2,7%. Najwiekszy odsetek odwiedzajacych decydowat sie na pobyt dwudniowy. Ponizej przedstawiono
infrastrukture turystyczng cieszacq sie najwiekszg popularnoscia wsréd przyjezdnych.

Wykres 2 Najczesciej odwiedzane obiekty infrastrukturalne Gminy Miasto Toruri

Infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Miasta Torun

inne W 3,30%
Forttv W 230%
Rejs statkien NI S,30%
Centrum SztukiWspdiczesne] EEEEE 6,30%
Kamienica pod Gwiazdz N 6,350%
Muzeum Historii Torunia R 6,50%
MiynWiedzy IR 7,10%
Muzeurn Podrdinikéw s 7.60%
Muzeum Etnograficzne N 9%
Domlegend NN 10,70%
Ogrod Zoochotaniczry N 14,10%
tduzeun Torurskiego Piekarmika G 23 60%
inneKoicioly MGG 23,90%
Ruiny Zamku Krzyzackiego NN 24 S0%
Zywe Muzeum Piernika I 26,605%
MuzeumwRIuURYU I 9%
Dom Kopernika IE— 20, 4(%
Katedra 5 Jandw I 50,50%
Planetarium I 42, 70%
Wieia Ratuszowa . 48, 50%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% S000% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

Zrédio: Dokument przygotowany na zlecenie Urzedu Miasta Torunia — Monitoring ruchu turystycznego , Turystyczny Toruri
2016”

W podsumowaniu dokumentu pn. ,Monitoring Ruchu Turystycznego. Turystyczny Toruri 2017”
potwierdzono zauwazony réwniez w poprzednich latach problem zwigzany z duzym natgzeniem ruchu
turystycznego na torunskim Starym Miescie. Stan ten znaczgco zmniejsza komfort pobytu i mozliwos¢
korzystania z atrakcji przez turystéw. W zwigzku z powyiszym, z roku na rok wzrasta koniecznos¢
zwiekszania obszaru bezposrednio korespondujgcego ze star6wkg i rzeka Wisty.

Ponadto, zauwazono niekorzystng tendencje zwigzang z okresem przebywania turystow na terenie
miasta Torunia. Najwiekszy odsetek oséb przyjezdzat na okres do dwoéch dni. W celu rozwoju
gospodarczego i turystycznego Miasta, konieczne jest stworzenie warunkéw, ktére wydtuzg okres
przebywania turystéw w Toruniu.

Zidentyfikowane zapotrzebowanie na zwigkszenie oferty turystycznej miasta Torunia, wydtuzenie
czasu pobytu turystéw wskazuje na konieczno$¢ realizacji projektu odcigzajacego torunskg starowke z
nadmiernego ruchu turystycznego. Zaplanowano wykorzystanie istniejacego potencjatu
endogenicznego poprzez stworzenie nowego kierunku turystyki rekreacyjnej bazujacej potencjale rzeki
Wisty.

Dane za lata 2010-2017 zostaty wykorzystane do prostej funkcji prognostycznej dotyczgcej liczby
turystow. Funkcja liniowa bedacg podstawg estymacji danych na lata 2018-2025 zostata
skonstruowana na podstawie niniejszego wzoru:

ye=at+b

Gdzie:
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7i1=1(t — terednie) Vi

2
?:1(t - térednie)

b = Ysreanie — blsrednie
gdzie:
t- rok prognozy
ye liczba turystow w roku t.

Stworzenie wyzej opisanej funkcji pozwolito na oszacowanie liczby turystéw przybywajacych do
Torunia w kolejnych latach.

Wykres 3. Prognoza liczby turystow dla wariantu bez realizacji inwestycji

Liczba Turystow bez projektu
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Zrédto: Prognozy oparte na danych historycznych. Opracowanie whasne.

Zaktada sig, ze realizacja inwestycji wptynie na wzrost liczby odwiedzajacych Miasto Torun. Ze wzgledu
na unikatowos¢ inwestycji trudno bylo budowaé funkcje wzrostu liczby odwiedzajgcych, dlatego
Whioskodawca postanowit bazowac¢ na wiasnych doswiadczeniach zwigzanych z realizacjg inwestycji
turystycznych. Zaklada sie, ze wariant z realizacja inwestycji przyczyni sie do wazrostu liczby
odwiedzajgcych w pierwszym roku po oddaniu inwestycji 0 0,1%, w stosunku do ogétu liczby turystéw.
W kazdym kolejnym warto$¢ przyrostu bedzie wzrasta¢ 0 0,1%. W roku 2025 przyrost wyniesie 0,4% .
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C.4.3. Analiza opcji

Analiza strategiczna

W celu poréwnania i oceny mozliwych do zastosowania rozwiazan zidentyfikowanych na etapie analizy
wykonalnosci przeprowadzono analize opcji. Analiza ta umoizliwia wybdr optymalnego rozwigzania
inwestycyjnego w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby. W punkcie dotyczacym analizy
wykonalnosci zaprezentowano trzy warianty, ktdre zostang przeanalizowane, w celu wyboru wariantu

optymalnego.

Znalezienie
aiternatywnej Wybudowanie dwoch Rozszerzenie wariantu li
przestrzeni stanowigcej pawilonbw, ktdre bedq 0 pomosty oraz zakup
wiasnosé Gminy Miaste migly charakter {6dek umodiiwiajgcych

Toruri, umozliwiajgcej ustugowy. kursy po rzece.
realizacjg inwestycji.

Wyszczegdlnione wyze] warianty inwestycyjne zostaty gruntownie przeanalizowane po wzgledem
odpowiedzi na zdiagnozowane problemy i mozliwosci realizacyjne Wnioskodawcy. Pierwszy wariant
dotyczacy alternatywnej lokalizacji. Doktadna analiza potencjalnych terendw na terenie Miasta Torun
nie wykazata dostepnych dziatek bedacych wifasnoscia Wnioskodawcy, ktére moglyby zostad
wykorzystane jako miejsce realizacji inwestycji pozwalajgcych na wykorzystanie potencjatu
endogenicznego w postaci rzeki Wisty. Wnioskodawca nie dysponuje innymi nieruchomosciami, ktére
w sposob tak bezpoéredni moglyby wykorzystywaé rzeke. Rozwazano rowniez opcje zakupu
nieruchomosci, jednak ze wzgledu na ekonomiczne aspekty inwestycji odrzucono taka mozliwosc. Z
punktu widzenia inwestora nie bytoby logiczne ponoszenie dodatkowych naktaddw inwestycyjnych
posiadajac tereny mozliwe do wykorzystania.

Po odrzuceniu wariantu dotyczgcego lokalizacji inwestycji dokonano analizy wariantéw dotyczgcych
zakresu inwestycji. Przy wyborze wariantu kierowano sie kryteriami punktowymi przewidzianymi w
konkursie.

W przypadku dwdch pozostatych wariantéw przeanalizowano mozliwosci wykorzystania powstatej
infrastruktury na rozwiazanie zdiagnozowanych problemdéw na terenie Gminy Miasta Torun. Ze
wspomnianych analiz wynika wyzszo$¢ wariantu Ill. Na jego korzy$¢ przemawiajg nastepujace korzysci:

e Rozszerzona oferta w postaci pawilondw oraz tédek w petni wykorzysta mozliwosci rzeki Wisty.
Zwigkszenie oferty pozwoli na dywersyfikowanie atrakcji turystycznych, a tym bardziej na
zagospodarowanie ruchu turystycznego generowanego przez rzeke. Wariant |l Pozwala tylko na
posrednie wykorzystanie walordow rzeki. Nie pozwala na realizacje dziatan na rzece Wisle.

e W przypadku wariantu Il stworzona zostanie koncepcja umozliwiajgca pozyskiwania wiedzy na
temat rzeki za sprawg infrastruktury (Pawilon II). Jednakze wariant lll poza wiedza teoretyczna,
pozwala na przekazanie wiedzy w praktyce. Rejsy na rzece opiewac beda szkolenia dotyczace
bezpieczenstwa. Ponadto w trakcie rejséw odpowiednio wykwalifikowany pracownik opowie o
historii rzeki oraz zabytkach znajdujgcych wzdtuz niej.
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Odpowiedz na brak przestrzeni do wypoczynku na terenach nadwislariskich znajduje sie w
kazdym z analizowanych wariantdw. Jednakze, to wariant lil pozwala na petne wykorzystanie
potencjatu endogenicznego. Poza miejscami przeznaczonymi w obrebie pawilonéw, stworzone
zostang mobilne przestrzenie w postaci todzi oraz pomostéw, ktére bedg stanowily
infrastrukture rekracyjno-wypoczynkowsa.

Strona44



C.5. System zarzgdzania projektem

Whioskodawca:

Gmina Miasta Toruri

ul. Waty gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruri
Tel: 56 611 87 77

fax. 56 62 21 670

NIP: 879-000-10-14

REGON: 871118856

Inwestor:

Urzqd Miasta Torunia

ul. Waty gen. Sikorskiego 8, 87-100 Torun
Adres e-mail: wpit@um.torun.p!

Tel: 56 611 87 85

fax. 56 611 86 80

Gmina Miasta Toruri dziata na podstawie ustawy o samorzgdzie gminnym, innych wiasciwych przepiséw
i w oparciu o Statut Gminy Miasta Torun, ktéry zostat przyjety Uchwatg nr 146/99 Rady Miasta Torunia
z dnia 15 kwietnia 1999 r. w 2018 roku wszedt w zycie tekst jednolity Statutu Gminy Miasta Torun (Dz.
Urz. Woj. Kuj.-Pom. 22018 r. poz.6506). Gmina jest podstawowg jednostka lokalnego samorzadu
terytorialnego, powotang dla organizacji zycia publicznego na swoim terytorium. Gmina posiada
osobowoé¢ prawng. Gmina jest podmiotem prawa publicznego, co oznacza prawo gminy do
wykonywania okreslonych w ustawach zadar publicznych samodzielnie, w imieniu wtasnym i na wiasng
odpowiedzialno$¢. Organami gminy s3: rada — jako organ stanowiacy i kontrolny; prezydent miasta —
jako organ wykonawczy. W celu realizacji zadan gmina tworzy gminne jednostki organizacyjne.

Urzad Miasta Torun jest jednostkg, przy pomocy ktdrej Prezydent Miasta Torunia realizuje zadania
Gminy Miasta Torun. Dziata w oparciu o Regulamin Organizacyjny Urzedu Miasta Torunia (Zarzadzenie
nr 378/2013 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 paZdziernika 2013 roku)*.

Projekt bedzie miat trwaty charakter. Beneficjentem oraz wnioskodawcg projektu jest Gmina Miasto
Torun, bedaca jednostka samorzadu terytorialnego, ktdra jest strukturg trwatg i niezagrozona likwidacja.

Za realizacje projektu odpowiada¢ bedg pracownicy Urzedu Miasta Torunia, bedacego jednostkg przy
pomocy ktdrej Prezydent Miasta Torunia realizuje zadania Gminy Miasta Torun oraz/lub wybrana w
przetargu firma zewnetrzna (zakres opisany w dalszej czesci) wraz z zachowaniem trwatosci, zgodnie z
zatozeniem konkursu, tj. 10 lat liczac od inwestycji daty podpisania umowy o dofinansowanie.

! Zarzadzenie zostato zmienionego zarzadzeniami Prezydenta Miasta Torunia nr 312 z dnia 21 pazdziernika
2014 r., nr 380 z dnia 30 grudnia 2014 r., nr 149 z dnia 19 czerwca 2015 r., nr 273 z dnia 21 sierpnia 2015 r., nr
391 z dnia 4 grudnia 2015 r., nr 379 z dnia 24 listopada 2016 r., nr 40 z dnia 17 lutego 2017 r., nr 130 z dnia 23
maja 2017 r., nr 254 z dnia 18 wrzeénia 2017 r., nr 319 z dnia 31 paZdziernika 2017 r., nr 353 z dnia 1 grudnia
2017 r., nr 293/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.
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Pracownicy realizowa¢ beda swoje zadania zgodnie z wyznaczonym przez Prezydenta Miasta zakresem
spraw nalezacych do kompetencji  poszczegdlnych wydziatéw, jednostek réwnorzednych i
samodzielnych stanowisk pracy oraz szczegétowymi obowigzkami okreslonymi w indywidualnych,
pisemnych zakresach czynnosci. Kompetencje poszczegdlnych wydziatdw, jednostek réwnorzednych i
samodzielnych stanowisk pracy okresla, przyjety zarzadzeniem Prezydenta Miasta, Regulamin
organizacyjny Urzedu Miasta Torunia.

Gmina Miasta Torun posiada wyodrebnione w swojej strukturze organizacyjnej jednostki oraz osoby
odpowiedzialne za prawidtowg realizacje niniejszego przedsiewziecia.

W zarzgdzanie projektem zaangazowany bedzie Wydziat Promocji i Turystyki Urzedu Miasta Torunia do
ktérego obowiazkdw nalezy m.in.:

— przediozenie wniosku o dofinansowanie,

— monitorowanie wdrazania projektu,

— sprawozdawczo$c z realizacji projektu,

— przediozenie wnioskdw o ptatnosé,

— przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg projektu,

— zapewnienie informowania spofeczeristwa o wspdtfinansowaniu projektu ze $rodkdw Unii
Europejskiej.

Za kwestie finansowo-ksiegowe odpowiedzialny bedzie Wydziat Ksiegowosci. Za przeprowadzanie
postepowan przetargowych odpowiedzialny jest Wydziat Prawny.

Urzad Miasta Torunia posiada odpowiednie warunki lokalowe oraz sprzetowe do realizacji
przedmiotowe] inwestycji. Ponadto, wykonujac swoje zadania statutowe. Miasto Torui realizowato
juz projekty inwestycyjne finansowane z funduszy unijnych. Potwierdza to do$wiadczenie i kompetencje
jednostki.

Ponizej przedstawiono strukture organizacyjng Urzedu Miasta Torunia.
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Zarzadzanie i koordynacja projektem na okres trwania projektu (w celu rozliczenia projektu,

monitorowania wskaznikéw, ewaluacji projektu) powierzone bedzie firmie zewnetrznej wybranej

zgodnie z obowigzujacg w urzedzie procedurg prawa zamdwien publicznych.

Obowiazki w ramach zarzgdzania projektem:

opracowywanie niezbednej dokumentacji finansowej projektu wynikajagcej z umowy
o dofinansowanie,

obstuga systemu teleinformatycznego SL2014 {na podstawie upowaznienia Prezydenta Miasta
Torunia),

terminowe przygotowywanie wnioskéw o ptatnosé, zgodnie z harmonogramem ptatnosci
stanowigcym zafgcznik do umowy o dofinansowanie projektu,

realizacja dziatari promocyjnych i informacyjnych Projektu zgodnie z wytycznymi dla projektu
(finansowanie dziatart informacyjno-promocyjnych nastapi ze $rodkéw Zleceniodawcy),
wypetnianie obowigzkéw dotyczgcych monitorowania i sprawozdawczosci Projektu zgodnie
z zapisami umowy o dofinansowanie (w tym przygotowywanie wnioskéw sprawozdawczych),
przygotowywanie niezbednych informacji do korespondencji z Instytucjg Zarzadzajaca,
Instytucjg Posredniczaca i in.,

wspotpraca i biezacy kontakt z Wykonawcami oraz wtasciwymi wydziatami Gminy Miasta Torun,
kontrola dokumentdéw rozliczeniowych wykonawcdéw pod katem zgodnosci i kompletnoéci
zgodnie z zapisami zawartych umoéw z wykonawcami,

weryfikacja i potwierdzenie realizacji projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie,
w tym zapewnienie planowej (zgodnej z harmonogramem) realizacji projektu,

raportowanie z prac nad projektem

obstuga administracyjna i organizacyjna projektu,

prawidtowe rozliczenie projektu,

opisywanie faktur dot. projektu zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Instytucji Posredniczacej,
rozliczanie projektu wraz z rozliczeniem korficowym, biorgc pod uwage ewentualnoéé
terminowego przesuniecia zakoriczenia Projektu,

wykonywanie wskazanych dziatari zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi wytycznymi, umowg
o dofinansowaniu, umowami dot. realizacji projektu

kontrola prawidfowego przygotowania procedur przetargowych oraz przeprowadzenie
procedur zamodwien publicznych.

Nadzdr inwestorski i autorski zlecony bedzie firmie zewnetrznej wybranej zgodnie z obowigzujacy
w urzedzie procedurg prawa zaméwien publicznych.

Na potrzeby realizacji i wdrazania projektu pracownicy ww. wydziatéw merytorycznych Urzedu Miasta

Torunia beda odbywaé cykliczne spotkania pozwalajgce monitorowaé prawidtowa realizacje projektu

i weryfikacje postepu prac zgodnie z przyjetym harmonogramem. Podziat uprawnied oraz

odpowiedzialnosci pomigdzy poszczegdlne wydziaty i osoby pozwoli na sprawne zarzadzanie projektem.
Uformowana na potrzeby wykonania przedsiewziecia ,struktura organizacyjna do wdrozenia

i eksploatacji projektu” pozwoli na:

mozliwie szybkie wdrozenie projektu,
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sprawng koordynacje dziatan ze wszystkimi podmiotami i instytucjami zaangazowanymi
w realizacje projektu poprzez wykorzystanie procedur organizacyjnych,

efektywne wykorzystanie $rodkéw publicznych, przy zachowaniu zasady ograniczenia
ich wielkosci do niezbednego minimum,

mozliwie najmniejsze zaktécenia rynkowe w obszarze realizacji projektu,

maksymalizacje realizacji zaktadanych celdw projektu,

trwatosé finansowa, techniczng oraz instytucjonalng i organizacyjng projektu.

Strona49



C.6. Uwarunkowania prawne realizacji projektu

Lokalizacja inwestycji na dziatkach bedacych pod popiekg konserwatorska oraz lokalizacja na obszarach

Natura 2000 wymagata zweryfikowania mozliwosci inwestycyjnych. Wnioskodawca wystapit do

odpowiednich instytucji, w celu uzyskania odpowiednich opinii, pozwolen.

Dla zakresu projektu przewidzianego na prawobrzezu Wisty, tj: budowa pawilondw - 2 szt., zejécia — 2 szt.
pozyskano nastepujgce decyzje, pozwolenia:

Teren opracowania jest objety ochrong konserwatorska. Miejski Konserwator Zabytkéw
w Toruniu w toku postepowania o udzielenie decyzji o pozwoleniu na budowe dia zadania pn.
»Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu”, wydat nowg, aktualng, decyzje
Miejskiego  Konserwatora Zabytkéw w Toruniu z dnia 29.05.2019 r. znak:
BMKZ.4125.3.60.2019.AWK w sprawie prowadzenia prac przy zabytku. Kujawsko-Pomorski
Wojewddzki Konserwator Zabytkdw ustalit dla inwestycji zakres i rodzaj niezbednych badar
archeologicznych (decyzja nr ZAR.45.2017 z dn. 10.04.2017) oraz wydat pozwolenie na
prowadzenie badan archeologicznych w trakcie prac ziemnych (decyzja nr ZAR.66.2017 z dn.
12.05.2017).

Dla inwestycji wydane zostato zwolnienie z zakazéw okreslonych w art. 40 ust. 1 pkt 3 i art. 88|
ust. 1 ustawy Prawo Wodne, decyzjg Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarisku z
dn. 8.12.2016. Zgodnie z powyzszg decyzja, wykonanie przedmiotowych prac, prowadzonych
na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig z zachowaniem okreslonego w orzeczeniu
warunku ich wykonania, nie utrudni zarzadzania ryzykiem powodzi a takze nie wptynie na jakos¢
wdd w przypadku wystapienia powodzi.

Inwestycja zostanie zrealizowana na ternie obszaru Natura 2000 ,,Doliny Dolne Wisty”. Wptyw
inwestycji na stan $rodowiska naturalnego, zgodnie z wydanymi decyzjami nie bedzie miat
negatywnego wptywu na $rodowisko. Zgodnie z decyzjg Prezydenta Miasta Torunia z dn.
30.09.2016 r., znak: WAIiB.6220.11.59.16.2016 AG, zmienione] decyzjg z dnia 02.10.2017 .,
znak: WAIB.6220.21.1.1.2017 AG, dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby
przeprowadzania oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko. Kwestie oddziatywania
na $rodowisko opisane zostaty w ww. decyzji.

Dla zakresu projektu poszerzonego o pomosty — na prawym oraz lewym brzegu Wisty wraz z zakupem
tédek pozyskano nastepujace decyzje:

Dla inwestycji wydane zostato w dniu 12.02.2019 r. Zaswiadczenie Organu Odpowiedzialnego
za Monitorowanie Obszaréw Natura 2000, gdzie Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
Bydgoszczy po zbadaniu wniosku dotyczacego projektu: Zagospodarowanie Bulwaru
Filadelfijskiego pod katem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby
zwigzane z obstuga ruchu turystycznego generowanego przez rzeke os$wiadczyt, ze projekt
prawdopodobnie nie wywrze istotnego wptywu na obszar Natura 2000.

Whioskodawca wystgpi o wydanie decyzji o ocenie oddziatywania na érodowisko na poszerzony
zakres projektu oraz inne decyzje niezbedne dla realizacji inwestycji.

Projekt zostanie zrealizowany zgodnie z polityka konkurencji prawem zaméwien publicznych. Ponizej
przedstawiono plan realizacji poszczegdlnych zamdwien.
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Tabela 6. Wykaz zamdwieri publicznych

Dokumentacja projektowa

Przetarg nieograniczony

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Dokumentacja przygotowawcza

Zapytanie ofertowe

Zakup wyposazenia Przetarg nieograniczony
Nadzér autorski Zapytanie ofertowe
Promocja Zapytanie ofertowe

Opracowanie projektu aranzacji wnetrz

Przetarg nieograniczony

Zrédto: Opracowanie wiasne
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C.7. Analiza wystepowania pomocy publicznej w projekcie

Analiza wystgpowania pomocy publicznej w projekcie stuzy okredleniu czy dofinansowanie inwestycji,
bedace] przedmiotem wniosku ztozonego przez Gmine Miasta Torun, spetnia zatozenia pomocy
publicznej okreslone art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), ktéry brzmi:

£ zastrzezeniem innych postanowien przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez
Paristwo Czfonkowskie lub przy uzyciu zasobéw paristwowych w jakiejkolwiek formie, ktdra zaktdca lub
grozi zaktdceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektérym przedsigbiorstwom lub produkgji
niektorych towaréw, jest niezgodna z rynkiem wewngtrznym w zakresie, w jakim wptywa na wymiane
handlowg miedzy Paristwami Cztonkowskimi”. Ponizej przedstawiono analize wystepowania w projekcie
pomocy publicznej. Aby stwierdzi¢ je] wystgpienie, nalezy twierdzaco odpowiedzie¢ na pytania,
okreslajace uwarunkowania tej definicji. Pomoc publiczna wystapitaby, gdyby zostaty spetnione tacznie
wszystkie analizowane warunki.

1. Czy w projekcie wystepuje transfer $rodkéw publicznych?

W wyniku pozytywnej weryfikacji zgtaszanego projektu nastapi przekazanie érodkéw pochodzacych z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Dziatania 6.5. Rozwdj infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej, Schemat: Rozwdj infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu
zbiornikéw i ciekéw wodnych, na rzecz Gminy Miasta ToruA. Pomiedzy wskazanymi podmiotami wystapi
transfer $rodkéw publicznych, w wyniku czego zostanie spetniona pierwsza przestanka wystapienia
pomocy publicznej.

2. Czy transfer zasobdw publicznych jest selektywny — uprzywilejowuje okreslony podmiot lub
wytwarzanie okreslonych ddbr?

Transfer zasobdw publicznych, ktdry nastapi w wyniku przyznania dofinansowania jest selektywny.
Mozliwos¢ ubiegania sie¢ o dofinansowanie posiadajg podmioty spetniajace warunki okreélone w
Regulaminie konkursu. Poprzez okreslenie waskiego grona podmiotéw uprawnionych do ubiegania sie
o dofinansowanie wystapi uprzywilejowanie Gminy Miasta Torun.

3. Czy transfer zasobéw publicznych skutkuje przysporzeniem (korzyécig ekonomiczng) na rzecz
okreslonego podmiotu?

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie nastgpi podpisanie umowy o
dofinansowanie projektu. Beneficjent (Gmina Miasta Torun) otrzyma przysporzenie w postaci
bezzwrotnego dofinansowania projektu, a wigc na warunkach korzystniejszych niz warunki rynkowe.

4, Czy w efekcie transferu zasobdw publicznych wystepuje lub moze wystapié¢ zakiécenie
konkurencji?

Gmina Miasta Toruri nie bedzie w sposéb bezposredni wykorzystywata otrzymanego wsparcia
finansowego do prowadzenia odptatnej dziatalnosci gospodarczej o charakterze turystycznym. Jednakze
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powstata infrastruktura bedzie dziata¢ w sposdb generujacy przychody ze swojej dziatalnoéci pod
zarzadem operatora zewnetrznego wytonionego w konkursie. Dziatalno$¢ ta nie bedzie bezposrednio
prowadzona przez Whnioskodawce projektu. Wybudowana infrastruktura zostanie przekazana
wyfonionemu w oparciu o konkurencyjng procedure operatorowi. Operator bedzie oferowat
produkty/ustugi na okreslonym rynku za odptatnoscia. W zwiazku z powyzszym moze wystapic
zaktdcenie konkurencji na rynku.

5. Czy projekt ma wptyw na wymiane handlowg miedzy Paristwami Czlonkowskimi?

Tworzona w ramach projektu infrastruktura bedzie stuzy¢ celom turystycznym. Inwestycja nie jest
bezposrednio nakierowana na przycigganie uzytkownikdw z innych panstw, jednak ze wzgledu na
charakter miedzynarodowy miasta, nalezy zauwazy¢, ze turysci zagraniczni moga przyjezdzac do miasta
z checig skorzystania z oferty rejsdw rzecznych oraz mozliwosci skorzystania z pawilondw, ktére petnié
beda uzupetnienie oferty turystycznej.

Przeprowadzony test wskazuje na wystepowanie w projekcie pomocy publicznej. Wnioskodawca w
ramach projektu uzyska wsparcie finansowe na stworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej
przeznaczone] dla ruchu turystdw. Infrastruktura ma charakter lokalny, jednak ze wzgledu na
popularno$¢ Miasta oraz dobre warunki komunikacyjne istnieje wysokie prawdopodobiefstwo
korzystania z oferty kompleksu przez osoby zza granicy.

W zwigzku z powyzszym w projekcie zadeklarowano wystgpienie dozwolone] pomocy publicznej zgodnej
z Art. 56 Rozporzadzenia KE 651/2014 Pomoc Inwestycyjna na infrastrukture lokalng oraz zgodnie z
zasadami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie udzielania
pomocy inwestycyjnej na infrastrukture lokalng w ramach regionalnych programoéw operacyjnych na
lata 2014-2020 (Dz. U poz. 448). Projekt dotyczy finansowania budowy lokalnej infrastruktury, ktdra
przyczyni sie do poprawy otoczenia biznesu, a przede wszystkim sSrodowiska konsumenckiego.

Pomocy lokalng zostang objete wydatki zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym:

. Opracowanie projektu aranzacji wnetrz pawilonow;
. Roboty budowlane;

. Zakup wyposazenia;

. Nadzdr inwestorski;

. Nadzér autorski;

o Promocja;

. Zarzadzanie projektem.

Pomocg de minimis zostang objete nastepujgce wydatki zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym:

¢ Dokumentacja aplikacyjna;

e Promocja;

e Zarzadzanie projektem.
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Whioskodawca korzysta ze mechanizmu pomocy de minimis w oparciu o niewykorzystanie limitéw. W
zatgczniku nr 13 Wnioskodawca wykazat mozliwos¢ pozyskania finansowania ze zrédet pomocy de
minimis

Lokalny poziom infrastruktury nalezy oceniaé¢ z europejskiego, a nie krajowego punktu widzenia.
Oznacza to, ze infrastruktura, ktéra z krajowego punktu widzenia uznawana bytaby za majaca
ponadiokalny charakter, wcigz jednak moze by¢ uznawana za infrastrukture lokalng w rozumieniu GBER,
a wigc moze tez otrzymac¢ pomoc na infrastrukture lokalna. Jako przyktad mozna podaé, ze wedtug KE
jako infrastruktura lokalna mogg kwalifikowa¢ sie dworce kolejowe. Biorgc pod uwage powyzsze,
planowany do budowy w ramach projektu przestrzen turystyczno-rekreacyjna bazujgca na potencjale
rzeki Wisty, petni funkcje lokalnej infrastruktury publicznej, w szczegdlnosci w kontekécie faktu, iz
infrastruktura ta bedzie wykorzystywana gtéwnie w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej w Toruniu.

Projekt bedgcy przedmiotem studium wykonalnosci spetnia przestanki okreslone w rozporzagdzeniu,
kwalifikujgce go do udzielenia pomocy lokalnej.

Warunki szczegdine dotyczace pomocy na lokalng infrastrukture

Projekt przyczynia sie na poziomie lokalnym do poprawy otoczenia biznesu i érodowiska
konsumenckiego. Przyznana beneficjentowi pomoc bedzie stuzyta wspieraniu rozwoju gospodarczego i
spotecznego miasta Torunia i wojewddztwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wsparcie infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej w Toruniu.

Infrastruktura nie ma charakteru infrastruktury specjalnej/dedykowanej. Infrastruktura dedykowana w
rozumieniu art. 56 ust. 7 w zw. z art. 2 pkt. 33 rozporzadzenia Komisji nr 651/2014 oznacza
infrastrukture, ktéry zostata zbudowana dla mozliwych do ustalenia w trakcie oceny ex ante
przedsigbiorstw i dostosowana do ich potrzeb. Zaprojektowana w ramach projektu infrastruktura nie
spefnia ww. warunkdéw. Infrastruktura nie zostanie zbudowana i przeznaczona wytacznie dla
konkretnego podmiotu znanego przed podjeciem prac. Projektowana infrastruktura nie jest
zlokalizowana na terenach prywatnych i bedzie stuzyta wytacznie realizacji celéw projektowych,
zwigzanych z zapewnieniem dostgpu do wysokiej jakosci technologii i infrastruktury B+R. Potozenie
infrastruktury ani zadne inne czynniki nie wskazuja na mozliwoé¢ wykorzystywania przez jedno
konkretne przedsigbiorstwo. Budowa przedmiotowej infrastruktury nie jest w jakikolwiek sposéb
uzalezniona od plandéw inwestycyjnych funkcjonujgcych w obrebie jej oddziatywania przedsiebiorstw.
Operatorem projektowanej infrastruktury bedzie podmiot zewnetrzny, wytoniony w drodze otwartego,
niedyskryminacyjnego konkursu ofert. Majac na uwadze powyzsze, nalezy stwierdzi¢, ze infrastruktura
nie bedzie przeznaczona dla okreslonego przedsiebiorcy na poziomie jej zarzadzania, uzytkowania, nie
bedzie réwniez skierowana do przedsiebiorcy niebedacego bezposrednio uzytkownikiem infrastruktury.
Nie ma zatem charakteru infrastruktury dedykowanej w rozumieniu art. 56 ust. 7 w zw. z art. 2 pkt 33
rozporzadzenia Komisji nr 651/2014.

Infrastruktura udostepniana bedzie zainteresowanym uzytkownikom w oparciu o otwarte, przejrzyste i
niedyskryminacyjne zasady. Przestrzer, w postaci pawilondw oraz infrastruktura rzeczna (wraz z
todziami) bedzie wudostgpniana na réwnych i niedyskryminujacych zasadach  wszystkim
zainteresowanym. W celu ograniczenia zaktécenia konkurencji przez przyznanie pomocy publicznej na
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budowe infrastruktury, powstate obiekty bedg udostepniane zainteresowanym uzytkownikom w
oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujace zasady. Cena pobierana za uzytkowanie
infrastruktury odpowiada cenie rynkowej, ktéra upubliczniona jest w formie powszechnie dostepnego
regulaminu i cennika ustug. Infrastruktura, ta bedzie udostepniana na réwnych zasadach, dla wszystkich
zainteresowanych podmiotéw. Zaznaczy¢ nalezy, ze wybdr operatora nastapi w trybie, o ktérym mowa
w art. 56 ust. 4 (tj. wybdr operatora na otwartych, przejrzystych i niedyskryminujacych zasadach, z
nalezytym uwzglednieniem przepisdw o zamdwieniach publicznych).

Cena za uzytkowanie infrastruktury ma charakter rynkowy, gdyz zostata ustalona m.in. w oparciu o
dokonane rozeznanie rynku i poréwnanie funkcjonowania poréwnywalnej infrastruktury w innych
miastach Polski. Biorgc pod uwage powyzsze, powstata infrastruktura udostepniana bedzie w oparciu o
ogdlnodostepny regulamin i cennik ustug, ktéry opublikowany zostanie na stronie internetowej
zarzadcy.

Wszelkie koncesje lub inne formy powierzenia osobie trzeciej eksploatacji infrastruktury udzielane sg na
otwartych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach, z nalezytym poszanowaniem
obowigzujacych zasad udzielania zamdwien. Operator, ktdry bedzie zarzadzat infrastrukturg powstatg w
projekcie zostanie wybrany w drodze otwartego i konkurencyjnego postepowania.

Kwota pomocy nie przekracza réznicy miedzy kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z
inwestycji. Szczegdtowe wyliczenie kwoty dofinansowania uwzgledniajgcej powyzisze znajduje sie w
arkuszu kalkulacyjnym excel.

Efekt zachety

Wiosek o dofinansowanie niniejszego projektu zostanie ztozony przez Beneficjenta przed terminem
rozpoczecia rzeczowej realizacji inwestycji. Rozpoczecie prac, zgodnie z art. 2 pkt. 23 Rozporzadzenia
651/2014, oznacza rozpoczecie robdt budowlanych zwigzanych z inwestycjg lub pierwsze prawnie
wigzgce zobowigzanie do zamdwienia urzadzen lub inne zobowigzanie, ktére sprawia, ze inwestycja
staje sie nieodwracalna, zaleinie od tego, co nastgpi najpierw. Uruchomienie procesu udzielania
zamowien publicznych z wyraznym zastrzezeniem, ze warunkiem podpisania umowy jest otrzymanie
dofinansowania z funduszy unijnych, nie bedzie stanowito prawnie wigzgcego zobowigzania do zawarcia
umowy {zgodnie z art. 93 ust 1a ustawy Pzp).

W odniesieniu do pomocy ad hoc przyznawanej duzym przedsigbiorstwom, pomoc wywiera efekt
zachety, jezeli, oprdcz spetnienia warunku okreélonego powyzej (tj. ztozenia wniosku o pomoc przed
rozpoczeciem prac nad projektem lub dziataniem), rezultatem przyznanej pomocy bedzie (np. w
przypadku pomocy na infrastrukture lokalna):

— zwiekszenie zakresu projektu/dziatania;
— zwiekszenie catkowitej kwoty wydatkowanej przez beneficjenta na rzecz projektu

— projekt zostat ukoficzony w krétszym terminie (art. 6 ust. 3 Rozp. 651/2014).
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W wyniku otrzymania dofinansowania Wnioskodawca bedzie mégt przeprowadzié projekt w szerszym
zakresie, a efekty przewidziane w wyniku realizacji projektu beda bardziej wartoéciowe i cechowac sie
bedg szerszym oddziatywaniem. Ponizej zaprezentowano szczegétowy analize efektéw mozliwych do
osiggniecia w wyniku otrzymania dotacji na przedmiotowg inwestycje.

a) znaczgce zwigkszenie rozmiaru projektu dzieki udzielonej pomocy publicznej:

Dzigki dofinansowaniu ze $rodkdw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014 - 2020 nastapi znaczace zwigkszenie rozmiaréw zaplanowanego projektu.
Zgodnie z przyjetymi i opisanymi w dokumentacji zatozeniami (przyjmujgcymi udziat w projekcie
srodkdw pomocowych), taki zakres przedsiewziecia wymagaé bedzie zaangazowania znaczgcych
zasobow (gtéwnie finansowych). W przypadku braku dofinansowania projekt bedzie realizowany, jednak
jego zakres zostanie powainie ograniczony. Z koniecznosci w realizacje projektu zaangazowane zostang
mniejsze $rodki finansowe, prace bedg prowadzone mniej intensywnie, w konsekwencji czego ich
rezultaty pojawig si¢ zdecydowanie pdiniej niz zatozono w projekcie. Niemozliwe bedzie réwniez
osiggnigcie takich efektdw, jakie zaktadamy w sytuacji, w ktérej projekt otrzymatby dofinansowanie
zewnetrzne. Zmiany te (jak réwniez znaczace wydtuzenie projektu) sprawia, ze efekty projektu beda
zdecydowanie mniej korzystne niz zatozone w wariancie z dofinansowaniem.

b) znaczgce zwigkszenie zasiegu projektu dzieki udzielonej pomocy publicznej:

Istotnym skutkiem braku dofinansowania bedzie realizacja projektu przy uzyciu mniejszych $rodkéw
finansowych, mniejszy zakres przeprowadzonej inwestycji bedzie skutkowat ograniczeniem zasiegu
oddziatywania catego przedsiewziecia.

c) znaczgce zwigkszenie catkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt dzieki udzielonej
pomocy publicznej:

Przy pomocy dofinansowanej ze $rodkéw RPO WKP na lata 2014-2020 zwiekszg sie naktady finansowe
dotyczace catego projektu. W inwestycji uwzgledniono udziat érodkéw pomocowych, wiec w sytuacji, w
ktorej projekt nie otrzyma dofinansowania, catkowita kwota, jaka zostanie zaangazowana w jego
realizacje, bedzie duzo nizsza (a zakres rzeczowy projektu — pomimo wydtuzenia okresu jego realizacji —
bedzie ograniczony).

d) znaczace przyspieszenie zakoriczenia projektu dzieki udzielonej pomocy publicznej:

W momencie, gdy projekt otrzyma dofinansowanie ze srodkéw pomocowych, prace beda wykonywane
znacznie efektywniej oraz szybciej niz w przypadku gdyby Wnioskodawca nie otrzymat dofinansowania
i musiat wykorzystywac jedynie $rodki wtasne. W rezultacie ukoriczenie projektu bedzie miato miejsce
duzo wczeéniej, a efekty osiggniete w wyniku realizacji projektu bedg bardziej korzystne.

Biorgc pod uwage powyzsze efekt zachety jest spetniony w przedmiotowym projekcie.
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Sekcja D Analiza finansowa projektu

.D.1. Zatozenia do analizy finansowej

Analiza finansowa zostata przygotowana zgodnie z:

» metodologig podana w Instrukeji wypetniania zatagcznikéw do wniosku o dofinansowanie dla projektéw
realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020,

e wytycznymi w zakresie zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym
projektéw generujacych dochdd i projektéw hybrydowych na lata 2014-2020.

Przedstawiona analiza finansowa poprzez ustalenie wartosci wskaznikéw efektywnosci finansowej
projektu oraz weryfikacje trwatosci finansowej projektu i beneficjenta pozwala na ocene finansowej
optacalnodci inwestycji i kapitalu krajowego. W analizie finansowej ustalono takie poziom
dofinansowania z funduszy UE, biorgc pod uwage jego maksymalny poziom.

Analiza finansowa przedmiotowego projektu opiera sie na nastepujgcych zatozeniach:
a) analiza przeprowadzona w cenach statych,

b) analiza sporzgdzona w cenach brutto (z podatkiem VAT), poniewaz podatek VAT stanowi
wydatek kwalifikowalny {nie moze zostaé odzyskany w oparciu o przepisy krajowe),

c) do analizy wykorzystano podstawowy scenariusz makroekonomiczny zgodny z wariantami
rozwoju gospodarczego Polski zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju,

d) do analizy zostata przyjeta finansowa stopa dyskontowa w wysokosci 4%,

e) do analizy przyjeto okres odniesienia — 15 lat.

Pozostate zatozenia:

a) przy sporzadzaniu analizy finansowej postugiwano sie danymi wyjéciowymi dostarczonymi przez
beneficjenta, danymi z bilansu, rachunku zysku i strat oraz kosztoryséw;

b) beneficjentem oraz wnioskodawca jest Gmina Miasta Torun;

c) obliczenia prowadzone w walucie PLN;

d) prognoza sporzgdzana w okresach rocznych;

e) rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym;

f) okres odniesienia przyjeto na 15 lat, liczony od roku poniesienia pierwszych wydatkdw

zwigzanych z faktyczng realizacjg projektu. Rozpoczecie faktycznej realizacji projektu przyjeto na rok
2018 i dlatego analizg zostat objety przedziat czasowy do roku 2033;

Stron357



g) amortyzacje Srodkéw trwatych powstatych w wyniku realizacji projektu oszacowano metoda
liniowa. Przyjeto stawke amortyzacji na poziomie 7% na wyposazenie oraz 2,5% na roboty budowlane,
zgodnie z Ustawg podatku dochodowym od oséb prawnych;

h) przedmiotowy projekt z uwagi na swoj zakres, zaliczony zostat do kategorii projektéw, dia
ktérych nie jest mozliwe rozdzielenie przeptywdw pienigznych, ktére sg wynikiem inwestycji i tych, ktdre
z planowanym projektem nie sg powigzane. Wobec tego do przeprowadzenia analizy finansowej

wykorzystano model réznicowy.

Ponizej przedstawiono naktady inwestycyjne niezbedne dla realizacji zatozen niniejszego projektu

Nakfady inwestycyjne

2019 2020 2021 RAZEM

brutto
Wydatki tkowi

vdatkl - catkowite | o2 859,10 335768663 |3 357686,62 7650 232,35
brutto
Wydatki kwalifikowane
Opracowanie
dokumentacji 3 600,00 0,00 0,00 3 600,00
aplikacyjnych
Opracowanie
projektu aranzacji | 0,00 0,00 342 000,00 342 000,00
wnetrz pawilondw
Roboty budowlane 434 012,56 1736 050,24 1736 050,23 3906 113,03
Zakup wyposazania | 0,00 878 600,13 878 600,13 1757 200,26
Nadzér inwestorski 9033,42 36 133,69 36 133,70 81 300,81
Nadzoér autorski 4 516,71 18 066,85 18 066,85 40650,41
Sl 13 550,14 54 200,54 54 200,54 121 951,22
projektem
Promocja projektu 6 775,06 6 775,07 6 775,07 20 325,20
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W ki
ydatki 471 487,89 272982652  |3071826,52 6 273 140,93

kwalifikowane razem
Wydatki niekwalifikowane
Opracowanie
dokumentacji 951,00 0,00 0,00 951,00
aplikacyjnych
Opracowanie
projektu aranzacji| 0,00 0,00 78 660,00 78 660,00
wnetrz pawilondw
Roboty budowlane 99 822,89 399 291,56 398 291,55 898 406,00
Zakup wyposazania 0,00 202 078,03 202 078,03 404 156,06
Nadzor inwestorski 2 077,69 8 310,75 8 310,75 18 699,19
Nadzor autorski 1 038,84 4 155,38 4155,37 9 349,59
Zarzadzanie

. 3116,53 12 466,12 12 466,13 28 048,78
projektem
Promocja projektu 1 558,26 1 558,27 1558,27 4 674,80
Wydatki
niekwalifikowane 108 565,21 627 860,11 706 520,10 1442 945,42
razem

‘D.2. Analiza finansowa

D.2.1. Przychody ze sprzedazy i program sprzedazy

Wielkos¢ przychodow ze sprzedazy zostata szczegétowo przedstawiona w arkuszu Excel, bedgcym
zatgcznikiem do niniejszego studium wykonalnosci. Podstawowe Zrédta przychodéw przestawia

ponizsza tabelka.

Sprzedaz biletéw na rejs po Wisle 30 000
12 500
Przychody z mikrogastronomii {miesiecznie)
2 000
Sprzedaz pamigtek (przychody miesiecznie)
. . - . 250
Przechowywania bagazu (przychody miesiecznie)
. . s 1z Lo . 625
Wypozyczalnia parasoli/lezakdw (przychody miesiecznie)
Cena jednostkowa biletéw na rejs 10
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Liczba miesiecy przychoddw e z gastronomi

12

Liczba miesiecy dziatalnosci sprzedazy pamigtek 12
Liczba miesiecy dziatalnosci przechowalni bagazu 12
12

Liczba miesiecy dziatalno$éi wypozyczalni
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D.2.2. Koszty operacyjne

Stworzenie nowej infrastruktury zgodnie ze swoim zatozeniem powoduje wzrost kosztéw operacyjnych
Whioskodawcy. Ze wzgledu na szeroki zakres inwestycji zmianie ulegnie wigekszo$¢ kategorii kosztow
operacyjnych. Ponizej zamieszczono tabele ze szczegétowym ukazaniem kosztow:

Koszty utrzymania todzi Brutto
koszty paliwa
1 na 1 h pracy fodzi potrzeba ok. 2 | paliwa tj 10 zt. 30 000,00
1 t6dZ-5 miesiecy/120h miesiecznie/600 przez 5 miesigcy
2 Naprawy/biezgce konserwacje todzi (ustugi obce) 2 000,00
3 Obowigzkowe przeglady silnikdw {ustugi obce) 4.800,00
4 Dzierzawienie miejsca na fodzie od Wod Polskich {optaty) 2 000,00
5 Ubezpieczenie todzi - (ustugi obce) 20 000,00
6 Dzierzawienie miejsca na 2 pomosty od Wéd Polskich (optaty) 2 000,00
Koszty pracownicze Brutto
1 Koszty wynagrodzenia - 6 etatow (6 etatéw — 2853 zf netto) 205 485,12
Ubezpieczenie spofeczne i inne $wiadczenia - 6 etatow 141 552,00
3 Delegacije i szkolenia pracownikow - 6 etatow 3000,00
Podatki i opfaty Brutto
1 Podatek od nieruchomodci - dwa budynki 6 660,00
2 Internet - abonament - dwa budynki 2 400,00
3 Telefony - abonament - dwa budynki 4 428,00
4 Abonament rtv-tv - dwa budynki 600,00
6 Opfaty bankowe 2 400,00
7 Optaty pocztowe 3 600,00
Koszty rodzajowe Brutto
1 Naprawy budynkéw i wyposazenia - dwa budynki 22 140,00
2 Doz6r techniczny - dwa budynki 29 520,00
3 Ogrzewanie - dwa budynki 29 520,00
4 Energia elektryczna - dwa budynki 29520,00
5 Woda i $cieki - dwa budynki 7 380,00
6 Wywoz nieczystosci - dwa budynki 3690,00
7 Ochrona budynkéw - dwa budynki 8 856,00
8 Obstuga prawna 29 520,00
) Obstuga ksiegowa 36 900,00
10 Pozostate koszty rodzajowe - dwa budynki 59 040,00
11 Inne koszty - dwa budynki 22 140,00
12 Utrzymanie czysto$ci —obydwa budynki - ustugi obce 14 760,00
13 Naprawy i biezgca konserwacja pomostow 7 380,00
14 Ubezpieczenie OC organizatora rejsow 2 000,00
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D.2.3. Rachunek przeptywéw pienieznych

Projekcja przeptywow pieniginych swiadczy zaréwno o charakterze niekomercyjnym inwestycji, jak i
wskazuje na to, Ze nie wystepuje zagrozenie finansowania projektu w trakcie jego realizacji i
eksploatacji. Saldo niezdyskontowanych skumulowanych przeptywéw pienieznych generowanych
przez projekt jest wieksze badZ rowne zeru we wszystkich latach objetych analizg. Oznacza to, ze
planowane wplywy i wydatki zostaly odpowiednio czasowo zharmonizowane tak, ze przedsiewziecie

ma zapewniong ptynnos¢ finansowa.

‘D.2.4. Dochdéd w projekcie

Przedsiewzigcie nie spefnia wszystkich przestanek mogacych zaliczyé niniejszy projekt jako
generujacych dochdd. W tabeli ponizej dokonano analizy wystepowania dochodu w projekcie.

Tabela 7. Analiza wystepowania dochodu w projekcie

Spetnienie warunkéw,

Lp. Wyszczegdlnienie Wartosé dla ktérych wyliczana
jest luka
Projekt generuje dochdd zgodnie z art. 61 ust. 1
rozporzadzenia nr 1303/2013 (wpfywy srodkéw
ienieznych z bezposrednich wpiat dokonywanych
G|  Plenieznych 2 Bezposre: P ywanyeh | 2158 767,58 pLN Nie
przez uzytkownikdw za towary lub ustugi
zapewniane przez projekt lub oszczednosci kosztow
dziatfalnosci osiggniete przez projekt) [zt]
Catkowity koszt kwalifikowalny jest wyzszy niz 1 min
6273 140,93 PLN
2. EUR Tak
1EUR =4,1946 PLN
4 W projekcie wystepuje pomoc de minimis [Tak/Nie] Tak Tak

Czy projekt jest projektem generujacym dochéd, dla ktérego
nalezy wyliczy¢ luke (wszystkie odpowiedzi "Spetnia")?

NIE

Zrédto: Opracowanie wiasne
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D.2.4. Ustalenie poziomu dofinansowania projektu z funduszy UE

Majgc na wazgledzie fakt, iz przedmiotowy projekt nie generuje dochodu, okreslenie wysokosci
dofinansowania przy zastosowaniu metody luki w finansowaniu nie jest wymagane. W zwiazku z tym,
wysoko$é dofinansowania UE zostata ustalona na ogélnych zasadach okredlonych przez Instytucje
Zarzadzajgcg w dokumentacji konkursowej.

Koszty catkowite =7 716 086,35 zt
Koszty kwalifikowalne —6 273 140,935 zt
Maksymalny poziom dofinansowania —85 %
Ustalony poziom dofinansowania —85,00 %

Kwota dofinansowania — 5 332 169,78 zt

D.2.5. Zrédta finansowania projektu

Wydatki 2019 2020 2021 RAZEM
kwalifikowane
Dofinansowanie UE 400 764,71 2320352,54 2611052,53 5332 169,78
Budzet JST 70723,18 409 473,98 460 773,99 940 971,15
Srodki prywatne 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 471 487,89 2729 826,52 3071 826,52 6 273 140,93
Wydatki 2019 2020 2021 RAZEM
niekwalifikowane
Budzet JST 108 565,21 1255 720,22 706 520,10 2070 805,53
Srodki prywatne 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 108 565,21 1255 720,22 706 520,10 2070 805,53

D.2.6. Wskazniki efektywnosci finansowej projektu

Ustalenie wartosci wskaznikéw finansowej efektywnosci projektu dokonywane jest na podstawie
przeptywow pienieznych. Dla wszystkich projektéw inwestycyjnych, niezaleznie od wartosci ich
catkowitych kosztow kwalifikowalnych, w przypadku ktérych dla uzyskania dofinansowania wymagane
jest przedtozenie studium wykonalnosci, istnieje mozliwos¢ obliczenia wskaznikéw:

¢ finansowa biezgca wartosé netto inwestycji (FNPV/C),
¢ finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C),
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¢ finansowa biezaca warto$¢ netto kapitatu krajowego (FNPV/K),
¢ finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z kapitatu krajowego (FRR/K).

Finansowa biezgca wartos¢ netto inwestycji (FNPV/C) jest sumag zdyskontowanych strumieni
pienigznych netto generowanych przez projekt. Finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z inwestycji
(FRR/C) jest stopg dyskontowa, przy ktérej wartoéé¢ FNPV/C wynosi zero, tzn. biezgca wartoéc
przychodow jest réwna biezacej wartosci kosztow projektu. Co do zasady dla projektu wymagajacego
dofinansowania z funduszy UE wskainik FNPV/C przed otrzymaniem wkiadu z UE powinien mieé
wartos¢ ujemna, a FRR/C — nizszg od stopy dyskontowej uzytej w analizie finansowej.

Finansowa biezgca warto$¢ netto kapitatu krajowego (FNPV/K) jest sumg zdyskontowanych strumieni
pienigznych netto wygenerowanych dla beneficienta w wyniku realizacji rozwazanej inwestyciji.
Finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z kapitatu krajowego (FRR/K) jest réwna stopie dyskontowej, dla
ktdrej wartos¢ FNPV/K wynosi zero. Projekt uznaje sie za efektywny dla podmiotu realizujacego
projekt, jezeli wskaznik FNPV/K jest dodatni, co $wiadczy o tym, iz zdyskontowane wplywy
przewyiszajg zdyskontowane wydatki zwigzane z projektem. Wskazniki FNPV/K i FRR/K sa
obligatoryjne jedynie w przypadku duzych projektéw. Zgodnie z Art. 100 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 przedmiotowy projekt nie zostat
zaliczony do projektéw duzych z uwagi na to, ze koszt kwalifikowalny przedsiewziecia wynosi
6273 140,93 .

Wartosci wskaznikéw efektywnosci finansowej dotyczace przedmiotowego projektu przedstawia
ponizsza tabela.

Tabela 8. Wskazniki efektywnosci finansowej

Wskaznik Wartos¢
FNPV/C -7 891 124,18
FRR/C -13,70%%
FNPV/K n/d
FRR/K n/d

Zrédto: Opracowanie wiasne

Wartosci wskaznikéw FNPV\C oraz FRR\C obrazujgce efektywno$é¢ finansowania inwestycji tylko
z wykorzystaniem $rodkéw wiasnych beneficjenta mimo, ze spetniajg wszelkie przestanki by uznaé
projekt za optacalny do zrealizowana, to osiagnigte poziomy wymienionych wskaznikéw sa wypadkowsa
oszczgdnosci, ktdre za sobg niesie projekt, a nie realnego zwrotu z inwestycji. Zatem projekt kwalifikuje
sie do otrzymania dofinansowania, co zostato dowiedzione przy analizie wskaznikéw FNPV\K oraz
FRR/K.

Przedmiotowy projekt wymaga dofinansowania z funduszy UE, poniewaz wskaznik FNPV/C ma warto$¢
ujemng, a wskaznik FRR/C ma warto$¢ nizsza niz 4%.
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D.2.7. Analiza finansowe] trwatosci

Inwestycja bedzie bazowata na wykorzystaniu potencjatu endogenicznego oraz rosnacego ruchu
turystycznego. W zwigzku z tym, cele projektu przedstawione w niniejszej dokumentacji beda
zachowane przez wiele lat po zakoriczeniu jego realizacji. ROwniez przeprowadzona analiza przeptywéw
pienieznych przedsiewziecia wykazuje, iz beneficjent posiada zdolno$é finansowg do utrzymania i
zarzadzania planowang inwestycjg w ciggu co najmniej 10 lat od daty podpisania umowy o
dofinansowanie.

Finansowanie zaréwno realizacji projektu i pdiniejszej eksploatacji jego produktéw nie bedzie w
ktérymkolwiek momencie zagrozone pod wzgledem finansowym. Samo wdrozenie przedsiewziecia
zostanie sfinansowane z wlasnych srodkéw budietowych Wnioskodawcy oraz ze $rodkéw EFRR w
ramach Osi Priorytetowej 6 Solidarne spofeczenistwo i konkurencyjne kadry, Dziatania 6.5 Rozwdj
potencjatu endogenicznego regionu, Schemat: Rozwdj infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w
otoczeniu zbiornikéw i ciekéw wodnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Operator zostanie wyloniony w trakcie realizacji inwestycji. Przewiduje sie, iz Operator nie bedzie
pobierat od Wnioskodawcy zadnego wynagrodzenia. Wynagrodzeniem Operatora bedzie prawo do
czerpania pozytkéw z infrastruktury oddanej w zarzadzanie. W ramach zarzadzania budynkiem OZ
bedzie zobligowany do zachowania wszelkich wskaznikéw realizacji projektéw obrazujacych zatozenia
oraz skutki realizacji niniejszej inwestycji. Operator bedzie zobowigzany do efektywnego zarzadzania
infrastrukturg powstat3 w ramach projektu oraz do wypetnienia wszelkich zatozen niniejszego
projektu.

Gmina Miasta Torui bedzie prowadzi¢ staty nadzér nad prawidtowym wykonywaniem umowy zawartej
z Operatorem. Operator zostanie zobowigzany do przedstawiania kwartalnych i rocznych sprawozdan
z dziatalnosci w okresie trwania umowy.

Beneficjentami ostatecznymi realizacji inwestycji bedg natomiast wszyscy uzytkownicy - turysci
i mieszkancy (z réznych stron $wiata), do ktdrych to przede wszystkim skierowany jest ten projekt (a
$cislej jego efekty).

Operator bedzie zobowigzany do ponoszenia wszelkich kosztéw utrzymania infrastruktury. Na etapie
wyboru operatora weryfikowana bedzie zdolno$¢ finansowa podmiotu do zapewnienia trwatosci oraz
eksploatacji produktow projektu.
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Sekcja E. Analiza kosztow i korzysci

Projekt nie zostat zaliczony do kategorii projektéw duzych. Instytucja Zarzadzajgca RPO WK-P 2014-2020
nie przewiduje w takim przypadku koniecznosci przeprowadzenia analizy kosztéw i korzysci w petnym
zakresie. Skupiono sig na istotnych $rodowiskowych, gospodarczych i spotecznych efektach projektu.
Podstawowym zatozeniem inwestycji realizowanych przez samorzgdowe jednostki organizacyjne nie
jest efektywnod¢ finansowa, lecz korzysci ekonomiczne oraz spoteczne jakie przyniesie realizowana
inwestycja.

Efekty finansowe projektu, o ile wystapia, beda widoczne dopiero w dtuzszym horyzoncie czasowym w
postaci np. ozywienia spotecznego i wigkszego ruchu turystycznego skutkujgcego wyzszymi wydatkami
turystow w mieécie. Powodem tego wiekszego zainteresowania Miasta Toruri, moze byé wzrost jego
atrakcyjnoéci bazujacej na rzece Widle. Od korzysci finansowych z uwagi na ksztat i zakres projektu,
wazniejsze bedg korzyéci spoteczne odczuwane przez mieszkaricdw Miasta. Ponizej opisano gtéwne
korzysci spoteczno - gospodarcze, ktére beda wynikaty z projektu:

® Zwigkszenie liczby odwiedzajacych Miasto Toruri, co pozwoli na stworzenie nowego ruchu
turystycznego bazujgcego na potencjale endogenicznym;

® Poprawa dostgpnoéci infrastruktury wykorzystujgcych potencjat rzeki Wisty poprzez
udostepnienie powierzchni dostosowanych do prowadzenia dziatalnodci turystyki rekreacyjnej.
W ramach projektu stworzone zostang warunki do korzystania z potencjatu endogenicznego w
sposob bezposredni (rejsy po Wisle) oraz posredni (dziatalnoéé bazujaca na rzece w
Pawilonach);

* Zwigkszenie wiedzy i zainteresowarn mieszkanicéw w rzekg Wisty, przyczyniajac sie jednoczeénie
zwigkszenia swiadomosci potencjatu endogenicznego i rozwoju branz okototurystycznych;

® Poprawa wizerunku Gminy Miasta Torur w oczach mieszkaricdw i turystéw;

* Wprowadzenie nowych form spedzania czasu wolnego na éwiezym powietrzu, co pozwoli na
ksztattowanie przyrodniczego wizerunku Miasta Torunia;

* Podniesienie atrakcyjnosci turystycznej regionu, co wptynie pozytywnie na zwiekszenie
dochodow mieszkafcow i trwatg poprawe ich sytuacji materialnej.

® Zwigkszenie wiedzy na temat rzeki Wisty, dzieki edukacyjno-szkoleniowej funkcji pawilonu nr 2.

Nalezy zaznaczy¢, ie powyisza analiza korzysci ekonomicznych opisuje tylko cze$é efektdw
zewngtrznych, wywotanych realizacja projektu. Cze$é korzysci jakie wyniknga z jego realizacji jest trudna
do skwantyfikowania i bedzie wynikata posrednio dzieki projektowi. W przypadku inwestycji, zwiazanej
z wykorzystaniem lokalizacji wzdtuz rzeki Wisty, efektem bedzie rozszerzenie oferty turystycznej na
terenie Miasta, a tym samym wzrost wydatkéw turystéw, rozwdj przedsigbiorczosci oraz promocja
regionu.
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Sekcja F. Analiza ryzyka i wrazliwosci (tylko dla duzych projektow)

Nie dotyczy. Projekt nie kwalifikuje sie do duzych.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie fatszywych danych lub ztozenie fatszywych
oswiadczen
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